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1 SISSEJUHATUS 

Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 (ÜVK) käsitleb osaliselt 
ka sademeveesüsteeme Kiili vallas, kuid ei ole selles osas piisavalt põhjalik. ÜVK on kinnitatud Kiili 
Vallavolikogu 18.05.2023 määrusega nr 5. Tuginedes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele 
(ÜVVKS) ning teadmisele, et kehtivas ÜVK-s ei ole sademeveesüsteemide osa piisavalt kajastatud, on 
vajalik koostada eraldiseisva dokumendina sademevee majandamise kava ning muuta vastavalt ka 
kehtivat ÜVK-d. 

Käesolev Kiili valla sademevee majandamise kava aastateks 2026-2037 (edaspidi ka lühendina SVMK) 
on Kiili valla sademevee valdkonna arengu alusdokumendiks, kirjeldades tegevused ja meetmed 
valdkonna jätkusuutlikuks arenguks. Käesolev töö on koostatud AS Infragate Eesti poolt, kellele 
viidatakse töös kui „Konsultandile“. Töö teostamisel osalenud töögruppi kuulusid Infragate Eesti AS 
konsultandid ja Kiili vallast Vallavalitsuse ja OÜ Kiili KVH esindajad. 

Sademevee majandamine hõlmab palju erinevaid tegevusi alates planeerimisest, keskkonnakaitse 
aspektidest kuni sademeveesüsteemide projekteerimise, ehitamise, hoolduse ja toimimiseni, seega on 
jätkusuutliku valdkonna arengu tagamiseks vaja luua terviklik Kiili valla sademevee valdkonna käsitlust 
hõlmav dokument. Tulemuseks on sademevee majandamise kava, kus vaadeldakse nö „suurt pilti“ valla 
tiheasustusaladel, võimaldades antud dokumendile tuginedes lahendada valla üleseid valdkondlike 
probleeme, aga anda suunised ka konkreetsete piirkonnapõhiste probleemide lahendamisel. 

Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev: 

Karin Erimäe AS Infragate Eesti 
Projektijuht. Sademevee-kanalisatsiooni ja rajatiste olemasoleva 
olukorra ja perspektiivsete lahenduste analüüsimine, 
investeeringute kirjeldamine. 

Keit Kill AS Infragate Eesti 
Sademevee-kanalisatsiooni ja rajatiste olemasoleva olukorra 
kirjeldamine, jooniste ja skeemide koostamine, lahenduste 
koostamine ja kirjeldamine, investeeringute kirjeldamine. 

Priit Põldmäe Kiili Vallavalitsus Alusmaterjalide ja info kogumine ja jagamine, probleemide ja 
perspektiivsete lahenduste analüüsimine. 

Margit 
Kuulmann Kiili Vallavalitsus 

Alusmaterjalide ja info kogumine ja jagamine, probleemide ja 
perspektiivsete lahenduste analüüsimine. 

Indrek 
Väärtnõu 

OÜ Kiili KVH Alusmaterjalide ja info kogumine ja jagamine, probleemide ja 
perspektiivsete lahenduste analüüsimine. 

Töö teostamise aluseks oli Kiili Vallavalitsuse ja AS Infragate Eesti vahel 25.11.2024 sõlmitud 
töövõtuleping nr 297-24. 

Lepingu kohaselt teostatakse olemasolevate sademevee süsteemide olukorra hindamine ja analüüs, 
valdkondlike probleemide kirjeldamine ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemine ja 
investeeringuprojektide kirjeldamine. Lepingu kohaselt teostatav töö annab suunised Kiili valla 
sademeveesüsteemide arendamiseks ja hooldamiseks, samuti selguvad töö tulemusena piirkonna 
valgalad, nende eesvoolud ning eesvoolude hinnanguline vastuvõtuvõime. 

Käesoleva sademevee majandamise kava järgselt liigituvad sademeveesüsteemide hulka Kiili vallas 
asuvad sademeveetorustikud ja -kaevud. Vooluveekogudest kuuluvad sademeveesüsteemide hulka  
kraavid, mis ei ole määratletud maaparandussüsteemi eesvooluna ega riiklikult korrashoitava 
ühiseesvooluna Maaparandusseaduse mõistes. Samuti ei loeta sademeveesüsteemi osaks käesolevas 
kavas määratletud kraave, mis juhivad ära üksiku kinnistu sademevett. Vaatamata kirjeldatud 
sademeveesüsteemide ja maaparandussüsteemide määratlusele toimivad mõlemad süsteemid 
sademevee valgaladelt ja alamvalgaladelt sademevee ära juhtimisel ühtse süsteemina ning süsteemide 
omanikel tuleb teha koostööd nende hooldamisel ja arendamisel.   
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Sademevee majandamise kava koostatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse järgselt vähemalt 
12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda 
korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 
12 aastat, ning üle vaadatud kava tuleb uuesti kinnitada volikogu poolt. Enne kinnitamist on vaja 
sademevee majandamise kava kooskõlastada Maa- ja Ruumiametiga.  

Käesolev sademevee majandamise kava on koostatud Kiili valla tiheasustusalade osas, hõlmates Kiili 
alevi, Vaela küla, Mõisaküla, Kangru aleviku, Luige aleviku, Sausti küla, Lähtse küla, Nabala küla ja 
Paekna küla haldusterritooriumite tiheasustusalasid, lähtudes kehtivast ja ka koostatavast Kiili valla 
üldplaneeringust. 

Vastavalt lähteülesandele koostati realistlik, omavalitsuse eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtjate 
vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav Kiili valla sademevee majandamise kava 
aastateks 2026-2037. Kava koosseisus on välja toodud tegevused, mis on vajalikud 
sademeveesüsteemide plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning 
seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks.  

Projektide prioriteetsusest lähtuvalt ning Kiili valla omafinantseeringu leidmise võimalustest tulenevalt, 
on tegevused jaotatud kahte etappi: 

• lühiajaline investeeringuprogramm 2026-2029; 

• pikaajaline investeeringuprogramm 2030-2037. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt vajalike tegevuste 
prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide 
seisundist, kasust piirkonna elanikele ning looduslikule seisundile. Sademevee majandamise kava on 
dokument, mille peab heaks kiitma Kiili Vallavolikogu ning mille alusel toimub edaspidi valdkonna 
arendamine Kiili vallas. 
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2 KOKKUVÕTE 

Käesolev sademevee majandamise kava (SVMK) käsitleb Kiili valla sademeveesüsteemi, milleks on 
sademeveesüsteemina määratletud torustikud ja kraavid, arendamist ja hooldamist aastatel 2026-
2037.  

Kava hõlmab sademevee valgalade kirjelduse osas Kiili valla tiheasustusalasid. Valgalade kirjeldamisel 
lähtuti suuremate pea- ja alamvalgalade jagunemisel väiksemateks osavalgaladeks ning määratleti 
piirkondade osavalgalad, mille raames on arendus- ja hooldustegevusi käsitletud. 

Kiili vallas on 3 peamist suublat, kuhu sademevesi suunatakse ja mis moodustavad peamised valgalad 
– Vääna jõgi, Kurna oja ning Pirita jõgi. Tiheasustusalade suublaks on valdavalt Vääna jõgi ja selle 
valgala. Käesoleva kava raames on Kiili vallas käsitletud kümmet alamvalgala, milleks on Harjuva oja 
valgala, Lähtse peakraavi valgala koos Arupere kraavi valgalaga, Kärneri oja valgala, Mõisaküla kraavi 
valgala, Nabala peakraavi valgala, Sahkari kraavi valgala, Saire kraavi valgala ja Sausti peakraavi 
valgala ning Vääna jõe osavalgala.  

Sademevee juhtimine valgalades on peamiselt lahendatud kraavide abil, kuid rajatud on ka 
sademeveekanalisatsiooni ja drenaaži süsteeme. Kiili vallas on mitmed kraavid ja ojad, kuhu sademevesi 
suunatakse kasutusel ka maaparandusehitiste eesvooludena.  

SVMK tegevuste ja investeeringuvajaduste hindamiseks määratleti ja kaardistati olemasolevad 
sademeveesüsteemid. Selleks kasutati olemasolevaid andmeid Kiili valla geoarhiivist ja Ehitisregistrist 
(teostusjoonised) ning eelnevalt koostatud Kiili valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2023-2034 andmeid. Ühtlasi määratleti sademeveesüsteemi osad Konsultandi poolt läbiviidud 
analüüsi tulemusel, mille tulemusena kirjeldati ja kaardistati sademevee valgalad ja osavalgalad.  Kokku 
on Kiili valla territooriumil ligikaudu 21 km sademevee torustikku (sh tänavate drenaažitorustik) ja 
sademeveesüsteemi osana määratletud kraave on kokku ca 57,5 km, seejuures ei ole arvestatud 
maaparandussüsteemide eesvooluks olevaid kraave, mis toimivad ka sademeveesüsteemi osana.  

Perspektiivsete lahenduste väljatöötamisel arvestati Konsultandi poolt teostatud paikvaaltust välitöödel, 
Kiili valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2034 kirjeldatud lahendusi, 
kehtestatud detailplaneeringutega ning uuendatava Kiili valla üldplaneeringu maakasutuse andmeid, et 
kaardistada perspektiivsete  elamu- ja tootmisalade sademevee eesvoolud.  

Käesolevas kavas käsitletakse sademeveesüsteeme valgalade kaupa. Selleks kaardistati esmalt 
suuremad valgalad (peavalgalad), seejärel jagati need alamvalgaladeks ning need jagati omakorda 
osavalgaladeks, mille moodustasid alamvalgalasse suubuvate väiksemate kraavide ja harude valgalad 
koos maaparandussüsteemide valgaladega. Valgalade nummerdamisel lähtuti alamvalgalast ning sinna 
suubuvate kraavide ja ojade nummerdamisel arvestati osavalgalade paiknemist. Lisa 2 joonistel on 
kujutatud valgalade piirid ning olemasolevad ja perspektiivsed sademeveesüsteemide lahendused 
valgalade kaupa. 

Sademeveesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline tagada olemasoleva süsteemi toimimine 
ning arendamise käigus tehtavad tegevused ja muudatused süsteemis peavad olemasolevaga 
moodustama ühtse toimiva terviku.  

Süsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline süsteemi tundmine, selle arendamine ning järelevalve 
arendustööde üle. Olulisel kohal on sademeveesüsteemide korrapärane ja süsteemne hooldus. 
Sademeveesüsteemide korrastamisel ja arendamisel tuleb järgida sademevee käitluse põhimõtteid: 

 Sademeveesüsteemidega ärajuhitav sademevee vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema 
minimaalne; 
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 Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas, vähendamaks keskkonnale 
tekitatavat kahju; 

 Olemasolevad sademeveesüsteeme on vaja regulaarselt hooldada ja vajadusel rekonstrueerida; 
 Uute süsteemide rajamise rajamisel peavad kõik süsteemid moodustavad ühtse valgalapõhise 

terviku ning arvestada tuleb olemasolevate rajatiste vastuvõtuvõimet. Samuti tuleb jälgida, et 
uute süsteemide rajamisel ei kahjustataks olemasolevaid maaparandussüsteeme; 

 Võimalusel juhtida sademevesi enne torustikku või kraavi suunamist haljasaladele, 
immutusaladele või settetiikidesse või kasutada muid looduslähedasi lahendusi; 

 Sademevett tuleb maksimaalselt kasutada  selle tekkekohas. 

Ärajuhitavad sademevee kogused sõltuvad suuresti planeeringust, kõvakattega alade osakaalust, teede 
ja tänavate kalletest (määrab suuresti kokkuvoolu aja), pinnasest ja loomulikult sademete 
intensiivsusest ja kestusest. Mida suurem on kõvapindade osakaal sademeveesüsteemi valgalas, seda 
suuremad on ärajuhitavad sademevee kogused. 

SVMK koostamise raames kaardistati võimalikud uued arendusalad ning nende sademevee lahendused, 
samuti tänased probleemsed piirkonnad. Vastavalt saadud andmetele kirjeldati majandamise kavas 
investeeringuprojektid, mis jaotuvad kahele perioodile (lühiajaline periood 2026-2029 ning pikaajaline 
periood 2030-2037) tulenevalt projektide prioriteetsusest, võimalikest keskkonnariskidest, objektide 
seisundist ja KOVi finantsilisest võimekusest. Samuti määratleti investeeringuprojekti teostaja ja 
rahastaja.  

Kokku on Kiili vallal vajalik aastatel 2026-2037 investeerida sademeveesüsteemide arendamisse 
tänastes hindades ligikaudu 2,3 miljonit eurot, millest lühiajalise programmi osakaal on ligikaudu 0,68 
miljonit eurot ehk ca 30% kohaliku omavalitsuse sademeveesüsteemide investeeringutest kogu 
arendamise kava perioodil. 

Arendajate ja maaomanike poolt teostatavate investeeringute püsikulud on tänastes hindades kokku ca 
10,2 miljonit eurot kogu kavas käsitletud perioodi kohta. 

Sademevee majandamise kava raames nähakse ette olemasolevate sademeveesüsteemide 
inventariseerimine, et määrata kindlaks kõigi rajatiste kuuluvus omandina ning teostada sellest 
tulenevalt järgnevad tegevused, et luua eeldused ja seeläbi tagada tulevikus sademeveesüsteemide 
jätkusuutlik toimimine ning nende järjepidev hooldus.  

Sademeveesüsteemide jätkusuutlik toimimine on tagatud kui süsteeme hooldatakse järjepidevalt ning 
arendamise käigus arvestatakse olemasolevate süsteemide võimekust. Sellest tulenevalt on oluline, et 
süsteemi osadel oleks kindel omanik ning haldaja, mis loob eeldused täpsemate tegevuste ja ka rahaliste 
vahendite planeerimiseks rajatiste (re)investeeringuteks ja hoolduseks. 

Sademevee majandamise kava koostamise tulemusel valmisid tööle lisamaterjalidena investeeringute 
tabel (Lisa 1), joonised (Lisa 2_SK-01…SK-10), valgalade koondtabel (Lisa 3) ja GIS andmebaas 
vastavate kaardikihtidega (Lisa 4). 
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3 MAJANDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Kiili valla sademevee majandamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud 
õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid. 

3.1 ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva sademevee majandamise kava koostamise seisukohast põhilised 
riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid, mis reguleerivad sademevee valdkonda. 

3.1.1 RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993 a vastu võetud ja viimati muudetud 01.07.2023 kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse (KOKS) § 6 (1) järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või 
linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest 
ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega 
antud kellegi teise täita. 

Planeerimisseadus (PlanS) (vastu võetud 28.01.2015, viimati muudetud 21.06.2024) sätestab 
planeerimise põhimõtted ning nõuded planeerimismenetlusele ja planeeringu elluviimisele. Käsitletakse 
muuhulgas ka üldplaneeringut ja detailplaneeringut. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib 15.02.2023 a vastu võetud 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS). Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise 
ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja 
puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku 
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused.  

Sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. 
Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole määranud sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteeme 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, koostab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil valgalade 
kaupa sademevee majandamise kava. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel 
kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud 
nõudeid. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ning sademevee majandamise kava 
koostamist korraldab kohalik omavalitsus. 

Veeseadus (VeeS) on vastu võetud 30.01.2019 a. Veeseadusega sätestatakse vee kasutamise ja 
kaitse kavandamise ning korraldamise aluseid, mille rakendamine soodustab säästvat veekasutust, 
veekaitsenõuded, mis tagavad veeressursside pikaajalise kaitse; isiku õiguseid, kohustusi ja vastutus 
vee kasutamisel; riiklik järelevalve vee kasutamise ja kaitse nõuete täitmise üle; vastutus käesolevas 
seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest. 

Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning 
avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist, põhjaveevaru hindamise 
korda, põhjaveevarude, sealhulgas mineraalveevarude määramiseks, uuringute ja ekspertiisi 
korraldamiseks moodustatakse põhjaveekomisjoni tegevust. Veeseadus koordineerib tegevuste 
piiramist veehaarde sanitaarkaitsealal, joogiveehaarde toitealal ja hooldusalal, reoveesette kasutamist, 
reovee puhastamist ning heitvee ja saasteainete suublasse juhtimist, kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõudeid, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatust, reoveekogumisalade 
määramise kriteeriumeid. 
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Keskkonnatasude seadus (KeTS), mis on vastu võetud 07.12.2005 ja viimati muudetud 01.07.2024, 
reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu määramise aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise 
ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise aluseid ja 
sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete 
keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, suunata loodusvara 
tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest tulu. 

Maaparandusseaduses (MaaParS), mis on vastu võetud 16.05.2018 ja viimati muudetud 
30.12.2024, sätestatakse maaparandussüsteemi projekteerimise ja ehitamise ning maaparandushoiu 
nõuded, maaparandusühistu asutamise ja tegutsemise alused ja kord, riikliku ja haldusjärelevalve 
teostamise alused ja ulatus ning vastutus antud seaduse rikkumise eest. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS), mis võeti vastu 16.11.2011 ja muudeti viimati 
04.12.2024, eesmärgiks on tagada keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et 
kaitsta keskkonda, inimese tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit ning edendada säästvat arengut, 
et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav keskkond praegusele põlvele ja tulevastele 
põlvedele, samuti säilitada ja kaitsta looduslikku mitmekesisust, keskkonna head seisundit ja vältida 
keskkonnale kahju tekitamist ning heastada keskkonnale tekitatud kahju. 

Sademeveesüsteemide planeerimise puhul tuleb projekteerijatel, ehitajatel ning asjasse puutuvatel 
isikutel arvestada ka Ehitusseadustikus, Keskkonnaseire seaduses ja Looduskaitseseaduses sätestatud 
nõuetega.  

Lisaks eelnimetatud õigusaktidele reguleerivad sademeveega seotud veemajandust ka Vabariigi 
Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused:  

 Keskkonnaministri 01.10.2019 määrus nr 48: „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende 
eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad 
keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise 
seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete 
nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused 
põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“; 

 Keskkonnaministri 16.04.2020 määrus nr 19: „Pinnaveekogumite nimekiri, 
pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside määramise kord, pinnaveekogumite 
ökoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata 
veekogude kvaliteedinäitajate väärtused“; 

 Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31: „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise 
ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

 Keskkonnaministri 11.12.2019 määrus nr 67: „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu 
nõuded“; 

 Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61: „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtuse“; 

 Keskkonnaministri 01.09.2019. a määrus nr 35: „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, 
veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise 
nõuded“; 

 Keskkonnaministri 03.10.2019. a määrus nr 49: „Proovivõtumeetodid“; 
 Maaeluministri 10.12.2018. a määrus nr 64: „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis 

tegutsemise kord“; 
 Vabariigi Valitsuse 17.11.2014. a määrus nr 169: „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu 

eest veekogust või põhjaveekihist“; 
 Majandus- ja taristuministri 12.10.2020 määrus nr 61: „Ehitise auditi tegemise kord“; 
 Maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77: „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 
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3.1.2 EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee 
suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 
reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Vastavad Eesti Vabariigi 
õigusaktid: Veeseadus, Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 
269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”;  

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on eelkõige piirata põllumajandustootmisest 
pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele ning silo 
ladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude head 
seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning 
seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee sh rannikuvee ja põhjavee) hea seisundi 
saavutamise aastaks 2015;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ, käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 
regulatsiooni;  

• Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv 76/464/EMÜ;  
• Merestrateegia raamdirektiiv 2008/56/EÜ; 
• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/11/EÜ teatavate ühenduse veekeskkonda 

lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta - määratleb ohtlike ainete maismaa 
pinnavette, territoriaalvetesse ja riigisisestesse rannikuvetesse juhtimise; 

3.1.3 OMAVALITSUSE ÕIGUSAKTID 

 Kiili Vallavolikogu määrus nr 5 „Kiili valla heakorraeeskiri“ (vastu võetud 16.09.2021); 
 Kiili valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 (vastu võetud 

18.05.2023); 
 Kiili valla üldplaneering (kehtiv ja koostamisel olev); 
 Kiili vallaga piirnevate omavalitsuste sademevee arengukavad, skeemid ja strateegiad. 

3.2 LÄÄNE-EESTI VEEMAJANDUSKAVA 

Veeseaduse kohaselt sätestatakse pinna- ja põhjavee kaitse keskkonnaeesmärgid veemajanduskavas. 
Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad ja nende 
meetmeprogrammid on kinnitatud Keskkonnaministeeriumi 07.10.2022 käskkirjaga nr 357. 2022-2027 
veemajanduskavade eesmärgiks on pinna - ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee 
säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Kiili vald asub Lääne-Eesti vesikonnas. 
Käesoleva majandamise kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas, mis 
kehtib 2022-2027, määratletud meetmetega. 

Vastavalt Veeseaduses seatud eesmärkidele tuleb saavutada nii pinna- kui põhjavee hea seisund (nii 
ökoloogiline kui keemiline seisund). Järgitakse kahte põhimõtet: 

• Veekogude head seisundit tuleb säilitada 
• Mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse 

Veemajanduskava eesmärgid on: 

- hoida ära veeökosüsteemide ning oma veevajaduse osas otseselt veeökosüsteemidest 
sõltuvate maismaaökosüsteemide ja märgalade seisundi halvenemine ning kaitsta ja 
parandada nende seisundit; 

- edendada säästvat veekasutust, mis põhineb kättesaadavate veeressursside pikaajalisel 
kaitsel; 
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- kaitsta ja parandada vesikeskkonda, muuhulgas erimeetmete kaudu prioriteetsete ainete 
vettejuhtimise, heidete ja kao järkjärguline vähendamine ning prioriteetsete ohtlike ainete 
vettejuhtimise, heidete ja kao lõpetamine või järkjärguline kõrvaldamine; 

- tagada põhjavee reostuse vähendamine ja hoida ära selle edasine reostus ning 
- aidata kaasa üleujutuste ja põudade mõju leevendamisele ning seeläbi aidata: 

o tagada piisavad kvaliteetse pinna- ja põhjavee varud, mida on vaja püsivaks, 
tasakaalustatud ja õiglaseks veekasutuseks, 

o oluliselt vähendada põhjavee reostust, 
o kaitsta territoriaalvett ja mereakvatooriumi ning 

o saavutada vastavate rahvusvaheliste lepingute, sh merekeskkonna reostuse 
ärahoidmiseks ja likvideerimiseks sõlmitud lepingute eesmärke, et lõpetada või järk-
järgult kõrvaldada prioriteetsete ohtlike ainete vettejuhtimine, heited või kadu 
lõppeesmärgiga saavutada merekeskkonnas looduslike ainete puhul nende loodusliku 
fooni lähedane ning sünteetiliste ainete puhul nullilähedane kontsentratsioon. 

Kliimamuutuste tõttu suurenevate sademete ja vee vooluhulkade ning intensiivsete sadude sagenemise 
tõttu on peamiste meetmetena oluline ühisvoolsete kanalisatsioonide lahkvoolseks ümberehitamine, et 
vältida ühiskanalisatsiooni ülevoolu tõttu puhastamata reovee jõudmist veekogusse. Seega oluline on 
sademeveesüsteemide ja -kanalisatsiooni arendamine ning rekonstrueerimine. Sademevee süsteemide 
arendamisel on vajalik suurendada sademevee viibeaega ning oluliste taristuobjektide korral 
eelpuhastuse rakendamine: settetiigid, liiva- ja õlipüüdurid vm. 

Kohalik omavalitsus peab veekaitsemeetmetega arvestama üldplaneeringutes, näiteks planeerima 
sademevee võimalikud immutusalad ja muud vajalikud veekaitsemeetmed. Samuti peab kohalik 
omavalitsus meetmetest rakendama sademevee käitluse korraldamist ning nõuetekohast kogumist ja 
puhastamist. Soovitatavalt tuleks meetmetena sademevee osas rakendada ka looduslähedaste 
lahenduste kasutamist sademevee hajutamiseks ning vee pinnasesse imbumise soodustamiseks.  

Maaparandussüsteemide eesvoolude korrashoiuks Lääne-Eesti vesikonnas on koostatud 
veemajanduskavaga kooskõlas Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava 2022-2027, milles 
kavandatud tegevuste rakendamine aitab tagada süsteemide nõuetekohase toimimise kaudu põllu- ja 
metsamaade majandusliku kasutatavuse ja maaparandusseaduses süsteemile sätestatud nõuete 
täitmise.   

3.3 KIILI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2023-2034 

Ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) hõlmab Kiili valla asumeid ning on koostatud 
aastateks 2023-2034, mis võeti vastu Kiili Vallavolikogu 18.05.2023 a määrusega nr 5. 

ÜVK kavas on välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks 
arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete 
täitmiseks. ÜVKs on olemasolevaid sademeveesüsteeme kirjeldatud ning täheldatud, et arendusaladel 
rajatavate sademeveelahenduste osas teostab investeeringuid arendaja. Sademeveesüsteemide osa 
vajab põhjalikumat analüüsi ja kirjeldust perspektiivsete tegevuste osas, kuna ÜVKs neid põhjalikumalt 
ei käsitletud.  

Kiili vallas on ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga hõlmatud Kiili alev, Luige alevik, sh Sausti küla põhja 
osa, Kangru alevik, Vaela küla, Lähtse küla, Nabala küla, Paekna küla, Mõisaküla.   

Kiili valla asulates pakub ÜVK-teenust 100% valla omandis olev OÜ Kiili KVH, kellele kuulub 
sademeveesüsteemidest osa torustikke Kiili alevis ning osalt ka Kangru alevikus.  
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3.4 KIILI VALLA ARENGUKAVA 2024-2035 

Kiili valla arengukava 2024-2035 on vastu võetud Kiili Vallavolikogu 19.10.2023. a määrusega nr 11. 
Ühe vajadusena on arengukavas välja toodud, et uute planeeritavate taristuprojektide ja 
uusarendustega peab olema tagatud hea keskkonnaseisundi ja looduslähedase kvaliteetse elukeskkonna 
säilitamine. Samuti tuuakse välja vajadus sademevee tõhusamaks kasutuselevõtuks. Samuti nähakse 
vajadust sademevee süsteemide hoolduse ja rekonstrueerimise planeerimiseks – olemasolevad 
sademeveesüsteemid tuleb korrastada ning uute rajamisel tuleb arvestada säästvate ja looduslähedaste 
lahendustega, sh tehniliste lahenduste kavandamisega ka sademevee taaskasutuseks vajaduspõhiselt. 

3.5 KIILI VALLA ÜLDPLANEERING 

Kiili valla kehtiv üldplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.05.2013. a. otsusega nr 26, kuid 
käesoleval ajal on Kiili valla üldplaneering uuendamisel Skepast&Puhkim OÜ poolt.  

Kehtivas üldplaneeringus on kirjeldatud vajadust teede rekonstrueerimise puhul lahendada ka 
sademevee ärajuhtimine ning vajadusel rajada torustik sademevee ärajuhtimiseks kraavide asemele, et 
oleks võimalik teemaale rajada ka kergliiklustee osa.  

Samuti kirjeldab üldplaneering sademeveekanalisatsiooni arendamise etappe, mille puhul on arvestatud 
investeeringute hajutamist. Ühtlasi tuuakse üldplaneeringus välja, et enne 2000. aastat rajatud vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu (sh sademeveekanalisatsiooni võrgu) paiknemise ja seisukorra kohta puudub 
tehniline andmebaas.  

Koostatavas üldplaneeringus tuuakse välja, et sademevee temaatikat käsitleb üldplaneering üldistatuna 
ning täpsemad lahendused ja info sademevee süsteemi arendamise osas on esitatud ÜVKs või 
sademevee arengukavas.  

Sellegi poolest kirjeldatakse koostatavas üldplaneeringus sademeveega seotult järgmisi tingimusi: 

- Sademevee ärajuhtimise lahendus tuleb leida igal konkreetsel juhul vastavalt olukorrale, 
ärajuhitava sademevee kogustele ja piirkonna eripärale. Projekteerimise käigus tuleb iga 
kinnistu sademeveesüsteem dimensioneerida õigete parameetritega, et ei toimuks 
sademevee valgumist naaberkinnistutele. 

- Arvestada, et kliimamuutustega sagenevad ekstreemsed ilmastikuolud, sh tormid ja 
valingvihmad. Sademevee suublasse suunamisel tuleb vähendada valingvihmade 
löökkoormusi. Propageerida sademevee lokaalse immutamise lahendusi kui selleks on 
hüdrogeoloogiliselt sobilikud tingimused. Tagada tuleb, et immutatav sademevesi vastab 
nõuetele. 

- Suurte kõvakattega pindadega aladel tuleb rakendada tehnilisi lahendusi, mis vähendavad 
löökkoormuseid eesvooludele ning mis tagavad sademevee nõuetekohase kvaliteedi. 
Võimalusel luua tingimused vee imbumiseks pinnasesse käsitletaval alal ja selle 
lähiümbruses. 

- Lokaalselt, eriti asulates ja elamukruntidel, on soovitav kasutada säästlikke 
sademeveesüsteeme, mis jäljendavad looduslikke ökosüsteeme. Nende põhiline eesmärk on 
sademevesi kokku koguda ja aeglustada selle voolukiirust, võimaldades ühtlasi sademeveel 
pinnasesse imenduda ja aurustuda, samal ajal vett puhastades. 

- Soovitav on rajada sademevee korduvkasutuse süsteeme, näiteks katustelt kogutava 
sademevee kasutamine kastmisveena. 

- Pinnasesse juhitav sademevesi ei tohi ületada seadusekohaseid reostusnäitajate 
piirväärtusi. 

- Äri -ja tootmisalade kõvakattelistelt pindadelt ning suurte parklate (üle 50 koha) aladelt 
kogutav sademevesi tuleb suunata liiva-õlipüüdurisse enne suublasse suunamist. 
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- Maaparandussüsteemi maa-alale hoonestuse kavandamisel tuleb leida sademevee ära 
juhtimiseks muu lahendus, kui immutamine. Maaparandussüsteemid on rajatud endistele 
looduslikult liigniisketele aladele, kust vee ära imbumine ja valgumine on raskendatud. 
Maaviljeluseks sobiva niiskusrežiimi saavutamiseks rajati maaparandussüsteemid, et liigvesi 
eemale juhtida. 

- Kokku kogutud sademevee juhtimine maaparandussüsteemi rajatistesse on lubatud vaid 
Maa- ja Ruumiameti kooskõlastuse alusel. Täiendavalt võib sellega seoses vajalikuks 
osutuda maaparandussüsteemi rekonstrueerimise vajadus. 

3.6 HELCOMI SOOVITUSED 

Üheks olulisemaks dokumendiks sademeveesüsteemide reguleerimisel on Helsingi Komisjoni (HELCOM) 
poolt koostatud soovitused. Ühtlustamaks Läänemeremaade keskkonnapoliitikat sademevee kontrolli 
osas võttis Helsingi Komisjon vastu alljärgnevad sademevee käitlust mõjutavad soovitused:  

• 1984. aastal soovitus 5/1 naftasaaduste sisalduse piiramiseks sademevees 
• 1996. aastal soovitus 17/7 asula territooriumilt ärajuhitava sademevee reostuse piiramiseks 
• 2000. aastal liideti need ühtseks soovituseks 23/5, mille eesmärgiks on veereostuse 

vähendamine asulate sademeveekanalisatsiooni kehtestatud nõuetele vastavaks kohendamise 
teel 

• 2021. aasta ülevaatuse tulemusel uuendati soovitust 23/5, milles soovitatakse sademevee 
majandamises kasutada integreeritud süsteeme, vähendada sademevee vooluhulka ning 
hinnata ja parandada selle kvaliteeti vastavalt kehtestatud nõuetele.  

Kontroll nende soovituste täitmise üle jäi Helsingi Komisjonile. Vastavalt soovitustele kohustusid 
liikmesriigid kolme aasta pärast teavitama Komisjoni, mida on tehtud soovituste juurutamiseks 
liikmesriikides. Ülevaade soovitustest 23/5 täiendatud versioonist ja selle täitmisest on esitatud 
alljärgnevalt. 

A. Sademevee planeerimine 

1. Linnakeskkonna kvaliteedi parandamiseks tuleks sademevee planeerimisel rakendada 
ökosüsteemiteenuste lähenemisviisi; see tähendab, et sademevett tuleks vaadelda kui ressurssi 
keskkonna ja kodanike heaolu suurendamiseks, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ning 
pinna- ja põhjavee hea seisundi edendamiseks 

2. Integreeritud sademeveemajandust tuleks tulevastes linnaarengu protsessides rakendada kõigil 
tasanditel – alates planeerimisest ja ehitamisest kuni infrastruktuuri käitamise ja hoolduseni 

3. Sademevee planeerimine peaks olema valgalapõhine ja arvestama sademevee looduslikke 
äravooluteid 

4. Linnaruumi arendamise/taastamise elluviimisel tuleks süstemaatiliselt üle vaadata ja täiustada 
sademeveemajandusprotsesse (nt teed, tänavad, platsid, avalik haljastamine) 

5. Sademeveesüsteemid ja -rajatised tuleks kavandada, projekteerida ja mõõta vastavalt 
kliimamuutuste tuleviku stsenaariumidele, kasutades parimaid olemasolevaid teaduslikke 
teadmisi muutuva sademete hulga, sademete intensiivsuse muutumise ning merede, järvede ja 
jõgede veetaseme tõusu kohta 

6. Suure intensiivsusega tormide korral tuleks vajaduse korral ette valmistada sekundaarsed 
äravooluteed, et suunata sademeveesüsteemi võimsust ületav sademevesi mujale sobivale 
alale, kuid sekundaarsete äravooluteede kaudu eralduva vee osakaal ei tohiks eelistatavalt 
ületada 30% tormi hinnangulisest kogumahust aastas. Liigne sademevesi tuleks eelistatavalt 
suunata sobivatele madalatele aladele, mida saab olemasolevat infrastruktuuri, maakasutust ja 
territooriumide looduslikke iseärasusi arvestades kasutada ajutiselt üleujutatud basseinidena. 
Hooned ja infrastruktuur tuleks planeerida piisavale kõrgusele, et vältida kahjustusi üleujutuste 
ajal 
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7. Sademevee planeerimise vahendeid (nt roheala tegur) tuleks rakendada linnaplaneerimise 
varases staadiumis ja linnapiirkondade kaasajastamisel kui sademevee ärajuhtimine on 
kavandamisel  

8. Sademeveeprobleemidega süstemaatiliseks töötamiseks peaksid omavalitsused (või muud 
vastavad ametiasutused) välja töötama sademeveepoliitika ja/või -plaanid 

9. Sademevee majandamise kavandamisel tuleks arvesse võtta kliimamuutuste mõju. 

B. Asulate reostuskoormuse vähendamine sademevee nõuetekohase ärajuhtimise teel 

10. Sademevett tuleks juhtida vastavalt kohalikele oludele kohandatud eelisjärjekorras. Kehtima 
peaks järgmine üldine prioriteetsuse järjekord: 

I.  sademevett töödeldakse ja kasutatakse reostusallika juures; 

II. sademevesi juhitakse tekkeallikast eemale süsteemiga, mis kogub ja säilitab vett endas; 

III. sademevesi juhitakse tekkeallikast eemale sademeveekanalisatsiooni abil, mis suunab 
vee avalikel aladel asuvatesse sademevee viibealadesse enne kui see juhitakse suublasse; 

IV. sademevesi juhitakse sademeveekanalisatsiooni abil otse suublasse;  

V. sademevesi juhitakse ühisvoolse kanalisatsiooni abil reoveepuhastisse. 

11. Reovee ülevoolu vältimiseks tuleks eelistada lahkvoolseid süsteeme ja/või madala mõjuga 
arendussüsteeme. Võimaluse korral tuleks integreerida madala mõjuga süsteeme ühisvoolsete 
süsteemidega, et vähendada vooluhulga tippe ja ülevoolujuhtumeid intensiivse tormi ajal 

12. Ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide ülevool võib takistada suublavee keskkonnaeesmärkide 
saavutamist. Ülevoolu keskkonnamõjude vältimiseks tuleks kindlaks teha peamised 
ülevoolukohad ja võtta kasutusele sellised meetmed nagu lokaalne infiltratsioon, settebasseinid, 
ülevoolu puhastamine või lahkvoolse kanalisatsiooni rajamine, et jaotada valgalade vahel 
üleliigne vesi 

13. Valgalade puhul oleks vajalik hinnata valingvihmade mõju neile; hinnangu raames tuleks 
kindlaks määrata ja seada prioriteedid sademevee majandamise parandamise meetmete osas  

14. Suure üleujutusriskiga alad tuleks kaardistada ja hinnata neil aladel veekeskkonna saastumise 
ohtu kemikaalide, õli või prügiga, sealhulgas mikroprügiga,  

15. Sademevee kvaliteedi halvenemise vältimiseks tuleks võtta kasutusele meetmeid sademevee 
kvaliteedi tagamiseks juba tekkekohas (nt tõhus tänavate kuivpuhastus ja muud liiklusega 
seotud mikroosakeste minimeerimise meetmed, sademevee ja jäätmete käitlemine 
ehitusplatsidel) 

16. Vältida tuleks tänavatelt koristatud lume otse merre või muudesse veekogudesse sattumist. 
Tänavatelt koristatud lumi tuleks viia selleks ettenähtud kohtadesse, kus lumesulavett 
käsitletakse kui asula sademeveena, et vähendada asulapiirkondade sademevee vooluhulka 
suublasse  

B. Kõrge riskiga sademee ärajuhtimine 

17. Tugevalt saastunud aladelt pärit sademevett tuleks töödelda eraldi tekkekohas, kasutades 
näiteks linnakujunduses veetundlikke lahendusi, säästlikke looduslähedasi lahendusi, 
õlipüüdureid jmt; meetmed võivad põhineda kohalikel uuringutel ja neid tuleks kaaluda iga 
juhtumi kohta eraldi  

18. Tööstuspiirkondade, tootmisettevõtete piirkondade saastunud vett, prügilate, 
teenindusjaamade, mehaaniliste töökodade ja muude tehaste nõrgvett, samuti õli käitlemise või 
ladustamise piirkondade sademevett ei tohiks ilma tõhusate veereostuse kontrolli- ja 
puhastusmeetmeteta juhtida sademeveesüsteemi või suublasse. 
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3.7 NAABER VALDADE SADEMEVETT KAJASTAVAD ARENGUKAVAD 

3.7.1 Rae vald 

Rae valla sademeveesüsteemid ning nendega seonduv on kajastatud Rae valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2024-2035, mis on kinnitatud Rae Vallavolikogu 20.05.2024 
määrusega nr 46.  

Kiili vallast jõuab sademevesi Kangru alevikust ning Luige aleviku põhjaosast väiksemate kraavide kaudu 
Kärneri ojja, mille suublaks on Rae vallas asuv Kurna oja alates Uuesalu küla Kopra tee piirkonnast. Rae 
valla ÜVK kava kohaselt suunatakse Kurna ojja sademevesi ka Kurna külast Kiili KVH OÜ 
teenuspiirkonnast Saire kraavi kaudu, mis on KURNA I maaparandussüsteemi eesvooluks. Vooluhulk 
sealt alalt on arvutuslikult 324 l/s, ning perspektiivis lisanduv vooluhulk oleks 306 l/s.  

Ühtlasi on Kurna külas Kiili KVH OÜ tegevuspiirkonnas arendustegevusi teostada vaid juhul kui 
arendajate initsiatiivil teostatakse täiendav põhjaveevarude uuring ja/või investeering suurendamaks 
pinnavee võimalikku võttu AS Tallinna Vesi süsteemist. Seega ei liitu piirkonda täiendavaid 
arendusalasid, mis võivad suurendada sademevee äravoolu enne kui eelnimetatud veevarustuse 
lahendus on leitud. Ühtlasi ei liideta OÜ Kiili KVH tegevuspiirkonnas uusi tarbijaid ühisveevärgiga enne 
kui pole võetud kasutusele pinnavee eesvoolusid, sõltumata nende arendusalade planeeritavast vee 
tarbimise mahust.1  

3.7.2 Kose vald 

Kose valla sademeveesüsteemid ning nendega seonduv on kajastatud Kose valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2023-2034, mis on vastu võetud Kose Vallavolikogu 
22.02.2024 määrusega nr 63. Kose vallas suubuvad peamised sademeveesüsteemid Pirita jõkke või 
Vardja ojja ning kumbki neist eesvooludest pole seotud Kiili vallaga.  

3.7.3 Saku vald 

Saku valla sademeveesüsteemid ning nendega seonduv on kajastatud Saku valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavas 2024-2035, mis on vastu võetud Saku Vallavolikogu 20.06.2024 
määrusega nr 8. Saku vallas on sademeveesüsteemide põhiliseks eesvooluks Vääna jõgi Saku alevikus, 
mujal Saku valla piirkondades on peamiseks eesvooluks Keila jõgi, Pääsküla jõgi ning väiksemad 
kuivenduskraavid.  
Saustinõmme külas rajatud sademeveesüsteemide eesvooluks on Saustinõmme kraav, mis omakorda 
suubub Vääna jõkke.  

Saustinõmme kraav on heas korras ja sademeveest tingitud probleeme esinenud ei ole. 

Saustinõmme elamupiirkonna valgala suurus on 17,7 ha, millest ca 10% on kõvakattega pind. Vastavalt 
EVS 848:2021 ja piirkonna keskmisele sademete hulgale on elamupiirkonnast ära juhitav sademeevee 
kogus keskmiselt ca 76 m3/d (koos heitveega on keskmine koormus suublale ca 114 m3/d). Aasta 
päevakeskmine maksimum on ligi 1 700 m3/d ehk ca 0,02 m3/s. Kirjeldatud valgala ja koguste juures 
on vajalik truubi läbimõõt 400 mm. Saustinõmme kraavil on enne Vääna jõge kaks truupi, üks plastikust 
600 mm truup ja sellele järgneb 1000 mm betoontruup. Väljaspool elamupiirkonda on 
sademeprobleemid lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

 

1  Allikas: Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034, ptk 4.10 ja 5.1. 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4060/7202/3026/Kiili_YVK_AK_2023-2034.pdf#) 
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3.7.4 Tallinna linn 

Tallinna linna sademeveesüsteemid ning nendega seonduv on kajastatud Tallinna linna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2023-2034, mis võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 
15.06.2023 määrusega nr 15. 

Tallinna linnaga ühine osa on Kurna oja, mis suubub Ülemiste järve. 

Tallinna linna ÜVK kava 2023-2034 käsitleb muuhulgas ka Tallinna linna naabervaldadest tuleneva 
sademevee vastuvõtmise ja/või ärajuhtimise eeldusi, tingimusi ja võimalikke riske. Ära on märgitud, et 
kuna sademevesi ei tunnista administratiivseid piire, on ülesvoolu jäävates piirkondades vastuvõetavad 
otsused ja elluviidavad investeeringud olulised, kuna võivad avaldada nii kaudset kui otsest mõju 
Tallinna linna reo- ja sademevee infrastruktuuri toimimisele. Seega on oluline arvestada naabervaldade 
arendustegevustes ka mõjusid, mis avalduvad administratiivpiiridest väljaspool.  

Kuna mitmed Tallinna linna naabervallad on leidnud, et lahkvoolse sademevee süsteemi väljaehitamine 
on kulukas, siis eelistavad naabervallad rakendada looduslähedasi lahendusi nagu immutamine või 
sademevee kohtkäitlust. Sageli ei suudeta vihmade ajal kogu sademevett immutada ning osa sellest 
jõuab kraavide, ojade, kanalite, jõgede kaudu Tallinna eesvooludesse (vooluveekogud, järved) 
mõjutades omakorda Tallinna linna sademevee süsteemide toimimist. Olulisem vooluveekogu läbi 
naabervaldade on Kurna oja (suubub Ülemiste järve.  

Tallinna linna ÜVK kava arengukavas tuuakse välja ettepanekud edasisteks naabervaldade vaheliseks 
koostööks, mis on olulised sademeveesüsteemide toimimisel: 

- Rajada sademete seirejaamad Tallinna lähi valdadesse 
- Koostöös naabervaldadega tuleks uurida Tallinna eesvoolu jõudva sademevee kogust ning 

kvaliteeti, olemasolevate ning rajatavate kraavide mahutavust (piisavust) ning seisukorda. 
- Koostöös naabervaldadega tuleb luua raamistik analüüsimaks naabervaldades elluviidavate 

arenduste mõju sademeveesüsteemidele ning muule allavoolu jäävale taristule (näiteks 
detailplaneeringu või reaalsete projektide põhjal). Vastata tuleks küsimustele: 
o Kas tulevikus peab allavoolu paiknevate torude läbimõõtusid suurendama? 
o Kas allavoolu jäävate olemasolevate pumplate jõudlus on piisav või tuleb neid 

rekonstrueerida või pumbad välja vahetada? 
o Kas tulevikus tuleb pumplate juurde mahuteid rajada? 
o Kas olemasolevate truupide läbilaskvust tuleb suurendada? 
o Kas olemasolevaid kraave tuleb süvendada või laiendada? 

- Koostöös naabervaldadega tuleb luua ning sõlmida halduslepingud sademevee juhtimiseks 
linna süsteemi (hõlmab tehislikke, pool-looduslikke ning looduslikke süsteemi osasid). 
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4 KESKKONNASEISUND 

Kiili vald asub Harjumaa keskosas paiknedes Tallinnast lõuna suunas. Kiili valla pindala on 100,7 km2 
ning vald piirneb Tallinna linnaga, Rae vallaga, Kose vallaga ja Saku vallaga. Kiili vallas on 1 alev (Kiili), 
2 alevikku (Kangru, Luige) ning 13 küla (Arusta, Kurevere, Lähtse, Metsanurga, Mõisaküla, Nabala, 
Paekna, Piissoo, Sausti, Sookaera, Sõgula, Sõmeru ja Vaela). Kiili vald paikneb Põhja-Eesti lavamaal. 
Maapinna absoluutsed kõrgused muutuvad vallas 10-15 meetri piires, kusjuures valdavalt on maapinna 
kõrgus 40-50 meetrit üle merepinna. Esineb nii lamedaid paekõrgendikke, õhukese pinnakattega lodusid 
ning madalamatel aladel on pinnakatteks liiv, savi või turvas. Suurem osa Kiili vallast asub Vääna jõe 
valgalas. 

Järgneval joonisel on näidatud Kiili valla paiknemine: 

 
Joonis 4.1. Kiili valla paiknemine.2  

4.1 VEELOAD 

Keskkonnaluba vee erikasutuseks on Veeseaduse § 187 kohaselt kohustuslik, kui:  

• võetakse pinnavett, sealhulgas jääd, enam kui 30 kuupmeetrit ööpäevas; 
• võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas; 
• võetakse mineraalvett; 
• juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett; 
• juhitakse heide otse põhjavette käesoleva seaduse § 126 lõigetes 3 ja 5 sätestatu kohaselt; 
• juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste 

maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu 
seisundile; 

• paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat; 

 

2 Allikas: Maa-amet, 2024 (alates 2025. aastast Maa -ja Ruumiamet) 
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• süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 
kuupmeetrist; 

• juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett; 
• paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 
• kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist; 
• põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 
• toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regulaarselt 

lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud juhul, kui seda 
tehakse suletud süsteemi kasutades; 

• veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta 
oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

• arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas; 
• rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või 

märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 
• muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku 

järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud 
maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 

• muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või 
veerežiimi; 

• toodetakse taaskasutusvett heitveest, karjääri- või kaevandusveest, jahutusveest või 
vesiviljelusest pärinevast veest.  

Veeluba ei ole vaja (VeeS § 188) järgmiste tegevuste korral: 

• vee võtmiseks hädaolukorras, päästesündmuse lahendamiseks või nimetatud sündmuste 
jäljendamise korral õppustel; 

• põhjavee ärajuhtimiseks kõrge põhjavee tasemega või liigniiskelt alalt õiguspäraselt ehitatud 
ehitise toimimiseks ja kaitseks; 

• paisutamiseks, kui vooluveekogu looduslikku veetaset tõstetakse kuni üks meeter, välja arvatud 
juhul, kui paisutatakse veekogu või selle lõiku, mis vajab kaitset looduskaitseseaduse § 51 lõike 
2 alusel kehtestatud nimistusse kantud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 
elupaigana; 

• maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks; 
• pinnaveekogumiga hõlmamata tehisjärve kaldajoone muutmiseks, kui tehisjärv on tekkinud 

kaevandamise tõttu, asub maardlal, mäeeraldisel või mäeeraldise teenindusmaal ja 
kaevandamisega rikutud maad ei ole kaevandamisloa andja veel maapõueseaduse §-des 48 ja 
50 sätestatud korras korrastatuks tunnistanud; 

• kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee 
pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab käesoleva seaduse § 128 lõike 7 alusel 
kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele; 

• veekogust, välja arvatud meri, korrashoiu eesmärgil sette eemaldamiseks; 
• käesoleva seaduse § 187 punktides 7, 8, 10, 17 ja 18 nimetatud tegevusteks, mis kaasnevad 

veekogusse, välja arvatud meri, ehitamisega, kui Vabariigi Valitsus on otsustanud, et tegemist 
on ehitisega, mille ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine; 

• tegevusteks, mis kaasnevad meretuulepargi rajamisega, milleks antakse ehitusseadustiku § 
1131 lõikes 12 nimetatud meretuulepargi hoonestusluba. 

Kiili vallas kehtivaid vee-erikasutuslubasid vastavalt Keskkonnaameti Keskkonnakaitselubade registrile 
(kotkas.envir.ee) on käsitletud Kiili valla ÜVK kavas, kuid sademeveega seotult on oluline välja tuua 
Keskkonnakaitseluba nr L.VV/328785.  
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Tabel 4.1. Kehtivad sademeveega seotud vee-erikasutusload Kiili vallas 
Luba Loa omanik Loa versiooni 

kehtivus 
Selgitus 

L.VV/328785 Ringtee 
Äripark OÜ 

30.05.2025 - 
… 

Sademevee suublatesse juhtimine seitsmest (7) 
erinevast väljalaskmest Vaela külas Mikuhansu ja Valli 
tee piirkonnas. Proovi võtmise sagedus üks kord 
poolaastas. 

4.2 PINNAKATE JA GEOLOOGIA 

Pinnamood on Kiili vallas valdavalt tasane, absoluutsed maapinna kõrgused kõiguvad 36 meetrist valla 
kesk- ja lääneosas ning kuni 54 meetrini valla lõunaosas. Maapinda katab peamiselt kvaternaarne 
pinnakate, mille paksus on ca 2-5 meetrit. Pinnakate koosneb moreenist, mis on settinud mandrijää 
sulamisel ning seal on ülekaalus karbonaatsed kivimid. Valla loodeosas esineb pinnakattena vähesel 
määral kruusa ja eriteralist liiva. Samuti leidub kruusaga alasid valla lõunaosast. Valla idaosas Pirita 
jõega piirneval alal esineb ka peenliiva ning vallas moodustab osaliselt pinnakatte ka madalsooturvas 
või rabaturvas. Kiili vallas on ka mitu suuremat sood ja raba, milleks on Saarte raba ja Männi soo 
Metsanurga külas, Paekna raba Paekna külas, Sausti soo Sookaera külas ja Vaela raba Sausti külas. 

4.3 PINNAVESI 

Kiili vald on seotud vooluveekogudest peamiselt Vääna jõega (VEE1094500), kuid ka Pirita jõega 
(VEE1089200), millega ühtib valla idapiir. Valla kaguosa läbib Angerja oja (VEE1091700). Nii Vääna jõgi 
kui Pirita jõgi suubuvad Läänemerre Soome lahte ning Angerja oja suubub Pirita jõkke.   

Lisaks on Kiili vallas mitmeid suuremaid ja väiksemaid ojasid ning kraave, mis peamiselt suubuvad 
Vääna jõkke, Pirita jõkke või Kurna ojja. Nendeks on näiteks Harjuva oja (VEE1091700), Nabala 
peakraav/oja (VEE1091700), Lähtse peakraav / Männi oja (VEE1094700), Sahkari kraav / Rebase 
peakraav (VEE1094800), Arupere kraav (VEE1094701), Sepamäe kraav (VEE1094702), Sausti 
peakraav/oja (VEE1095000), Saire kraav (VEE1095001), Mõisaküla kraav (VEE1093300) ja Nellise 
kraav (VEE1093600). 

Seisuveekogudest asuvad Kiili vallas Paekna külas Paekna järv (VEE2030410), tegu on paisjärvega. 
Samuti asub Kiili vallas mitmeid väiksemaid tiike ning Männi soos ka laukajärvi.  

4.4 PÕHJAVESI JA SELLE KAITSTUS 

Maa-ameti (alates 2025. aastast Maa- ja Ruumiamet) põhjavee kaitstuse 1:50 000 mõõtkavas koostatud 
kaardi andmete põhjal on põhjavesi Kiili vallas peamiselt nõrgalt kaitstud. Valla kagu- ja loodeosas asub 
ka keskmiselt kaitstud põhjaveega alasid ning valla edelaosas leidub ka kaitsmata põhjaveega alasid.  
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Joonis 4.2 Põhjavee kaitstuse kaardi väljavõte Kiili valla osas  
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5 FINANTS-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

5.1 VEE-ETTEVÕTLUS 

Kiili vallas on vee-ettevõtjaks määratud Kiili KVH OÜ. Kiili KVH OÜ-le kuuluvad sademeveetorustikud 
asuvad Kiili alevis Lasteaia tänavast Lootuse tänavani, ning Kangru ja Luige alevikes Tohvri tänava, Lii 
tänava ja Lea tänava piirkonnas ning nende kogu pikkus on ca 2630 meetrit. Kiili valla vee ja reovee 
ärajuhtimise teenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega nr 9.1-
3/14-006 ning kehtivad alates 01.05.2014. Nimetatud otsuses ei ole kirjeldatud sademevee ärajuhtimise 
või puhastamise eest määratud tasusid.  

5.2 TARIIFID 

Kiili vallas ei ole kehtestatud tariife sademevee ärajuhtimiseks või puhastamiseks. 

5.3 MAKROMAJANDULIKUD NÄITAJAD 

Tarbijahinnaindeksi muutus ja palgakasv on kirjeldatud Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Tarbijahinnaindeksi muutus ja palgakasv3 

Indikaator 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2037 
Tarbijahinnaindeks 5,2% 3,3% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 
Palgakasv 4,9% 5,1% 4,7% 4,5% 4,4% 4,2%-4,1% 

5.4 KIILI VALLA EELARVE 

Kiili valla 2025. aasta eelarve tulude maht on ca 19,4 miljonit eurot. Suuremateks tuluartikliteks on 
üksikisiku tulumaks ning toetused. Kulude maht 2025. aastal on ca 17,9 miljonit eurot. 

Tabel 5.2 Kiili valla eelarve4 

  2025 eelarve € 
Tulud 19 411 237 
Maksutulud 14 750 000 
Tulud kaupade ja teenuste müügist 958 500 
Saadavad toetused 3 672 737 
Muud tegevustulud 30 000 
Põhitegevuse kulud kokku 17 843 373 
Antavad toetused  1 443 866 
Muud tegevuskulud 16 499 507 
Põhitegevuse tulem 1 567 864 

 

3Allikas: https://www.fin.ee/sites/default/files/documents/2025-04/Prognoos%20kuni%202070%20-
%2016.04.2025_kodulehele.xlsx  
4Allikas:https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4240/1202/5015/Lisa%20vallavolikogu%20maarusele%20nr%201.pdf
#  
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5.5 KIILI VALLA FINANTSVÕIMEKUSE ANALÜÜS 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §32 finantsdistsipliini tagamise meetmed lõike 
(1) punkti 2 kohaselt peavad kohaliku omavalitsuse üksused kinni pidama kohaliku omavalitsuse üksuse 
ja kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäärast seaduse § 34 tähenduses. 

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja käesoleva seaduse §-s 36 nimetatud likviidsete varade 
kogusumma vahe. 

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud järgmised 
kohustused: 

1) võetud laenud;  
2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 
3) emiteeritud võlakirjad; 
4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 
5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed; 
6) pikaajalised võlad tarnijatele; 
7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 

Netovõlakoormus võib kuni 2024. aasta lõpuni olla, kas 10-kordne põhitegevuse tulem või 
80% põhitegevuse tuludest (kumb on suurem, kuid mitte rohkem kui 100%). Edaspidi hakkab see 
vähenema 5% võrra. Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta 
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta 
põhitegevuse tulude kogusummat. 

Tabel 5.3 esitatud informatsiooni alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 
kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, seega võib 
netovõlakoormuse ülemmäära arvutamiseks kasutada % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 5-le võib netovõlakoormus 
ületada § 34 lg 3 ja lg 4-ga netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud 
võlakohustuste kogusumma võrra. 

Tabel 5.3 Kiili valla võlakoormuse ülemmäära arvutus5 

Indikaator 2025 eelarve 2026 eelarve 
2027 
eelarve 

2028 
eelarve 

Põhitegevuse tulud, EUR 18 777 828 19 827 828 20 667 828 21 407 828 

Põhitegevuse kulud, EUR 17 415 000 18 035 000 18 635 000 19 235 000 
Kuuekordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe  

8 176 968 10 756 968 12 196 968  

Netovõlakoormus, EUR 8 903 303 8 912 964 8 048 625 6 609 288 

Netovõlakoormus, % tuludest 47,4% 45% 38,9% 30,9% 
Aktsepteeritav netovõlakoormuse 
ülemmäär 

14 083 371* 14 342 624* 14 229 779* 13 036 968* 

Vaba netovõlakoormus 5 180 068 5 429 660 6 181 171 6 427 680 

Märkused: 2025. aastal 75%, 2026. aastal 70%, 2027. aastal 65%, 2028. aastal 60% 

 

5 Allikas: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4260/9202/4006/volikogu%20maarus%20nr%208%20lisa%201.pdf  
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Tabel 5.3 käsitleb Kiili valla vaba laenuvõimet vastavalt Kiili valla eelarvestrateegias 2025-2028 esitatud 
andmetele. Kiili valla eelarvestrateegia 2025-2028 Lisa 2 tegevuskavas kirjeldatakse 
sademeveesüsteemiga seotud investeeringute kokkuvõte on esitatud Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Kiili valla sademeveesüsteemiga kavandatud tegevused6 

Valdkond/ 
eesmärk/ 
tegevus 

Periood Vastutaja  Partner Haldaja 2026 2027 
Kokku 
2024-
2028 

Orient. 
maksumus 
2028-2035 

Sademevee 
arengukava 
elluviimine koos 
sademevee 
süsteemide 
hoolduse ja 
rekonstrueerimise 
planeerimisega 

2026 - 
2036 

EPO 
juhataja 

ÜVK elluviija, 
Põllumajandus
-amet, 
maaomanikud 
 

Vee-
ettevõte 
OÜ Kiili 
KVH 

100 000  100 000 215 000 500 000 

Eelnevat kokku võttes järeldub, et Kiili vald on kavandanud järgneva 10 aasta jooksul 
sademeveesüsteemide hoolduseks ja rekonstrueerimiseks investeerida ca 715 000 eurot. Kiili vallal on 
majanduslikud eeldused sademevee majandamise kava investeeringuprogrammi ellu viimiseks 
suuremas mahus kui Kiili valla eelarvestrateegiaga 2025-2028 ette on nähtud. Tegelik finantseerimine 
sõltub Kiili valla soovist ja valmidusest kasutada finantseerimiseks laenu võtmist, samuti laenu võtmise 
otstarbega seotud võimalikest seadusega seatud piirangutest ning Kiili valla valdkondlikest 
prioriteetidest. 

 

6 Allikas: Kiili valla eelarvestrateegia 2025-2028 Lisa 2 tegevuskava 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4260/9202/4016/volikogu%20maarus%20nr%208%20lisa%202.pdf#  
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6 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

6.1 SADEMEVEEKANALISATSIOONIGA JA -SÜSTEEMIDEGA KAETUD ALAD 

Kiili vallas juhitakse suur osa sademeveest suublatesse kraavide ja ojade kaudu, kuid osaliselt on rajatud 
vallas ka sademeveekanalisatsiooni ja drenaažisüsteeme, mis asuvad peamiselt Kiili alevis, Kangru 
alevikus, Luige alevikus, Vaela külas, Lähtse külas, Sausti külas, Nabala külas. Kiili vallas on mitmed 
kraavid ja ojad, kuhu sademevesi suunatakse kasutusel ka maaparandusehitiste eesvooludena või on 
tegu riigi poolt korrashoitava ühiseesvooluga.  

Rajatud sademeveesüsteemide (sademevee- ja drenaažtorude) eesvooludeks on enamasti kraavid. 
Mitmetes külades juhitakse sademevesi haljasaladele, kus osaliselt võib all olla drenaaž, mis seeläbi 
aitab sademevett puhverdada enne suublasse jõudmist.  

Kokku on Kiili valla territooriumil ligikaudu 21 km sademevee torustikku (sh drenaažitorustik), mis on 
kõik isevoolsed torustikud. Kiili vallas puuduvad sademevee pumplad ning survetorustikud. Kiili vallas 
on ca 419 km vooluveekogusid, mis on nii teekraavid, sademevee kraavid, muud kuivenduskraavid kui 
ka maaparanduslikud eesvoolud. Maaparandusehitiste eesvoole on Kiili vallas ca 112 km, millest ca 17,5 
km on riiklikult korrashoitavad eesvoolud. Sademeveesüsteemi osana määratletud kraave, mis ei ole 
maaparandussüsteemide eesvooluks ega juhi üksikute kinnistute sademevett ning asuvad Kiili valla 
üldplaneeringu kohaselt peamiselt tiheasustusaladel, on Kiili vallas kokku ca 57,5 km. Kiili vallas juhivad 
sademevett suublasse nii maaparanduslikud kuivenduskraavid, teekraavid, sademeveekraavid kui ka 
sademeveetorud, kuid sademeveesüsteemi osana on neist määratletud sademeveetorud ning kraavid, 
mis ei ole maaparandussüsteemide eesvooluks. Olemasolevad sademeveetorud on rajatud peamiselt 
elamurajoonide tänavatele, kus osaliselt on saanud elanikud ka sademevee tänavatorustikku juhtida 
kinnistu sademevett. Samuti on olemasolev sademeveetorustik mõningate tootmis- ja ärimaade 
kinnistutel (näiteks Vaela külas Suurvälja teel, Kiili alevis tehnopargi tootmisettevõtete juures ning 
Tööstuse ja Vaela tee juures asuvate ettevõtete juures), kus on suurem osakaal kõvakattega pindadel 
ning oluline on sademevesi kokku koguda ja ära juhtida.  

Olemasoleva sademeveetorustiku maksimaalne läbilaskevõime sõltub toru läbimõõdust, aga ka 
torustiku kallakust, materjalist ja pinna karedusest. Samuti sõltub läbilaskevõime torustiku kaevude ja 
ühenduste ning kõveruste paiknemisest. Käesoleva SVMK koostamisel ei ole kõik eelnevalt kirjeldatud 
parameetrid täpselt teada iga piirkonna ja valgala osas, mistõttu saab arvestada sademeveetorustiku 
maksimaalse läbilaskevõime osas standardis EVS 848:2021 esitatud eelduslikke väärtuseid, mis esitati 
nomogrammil (Tabel 6.1) ning võtab arvesse erinevaid kallakuid (S). 

Tabel 6.1. Sademeveetorustiku eelduslik maksimaalne läbilaskevõime (l/s) 
Toru 

siseläbimõõt, 
mm 

Vooluhulk Q 
(l/s), S=0,5 

(mm/m) 

Vooluhulk Q 
(l/s), S=1 
(mm/m) 

Vooluhulk Q 
(l/s), S=2 
(mm/m) 

Vooluhulk Q 
(l/s), S=5 
(mm/m) 

160 4,7 6,6 9,3 14,8 
200 8,5 12 16,9 26,8 
250 15,4 21,7 30,7 48,5 
315 28,4 40,2 56,9 89,9 
400 53,8 76,0 107,5 170,0 
500 97,5 137,8 194,9 308,2 
630 180,5 255,3 361,0 570,9 
800 341,3 482,7 682,7 1079,4 
1000 618,9 875,3 1237,8 1957,1 
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6.1.1 Kiili alev 

Kiili alevi sademevesi on torustike ja kraavide abil juhitud nii Sahkari kraavi (VEE1094800) (tuntud ka 
Rebase peakraavina) kui ka Harjuva ojja (VEE1094900), mis mõlemad suubuvad Vääna jõkke 
(VEE1094500).  

Sademeveetorustikud on rajatud alevi keskuses Kiili vallavalitsuse hoone esisest platsist kuni 
gümnaasiumi ja lasteaiani (De160-De315), ulatudes ka rahvamaja (De200) ning Lasteaia tänaval 
asuvate kortermajadeni. See torustik kuulub OÜ Kiili KVH-le. Samuti on sademeveetorustik rajatud Põllu 
ja Pargi ning ka Välja põik tänavale (De200-De315), mis asuvad kohalikule omavalitsusele (KOV-le) 
kuuluvale tänavamaal. Kirjeldatud piirkondade sademeveetorustikud suubuvad Sahkari kraavi (Rebase 
peakraavi).  

Kiili alevi piires ei ole Sahkari kraav maaparandussüsteemi eesvooluks, kraavi telje laius on ülemjooksul 
4-6 m ning alamjooksu suunas 6-8 m. Sahkari kraavi kaldad on selles osas valdavalt võssa kasvanud 
ning kraav vajab hooldust (Joonis 6.1). 

Sademeveekanalisatsiooni torustik on rajatud ka Toompihla arendusalale (Toomhansu, Toomkivi ja 
Toompihla tänavad) ja Maxima kaupluse tarvis Vaela tee äärde, kus kokku kogutav sademevesi 
suunatakse lähedalasuvatesse kraavidesse, mis suubuvad Pindle tee ääres Harjuva ojja. Maxima juures 
on rajatud ka I klassi õlipüüdur, kuid täpsemad andmed selle kohta puuduvad. Piirkonna süsteemid on 
rajatud valdavalt KOV-le kuuluvatele tänava maadele. Harjuva oja on selles lõigus ka 
maaparandussüsteemi eesvooluks ning Pindle tee poolset kallast on valdavalt niitmisega hooldatud, kuid 
vastaskaldal erakinnistute piiril kasvavad suuremad puud ja põõsad. Ka mujal lõikudes, näiteks Kiili 
tehnopargi piirkonnas on Harjuva oja maaparandussüsteemi eesvooluks ning sealgi lõigus kasvavad 
puud ja põõsad kraavi kallastel (Joonis 6.2).  

  
Joonis 6.1. Sahkari kraav ja truup Sahkari tee all detsembris 2024. 



Töö nimetus Kiili valla sademevee majandamise kava 2026-2037 Töö nr KII17/297-24 

Objekti aadress Kiili vald, Harjumaa Projekti osa SK 
Staadium Majandamise kava Versioon 03 
 Seletuskiri Kuupäev 17.09.2025 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 
 27/80 

 

  
Joonis 6.2. Vasakul Harjuva oja Kiili tehnopargi piirkonnas, paremal kraavitus Kiili tehnopargi 
alal Sepamäe tee ääres detsembris 2024. 

Sademevee äravoolu juhtimiseks on drenaažitorustik rajatud Reinu tänavale (De160-De200), Mesika ja 
Padi tänavale (De160) ning Ristiku tänavale, mis suubuvad väiksemate kraavide abil Harjuva ojja,  mis 
on sel lõigul eesvooluks maaparandussüsteemidele Kiili (4109450020120-006), Alasoo 
(4109450020120-002) ja Sausti (4109450020120-001). Ristiku tänava äärsed kraavid on osaliselt 
hooldamata (lehti ja rohtu täis, puud ja põõsad kasvavad kallastel) (Joonis 6.3), samuti on osaliselt 
katki Ristiku tänava kraavi Harjuva ojasse suunava truubi betoonosa.  

Sademevee drenaažitorustik on rajatud ka Voore, Paju ja Saare tänava elamupiirkonda (De110), mis 
suunavad äravoolu maaparandussüsteemi Sahkari-Rebase eesvooluks olevasse kollektoreesvoolu (toru 
420 mm) (4109450020160-004), mis suubub omakorda Kiili alevi ja Lähtse küla piiril Sahkari kraavi, 
mis sealt maalt alates on maaparandussüsteemi Sahkari (4109450020160-002) eesvooluks. 

Mujal piirkondades Kiili alevis toimub sademevee loomulik äravool ja imbumine pinnasesse, kuid see 
võib kaasa tuua probleeme just keskusest eemale rajatud arendusaladele, mis kõrguslikult jäävad veidi 
madalamatele aladele. Probleem esineb peamiselt uutel arendusaladel, kus puudub nii drenaaž kui 
kraavitus ja arendajate kokkuhoiu eesmärgil (või teadmatusest) pole piirkondadesse 
sademeveesüsteeme rajatud või planeeritud. Sellised probleemsemad piirkonnad on näiteks Allika ja 
Metsa tänava piirkonnad. Samuti on probleemne Padi tänava piirkond hoolimata rajatud 
drenaažitorustikust, kuna ala asub kõrguslikult madalamal alal ning eesvooludeks olevad kraavid 
vajaksid hooldust parema äravoolu tagamiseks. 
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Joonis 6.3. Vasakul Ristiku tänava kraav Aru tänava ristist allavoolu suunas ning paremal 
Ristiku tänava kraav Padi tänava ristist ülesvoolu suunas detsembris 2024. 

Vt Lisa 2 jooniseid. 

Kiili alevi sademeveetorustikud (plastist) on peamiselt rajatud elamupiirkondadesse ning toimivad 
otstarbeliselt. Probleeme on esinenud uusasumite piirkonnas, mis jäävad keskusest kaugemale ja 
geograafiliselt madalamatele aladele, kus pole rajatud sademevee ärajuhtimiseks sobilikke süsteeme 
(Allika ja Metsa tn piirkond). Kiili alevis on sademevee ärajuhtimine lahendatud ka kraavide abil, kuid 
valdavalt on kraavid hooldamata, ka maaparandussüsteemide eesvooluks olevad kraavid.  

6.1.2 Luige alevik 

Kogu Luige aleviku endises suvilapiirkonnas kasutatakse sademevee ärajuhtimiseks ainult kraave. Ainult 
Tohvri tee ja Lii tänava piirkonda on rajatud drenaažitorustik (De160-De250), mis kuulub OÜ Kiili KVH-
le. Sademevesi suunatakse Luige alevikus peamiselt kahte eesvoolu:  

a) peamine osa Luige piirkonnast, st kogu Luige va selle põhjapoolne väiksem osa, suunatakse Sausti 
peakraavi ja sealtkaudu Vääna jõkke. 

b) põhjapoolne väiksem osa suunatakse maaparandussüsteemi eesvoolukraavi (Luige-Kangro, ÜP-
229; II-1 (4109450020100-004)), mille lõplikuks eesvooluks on samuti Sausti peakraav. 

Kraavid on rajatud reeglina samaaegselt aiandusühistute rajamisega ning paiknevad nii teemaadel, 
elamukinnistutel kui ka elamukinnistute vahel „kraavi“ kinnistutel (Joonis 6.4, Joonis 6.5 ja Joonis 6.6) 
ning kraavide seisund vajab parandamist. Kõik kraavid (va eesvoolu kraavid) on nö kohaliku tähtsusega 
kraavid. Osaliselt on kraavid kinnistuomanike poolt torustatud või kinni aetud (osaliselt ka KOV-le 
kuuluvatel tänavamaadel). Erakinnistutel paiknevate rajatiste kohta ei ole sõlmitud kasutusõiguse 
lepinguid. Kraavide hooldamise eest vastutab praegusel hetkel maaomanik. 
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Joonis 6.4. Erakinnistut läbiv sademeveekraav ja teealune truup Tasuja tn 2 kinnistu juures 
detsembris 2024.  

Kraavide paiknemise ja seisukorra kohta on Ringteest põhja poole jääval alal teostatud OÜ Reaalprojekt 
poolt 2018. aastal uurimistöö „Luige aleviku kraavide seisukorra hinnang“ töö nr P18053, kus on toodud 
välja olemasoleva süsteemi puudused ja võimalikud edasised tegevused. Probleemiks on eelkõige 
olemasolevate kraavide hoolduse pikaaegne puudumine (kraavid on setet täis, nõlvad varisenud) ning 
ebapiisava läbimõõdu ja tehnilise lahendusega kraavide truubitamine (sh ka nende amortiseerumine). 

Ringteest lõuna pool asuva piirkonna üldisem seisukorra hinnang puudub, kuid Kuu ja Marsi tänava 
piirkonna kraavide osas on OÜ Reaalprojekt poolt teostatud 2019. aastal uurimistöö (töö nr P19089), 
mille raames tuvastati samuti, et piirkonna puuduliku sademevee äravoolu peamiseks probleemiks on 
kraavide ebapiisav hooldatus, kraavide truubitamine või kinni ajamine ning Kuu ja Marsi tänava ristis 
sademevee läbivoolu puudumine Kuu tänav 32 ja 34 kinnistute piiril asuvasse kraavi, mis suunab 
piirkonna vee Sausti peakraavi suunas. 

Luige aleviku suvilapiirkondade osas võib paikvaatluse tulemusel järeldada, et sademevee äravoolu 
tagamiseks vajavad kraavid rekonstrueerimist. Informatsioon piirkonna olemasolevate sademevee- ja 
drenaažitorustike osas on puudulik ning sellest tulenevalt ei ole võimalik käesoleval ajal hinnata Luige 
aleviku sademeveesüsteemi terviklikult. Luige aleviku tervikliku lahenduse koostamiseks on vajalik 
teostada kogu piirkonna sademeveesüsteemi (sh kraavid, truubid, sademevee- ja drenaažitorustikud) 
inventariseerimine ehk mõõdistamine. Mõõdistustööde käigus on oluline määrata kõikide olemasolevate 
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süsteemide läbimõõdud, asukohad, kraavide ristlõiked ning üldine seisukord, mis annaks sisendi vajalike 
rekonstrueerimistööde projekteerimiseks (eel-, põhi- või tööprojekt).  

Haldja tänav 5 kinnistu omanik on esitanud Kiili vallale info (Joonis 6.7), et lumesula perioodil ning 
intensiivsete sadude perioodil ei ole sademevee äravool tagatud ning kinnistute teeäärsed alad on üle 
ujutatud. Antud piirkonnas on olemasolevad kraavid, nõvad ja truubid, mis peaksid sademevee suunama 
mööda Kaare tee kraavitust Sausti peakraavi, kuid osaliselt on kraavid ja truubid hooldamata või 
erakinnistutel kinni aetud ning piirkonna kraavidele ja truupidele tuleb teostada hooldus. Samuti on 
esitatud Kiili Vallavalitsusele päring Kuu tänava kuni Haldja tänava piirkonna liigvee probleemi osas, 
mille kohaselt viimastel aastatel on sademevee ning lumesula vee puudulik äravool aastaringselt 
probleeme tekitanud haljasaladel, tee äärsetel aladel ning elanike keldrites (Joonis 6.8). 

Luige alevikku jõuab ka Männiku rabast kahe kraavi kaudu sademevesi, millest üks kraavidest suubub 
Põllu tn 6b asuvasse tiiki. Tiigist on sademevee ülevool suunatud Viljandi maantee alt truubiga Rõõmu 
tänava poole suunduvasse kraavi. Kuna liigvee perioodil suureneb ka rabast äravool, tuleb raba äravoolu 
surve vähendamiseks Luige aleviku muudele sademeveesüsteemidele suunata rabast tulev kraav mujale 
või rajada täiendav viibetiik sademevee puhverdamiseks näiteks Põllu tn 9 kinnistule.  

Joonis 6.5 Sademeveekraavid Luige alevikus Mooni tänava piirkonnas 2025. aasta 
veebruaris. Ülemised fotod ja alumine parempoolne foto on Mooni tänava kinnistute ja 
Külluse põik kinnistute vahelisel alal, alumine vasakpoolne foto on Mooni tänava ja 
Meremehe tänava kinnistute vahelisest alast. Fotod: Konsultant.    
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Joonis 6.6 Sademeveekraav Lehola tänaval detsembris 2024. 

Lisaks vajab rekonstrueerimist ka Luige aleviku piirkonna sademeveesüsteemide eesvooluks olev Sausti 
peakraav, mis vajab korrastamist eelkõige settest, rohust, võsast, puudest ja okstest (Joonis 6.9).  

Vt Lisa 2 jooniseid. 
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Joonis 6.7. 2024. aasta detsembris esinenud liigvee äravoolu probleem Haldja tänav 5 
kinnistul. Vaated Haldja tn 5 kinnistule Kaare tee poolt ning Kaare tee poole Haldja tänav T1 
ristimikult. Fotod: Haldja 5 omanik. 

  
Joonis 6.8. 2025. aasta jaanuaris esinenud liigvee äravoolu probleem Kuu tänavast kuni 
Haldja tänavani, kus olemasolevad teeäärsed kraavid on vett täis, vee äravool suublasse on 
ebapiisav. Vasakpoolne foto vaatega Kuu tn 26 poolt Marsi tn suunas ning parempoolne foto 
Kaare tn 3 eest vaatega Kaasiku tänava suunas. Fotod: Kuu tänava elanik. 
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Joonis 6.9 Sausti peakraav 2025. aasta veebruaris Luige alevikus Kaasiku 14 kinnistu lähistel. 
Foto: Konsultant. 

Luige aleviku sademeveesüsteemides on esinenud probleeme eelkõige olemasolevate kraavide 
pikaajalise hoolduse puudumise tõttu, mistõttu on kraavid setet täis, nõlvad varisenud ning osaliselt on 
rajatud ebapiisava läbimõõduga ja tehnilise lahendusega truupe või on truubid amortiseerunud. Samuti 
puuduvad täielikud andmed olemasolevate sademevee- ja drenaažitorustike ning truupide asukohtade 
osas. Lisaks on piirkonniti osaliselt kraavid omavoliliselt eemaldatud ning paikvaatluse käigus ei ole 
tuvastatud, et kraavid oleksid torudega asendatud. Vajalik on teostada investeeringuid kraavide ja 
truupide rekonstrueerimiseks.  

6.1.3 Kangru alevik 

Kangru aleviku piiridesse jääb Tohvri ja Lea tänavale rajatud drenaažitorustik (De250), mis osalt jääb 
ka Luige alevikku. Mujale Kangru alevikus sademeveesüsteeme rajatud ei ole ning sademevee äravool 
toimub loomulikult maapinna kallete järgi ning kohaliku tähtsusega kraavide abil. Üksikjuhtumitena on 
lumesulaperioodil esinenud olukordi, kus liigvett on kinnistutelt juhitud olmekanalisatsiooni. Pinnasesse 
valguv vesi suundub väiksemate kraavide abil Kärneri ojasse (VEE1093500), mis on ühtlasi ka 
maaparandussüsteemi LUIGE-KANGRO, ÜP-229 (402005900010-003) eesvooluks ning suubub edasi 
Kurna ojja (VEE1093100). Samuti suunavad väiksemad kohalikud kraavid sademevee Luige-Kangro, 
ÜP-229  (4109450020100-004) maaparandussüsteemi eesvoolu. Muudel aastaaegadel piirkonnas 
liigveega probleeme ei esine. Vajadus sademeveekanalisatsiooni arendamiseks puudub, kuna 
sademevee loomulik imbumine pinnasesse on efektiivne, jättes arvestamata lumesulamise perioodi.  

Kangru alevikus on sademeveetorustikke rajatud vaid Tohvri ja Lea tänava piirkonda, mujalt toimub 
sademevee äravool loomulikul teel, imbudes pinnasesse. Vajadus sademeveekanalisatsiooni rajamiseks 
puudub, kuid kohalike kraavide hooldust tuleks teostada korrapäraselt. 
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6.1.4 Vaela küla 

Vaela külas on sademeveetorustik rajatud Rahnu teele, mis suubub Nellise kraavi (VEE1093600), mis 
omakorda suubub Kurna ojja. Sademeveetorustik on rajatud ka Suurvälja teele (De500-De800), mis on 
osaliselt suunatud Valli tee ääres asuvasse Saire kraavi (VEE1095001) ning osaliselt Suurvälja tee 7 
kinnistut läbivasse kraavi, mis mõlemad suubuvad Sausti peakraavi. Tallinna ringtee ääres läbib 
sademevesi enne Sausti peakraavi suubumist settetiigi. 

Vaela küla arendusalad paiknevad enamasti endiste maaparandusdrenaaži aladel, mis suubuvad 
valdavalt Sausti peakraavi või teistesse maaparanduseesvooludesse. Uutel arendusaladel on tänava-
aladele rajatud uus drenaažitorustik, mis võimaldab piirkonna kuivendamise ja liigvee ärajuhtimise. 
Drenaažitorustikud on rajatud Kadaka teele, Lepiku teele (De200), Mägimänni teele, Nulu teele, Arise 
teele, Pöögi teele ja Kastani teele (De200), mis suubuvad Nulu teel Saire K-1 (4109450020120-005) 
maaparandussüsteemi eesvoolu, mis omakorda suubub Harjuva ojja. Drenaažitorustik on rajatud ka 
Kesk-Vaela tänavale (De250), Pikkaru teele ja Pikavälja elamurajooni ümber, mis suubuvad Pikkaru II 
K-1,K-2,K-6 (4109450020100-002) maaparandussüsteemi eesvoolu, mis suubub Sausti peakraavi. 
Drenaažitorustik on rajatud ka Peetri tee piirkonda, kust sademevesi suunatakse olemasolevasse 
drenaažitorustikku Vaela tee ääres. Drenaažisüsteemid on tee koosseisus ja nende hooldamisega peaks 
tegelema praegusel hetkel tee(maa) omanik, kelleks on Kiili vald.  

Vaela küla olemasoleva sademeveetorustikega (drenaažitorustik) ei ole probleeme esinenud ning 
süsteem toimib hästi, vajamata käesoleval ajal täiendavaid investeeringuid. 

6.1.5 Lähtse küla 

Lähtse küla piirneb lõunast Lähtse peakraaviga, mis suubub lähedal olevasse Vääna jõkke ja on kogu 
piirkonna sademevee eesvooluks. Rätsepa põiktänavaga paralleelselt kulgeb maaparandussüsteemi 
eesvoolu kraav (Arupere kraav), mis läheb Rätsepa tee alt truubiga läbi ja suubub Lähtse peakraavi. 
Niidi tee piirkonnas kulgeb Vääna jõe poole Sahkari kraav, mis on samuti maaparandussüsteemi 
eesvoolu kraav selles lõigus. Veepind Lähtse peakraavis on otseselt sõltuv Vääna jõe veetasapinnast 
ning avaldub otseselt mõju pinnasevee tasemele madalamal paiknevatele kruntidele. 

Sademeveekanalisatsiooni osas on drenaažitoru (De160-De200) rajatud Rätsepa arendusala 
põhjapoolsema piirkonna teede alla. Torustik on rajatud ilma kaevudeta ning ka ilma eesvooluta. 
Tõenäoliselt suunab antud toru kõrgematelt aladelt vee madalalamale, kus see imbub pinnasesse või 
jõuab Kääri tee 18 kinnistul asuvasse tiiki, kust sademevesi jõuab ka Sahkari kraavi. Drenaaži 
hooldamine ei ole kaevude puudumise tõttu võimalik. Rätsepa teel arendusala põhjaosas on rajatud 
drenaažitorustik (De200), mis suunab sademevee elamukinnistute piirilt Kääri tee 18 kinnistul asuvasse 
tiiki. Sademeveetorustik on rajatud osaliselt ka Nööbi teele, Lõime teele, Nõela teele ning Niidi teele, 
mis suunavad sademeveed Niidi teega paralleelselt kulgevasse kraavi, mis suubub Sahkari kraavi. 
Rätsepa piirkonnas on ka kohaliku tähtsusega kraave, mis sademeveed Lähtse peakraavi suunavad. 
2015. aastal uuendati Rätsepa elamupiirkonna teed ning osaliselt rajati ka sademevee ärajuhtimiseks 
kraave ja nõvasid, kuid siiski on piirkonnas mitmeid alasid, kus probleeme nii elanikele kui ka vee-
ettevõttele põhjustab liigvee sattumine ühiskanalisatsiooni. Liigvee kogunemise aladele tuleb rajada 
restkaevud ning suunata sademevesi olemasolevatesse kraavidesse. 

Jalaka, Jugapuu ja Pähklimäe tänava alale on samuti rajatud sademevee ärajuhtimiseks 
drenaažitorustik, mis suunab sademevee Rebase (4109450020170-005) maaparandussüsteemi 
eesvooluks olevatesse kollektoreesvooludesse, mis omakorda suubub Arupere kraavi, mille eesvooluks 
on Lähtse peakraav.  
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Sademevee drenaažitorustik on rajatud ka Vanatoa tee (De160) ja Vana-Altoa teele (De200), mis 
suunavad sademevee Sahkari maaparandusehitise (4109450020160-002) kollektoreesvoolu, milleks on 
420 mm läbimõõduga toru, mis suubub Lähtse küla ja Kiili alevi piiril Sahkari kraavi. 

Probleeme on esinenud Rätsepa piirkonna elurajoonis, kuna kogu elamupiirkond paikneb endisel 
maaparandussüsteemi alal, mis on arendusala piiril lõhutud. Rätsepa ja Kääri teest põhjapoole jääva 
põllumaa ala paikneb mõnevõrra kõrgemal ja selle dreenitud vesi valgub elamupiirkonna peale. 
Probleemi lahendamiseks tuleb põllumaa piirile rajada piirdedreen ja suunata vesi Rätsepa põik äärsesse 
kraavi.  

Lähtse külas olemasolev sademevee- ja drenaažitorustik on rajatud ilma kaevudeta ning osaliselt ilma 
kindla suublata. Samuti on rajatud teede äärde kraave ja nõvasid, kuid lumesulaperioodil ning 
suuremate sadude korral on piirkonnas liigvett, mille ärajuhtimine sõltub ka Vääna jõe veetasemest. 
Rätsepa piirkonnas tuleks põhjapoolses osas asuvate põllumaade äärde rajada piirdedrenaaž ning 
juhtida põldudelt sademevesi Arupere kraavi.   

6.1.6 Nabala küla 

Sademevee ärajuhtimiseks Nabala küla tiheasustusalalt on piirkonda rajatud drenaaž, mis pärineb 
kolhoosi ajast. Torustikud paiknevad nagu ka nüüdseks likvideeritud vana olmekanalisatsioon suuresti 
läbi elamukinnistute. Drenaaži eesvooluks on piirkonnas paiknevad kraavid, mis suubuvad Mõisakraavi 
(VEE1094601) (), mis on maaparandussüsteemi Ratassepa (4109460020080-001) eesvooluks ning 
suubub omakorda Nabala peakraavi (VEE1094600), mis on riiklikult korras hoitav ühiseesvool.  

Joonis 6.10 Mõisakraav vaadelduna Vana – Mõisatalu (30401:003:0017) ja Jõeääre (30501:
001:0025) kinnistutelt augustis 2025. 

Kuna sademeveesüsteemid järgivad rangelt maapinna kaldeid, siis ilma uute pumplate ja torustike 
rajamiseta ei ole võimalik avalikult kasutatavale maale süsteeme ümber tõsta ning süsteemi tuleb 
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säilitada ja töökorras hoida olemasoleval kujul. Olemasolevatest torudest puudub detailsem info ning 
teadaolevalt süsteemide hooldamisega ei tegele keegi. 

Olemasolevad sademeveesüsteemid on käesoleva ajani toiminud, kuid on vananenud ning läbivad 
erakinnistuid. Investeeringuid nähakse ette olemasoleva süsteemi hooldamiseks, ning tulevikus tuleks 
planeerida ka avalikele tee maale sademeveetorustiku rajamist koos vajalike sademeveepumplatega.  

6.1.7 Paekna küla 

Paekna külas sademeveekanalisatsioon puudub ning seda ette ei nähta. Sademevesi juhitakse 
piirkonnast ära väiksemate kraavide abil, mis suubuvad maaparandussüsteemide eesvooludesse, Vääna 
jõkke (VEE1094500) või Paekna järve (VEE2030410), mis on Vääna jõe paisutamisel tekkinud. Kaire 
tee piirkonnast juhib kraav sademeveed ka Ratassepa (4109460020040-001) maaparandussüsteemi 
eesvoolu, mis suubub Nabala peakraavi. 

Olemasolevad sademeveesüsteemid (kraavid) on käesoleva ajani toiminud efektiivselt ning piirkonnas 
probleeme ei ole esinenud.  

6.1.8 Sausti küla 

Sausti külas on rajatud sademeveekanalisatsioon ja drenaažitorustik Saaruste // Sarapiku teele ja 
Köstrioja teele, kust sademevesi suunatakse Sausti peakraavi. Samuti on Sausti külas Kaljula tee 
piirkonnas olemasolevad kraavid, mis suunavad sademevee samuti Sausti peakraavi.  

Olemasolevad sademeveesüsteemid on käesoleva ajani toiminud efektiivselt ning piirkonnas probleeme 
ei ole esinenud.  

6.1.9 Mõisaküla 

Piirkonna tiheasustusala elamurajooni sademevesi on kraavide ja truupidega suunatud esmalt LUIGE-
KANGRO, ÜP-229 (4020059000010-003) maaparandussüsteemi eesvoolu, mis suubub Kurna-Mõisaküla 
kraavi.  

Olemasolevad süsteemid on olnud toimivad ning sademevee äravooluga probleeme pole esinenud. 

6.2 SADEMEVEE VALGALAD KIILI VALLAS 

Kiili vald asub suuremas osas Vääna jõe (VEE1094500) valgalas, kuid valla põhja- ja kirdeosa jääb 
osaliselt Kurna oja (VEE1093100) valgalasse ning idaosa Pirita jõe (VEE1089200) valgalasse. Valla 
põhjaosa jääb osaliselt ka Angerja oja (VEE1091700) ning Tuhala jõe (VEE1091400) valglasse, mis 
mõlemad suubuvad Pirita jõkke. Nii Vääna jõe, Kurna oja kui ka Pirita jõe valgalas asub mitmeid 
väiksemaid ojasid ja kraave, mis moodustavad omakorda alamvalgalad.  

Käesolevas sademevee majandamise kavas on käsitletud valgalasid kui kraavide ja ojade alam- ning 
osavalgaladena. Valgalade moodustamise aluseks on olnud maapinna reljeef, vooluveekogude, 
maaparandussüsteemide eesvoolud ja riiklikult korrashoitavad ühiseesvoolud, samuti 
sademeveekanalisatsiooniga kaetud alad ning maaparandussüsteemide võrgustiku piirid. Käesolev kava 
käsitleb peavalgalade alamvalagades moodustatud osavalgalasid, mis on eelkõige määratud valla 
üldplaneeringu alusel sätestatud tiheasustusalade piires ning alamvalgala vooluveekogu lisaharud ja 
sademeveekanalisatsiooniga kaetud alad moodustavad osavalgalad. Osavalgalad on moodustatud 
peamiselt valla tiheasustusaladel põhimõttel, et sademeveekanalisatsiooniga kaetud alad ja kohaliku 
tähtsusega  sademeveesüsteemi osadeks määratletud kraavid, mis suubuvad suuremasse kraavi või 
maaparanduseesvoolu moodustavad ühtse terviku, kaasates valgalasse vajadusel ka tiheasustusalast 
väljapoole jäävad maaparandussüsteemi võrgustikuga kaetud alad. Valgalad on nummerdatud. 
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Nummerdamisel lähtuti peamisest alamvalgala eesvoolust ning sinna suubuvate kraavide ja ojade 
nummerdamisel määrati alamvalgala vooluveekogu nime alusel täht ning seejärel numbrid, mille 
esimene number näitab peamist alamvalgala eesvoolu, järgmine number selle lisaharu ehk osavalgala 
ning vajadusel kolmas number kui lisaharul on omakorda jagunemine mitmeks osaks. Näiteks Lähtse 
peakraavi osavalgala koodiks, mille moodustab Arupere kraavi üks osa on L-1.2.1. 

Kiili vallas on kolm riigi poolt korrashoitavat maaparandussüsteemide ühiseesvoolu, millest Vääna jõgi 
ning Nabala peakraav (VEE1094600) on ka osaliselt sademeveesüsteemide eesvooludeks. Angerja oja 
ühegi tiheasustusala piirkonna sademeveesüsteemide eesvooluks ei ole. Maaparandusehitiste 
eesvooludest on sademeveesüsteemide suublaks Harjuva oja (VEE1094900), Sausti peakraav 
(VEE1095000), Sahkari kraav (VEE1094800), Mõisakraav (VEE1094601), Arupere kraav (VEE1094701), 
Lähtse peakraav (VEE1094700), Kärneri oja (VEE1093500) ning Rae valla piiridesse jäävad Saire kraav 
ja Mõisaküla kraav, mis suubuvad Kurna ojja. 

Vääna jõe hüdromorfoloogiline seisund on hinnatud 2019. aasta seisuga halvaks ning koondseisund 
kesiseks, sest ökoloogilise seisundi mitteheanäitaja tuleneb varasemast kraavitamisest ja 
suurselgrootute klassipiiride ülehindamisest ning esineb ka looduslik surve vähestest koprapaisudest7.  

Alljärgnevalt on kirjeldatud igat osavalgala eraldi. Käsitletud on ennekõike suuremaid eesvoole, 
veejuhtmeid ja terviku moodustanud süsteeme.  

Osavalgalad peatükkides 6.2.1-6.2.6 jäävad Vääna jõe valgalasse ning osavalgalad peatükkides 6.2.7-
6.2.8 jäävad Kurna oja valgalasse.  

Valgalade piirid on esitatud Lisa 2 joonistel. Lisaks on osavalgalade info esitatud Lisa 3 tabelis. 

6.2.1 Vääna jõe/Paekna järve valgala (V-1) 

Paekna paisjärve valgala piirneb põhjast Nurme planeeringualaga, Mikujõe teega ning ulatub lõunast 
Paekna tee piirkonna elamuteni. Idasuunas ulatub valgala piir Paekna tee 2 kinnistule, järgides seal 
maapinna reljeefi. Valgala pole rajatud sademeveetorustikku ning sademevesi jõuab loomuliku 
imbumise ja kohaliku tähtsusega kraavide abil paisjärve ja Vääna jõkke.  

6.2.2 Sausti peakraavi valgala 

6.2.2.1 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 1 (S-1.1) 
Sausti peakraavi osavalgala 1 hõlmab Luige aleviku põhjaosa Side ja Sulevi tänavate piirkonnast, Sausti 
küla Kaljula tee, Sarapiku ja Saaruste tee piirkonda, Saartevahe tee piirkonda ning Saustimõisa-Laane 
teed ümbritsevat piirkonda kuni Luha-Salu teeni. Valgala piirneb läänest Sausti teega ning valgala piirid 
järgivad maapinna reljeefi, maaparandussüsteemide (MPS) reguleeriva võrgu piire ning 
üldplaneeringuga sätestatud tiheasustusala piire.  

Valgalas on rajatud sademevee drenaažitorustik Sarapiku tee, Saaruste tee, Köstrioja tee tänavatele (vt 
ptk 6.1.8). Mujal piirkonnas toimub sademevee äravool kohaliku tähtsusega kraavide abil ning loomuliku 
maapinda imbumise teel. Luige alevikus on osaliselt kraavid ka omavoliliselt truubitatud, mistõttu 
sademevee äravoolu tagamine on osaliselt probleemne (vt ptk 6.1.2).  

Valgalas olevad kraavid vajavad pidevat hooldust ning peamised äravoolu kraavid ka settest, rohust ja 
kraavi kallastel kasvavatest puudest-põõsastest puhastamist.  

 

7 Allikas: Eesti pinnaveekogumite seisundi 2023. aasta ajakohastatud vahehinnang. S. Lind, A. Kovtun-Kante, L. Eek. 
Keskkonnaagentuur, 2024. 



Töö nimetus Kiili valla sademevee majandamise kava 2026-2037 Töö nr KII17/297-24 

Objekti aadress Kiili vald, Harjumaa Projekti osa SK 
Staadium Majandamise kava Versioon 03 
 Seletuskiri Kuupäev 17.09.2025 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 
 38/80 

 

6.2.2.2 MPS Pikkaru II (4109450020100-002) eesvoolu valgala (S-1.2) 
Uueveski valgala on ühtlasi ka maaparandusehitise Pikkaru II (4109450020100-002) valgala. Valgala 
piirnebki ühest küljest Vaela raba äärest lookleva kraaviga ning ulatub põhjast Suvila M/Ü 
detailplaneeringu alani. Ida suunas ulatub valgala Pikkaru II MPE (4109450020120) reguleeriva võrgu 
alani, järgides ka maapinna reljeefi, lõunast piirneb valgala Sausti teega.  

Käesoleval ajal valgalas sademeveekanalisatsiooni rajatud ei ole, tegemist on suuremas osas 
hajaasustusalaga, kuid perspektiivselt on tegu osaliselt tiheasustusalaga, kuhu on ka 
detailplaneeringujärgselt sademevee äravoolu tagamiseks planeeritud torustiku rajamine.  

6.2.2.3 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 3 (S-1.3) 
Valgala hõlmab peamiselt Luige aleviku põhjaosa, piirnedes Tallinna ringteega, Kaasiku tänavaga, 
osaliselt Side tänavaga, Sulevi tänavaga ning hõlmates ka Vaela raba äärset Küttimi tee 19 
detailplaneeringu ala. Valgalas ei ole rajatud sademeveekanalisatsiooni torustikku ning sademevee 
äravool on tagatud loomuliku imbumise teel ning kohaliku tähtsusega kraavide abil. Osaliselt on Luige 
alevikus kraave omavoliliselt truubitatud või kinni aetud, samuti läbivad mitmed kraavid ka erakinnistuid 
(vt ptk 6.1.2). 

6.2.2.4 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 4 (S-1.4) 
Luige aleviku keskosa valgala hõlmab peamiselt Viljandi mnt ääres olevat endiste suvilapiirkonna 
elamurajooni ning teisel pool maanteed arenevat elamurajooni. Valgala piirneb põhjast Kuura tänavaga 
ning idast elamukinnistute piiridega. Läänest piirneb valgala Männiku rabaga ning lõunast Tallinna 
ringteega. Sademevee äravool on valgalast tagatud kohaliku tähtsusega kraavide abil, mis suunavad 
sademevee Tallinna ringtee alt truubiga Uuetoa (30401:001:1964) kinnistu piiril kulgevasse kraavi. 
Valgalasse jõuab sademevesi ka kraavi mööda Männiku rabast, mis annab täiendava koormuse piirkonna 
sademeveerajatistele liigvee perioodidel (vt ka ptk 6.1.2). 

6.2.2.5 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 5 (S-1.5) 
Valgala järgib Suvila M/Ü detailplaneeringu ala piire, piirnedes idast Pikkaru teega. Arendustegevusi 
piirkonnas tehtud ei ole, olemas on kraavitus ning detailplaneeringuga on ette nähtud piirkonda ka 
sademeveetorustiku rajamine. Koostatava üldplaneeringu lahenduse alusel on valgala ja planeeringuala 
vaid osaliselt tiheasustusalana planeeritud ning seda valgala idapoolses osas.  

6.2.2.6 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 6 (S-1.6) 
Pikkaru valgala on ühtlasi ka Pikkaru II MPE (4109450020100-002) reguleeriva võrgu ala valgala. 
Valgala piirneb põhjast Opmani teega, hõlmates Pikkaru piirkonna elamurajooni ning Pikkaru II 
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ala. Pikkaru teele, Pikavälja tänavale ning Kesk-Vaela tänavale 
on rajatud sademevee drenaažitorustik (vt ptk 6.1.4). Mujalt piirkonnast toimub sademevee äravool 
loomuliku imbumise teel. Pikkaru II MPE reguleeriva võrgu ala on osaliselt planeeritud ka 
tiheasustusalana.  

6.2.2.7 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 7 (S-1.7) 
Valgala piirneb põhjast Tallinna ringteega, lõunast Opmani teega ning Pikkaru II MPE eesvoolu kraaviga. 
Läänest hõlmab valgala Kraavi mü detailplaneeringuala ning idast Vaela küla Hansu, Aidamehe ja Vaela 
tee 59 detailplaneeringu ala. Koostatava üldplaneeringu alusel on valgalas tiheasustusalana planeeritud 
vaid Ilba I kinnistu detailplaneeringu ala, kuhu on planeeritud rajada ka sademevee äravoolu tagamiseks 
drenaažitorustik tänavatele. Samuti on planeeritud sademeveetorustiku rajamine Kraavi mü ja 
Metsaniidu kinnistu detailplaneeringu aladele.   

6.2.2.8 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 8 (S-1.8) 
Suurvälja tee piirkonna valgalas on rajatud sademeveetorustik, mis suunab sademevee kraavi abil 
kõigepealt Tallinna ringtee äärsesse settetiiki ning seejärel Sausti peakraavi (vt ptk 6.1.4). Valgala piirid 
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on määratud tulenevalt olemasolevast sademeveetorustikust ning teede ja kraavidega piirnevate alade 
põhjal. 

6.2.2.9 Saire kraavi valgala (S-1.9) 
Saire kraavi valgala piirneb lõunast Tallinna ringteega, idast Kangru teega ja Kangru tee 5 
detailplaneeringu alaga ning hõlmab ka osaliselt Valli kinnistu detailplaneeringu ala, järgides maapinna 
reljeefi. Valgalas on rajatud sademeveetorustik Suurvälja teele, mis suunab sademevee Saire kraavi, 
mis omakorda suubub Sausti peakraavi (vt ptk 6.1.4).  

6.2.2.10 Sausti peakraavi (Sausti oja) osavalgala 2 (S-1.10) 
Osavalgala piirneb idast Kangru teega, lõunast Mikuhansu teega ja osaliselt Valli detailplaneeringualaga, 
läänest Sausti peakraaviga ning lõunast Evardi (30501:001:0236) kinnistul oleva kraaviga. Piirkonnas 
toimub praegu sademevee äravool loomulikul teel ning kraavituse abil. Valli detailplaneeringualale on 
planeeritud ka sademevee drenaažitorustik tänavamaadele, kuid ala ei ole määratud koostatavas 
üldplaneeringus tiheasustusalana. Käesoleval ajal on valgala kirdeosas Hansaplant äriettevõtte ala ja 
puukool, mis suunavad sademevee oma kinnistul asuvasse tiiki ning kasutavad seda ka kastmisveena.  

6.2.2.11 MPS Luige-Kangro, ÜP-229 (4109450020100-004) eesvoolu valgala (S-
1.11.1) 

Valgala piirneb lõunast Tallinna ringteega, läänest olemasoleva Luige aleviku elamurajooniga, idast 
maaparanduseesvooluks oleva kraaviga ning põhjast hõlmab valgala Lii tänava piirkonna ning osaliselt 
Tohvri tn piirkonna. Sademevee drenaažitorustik on rajatud Lii ja Tohvri tänavale, millega sademevesi 
suunatakse alalt väiksema kraavituse abil läbi Söödi ja Viimsi metskond 56 kinnistute 
maaparandusehitise eesvooluks olevasse kraavi (vt ptk 6.1.2). Valgalas asub mitmed teisi kraavitusi, 
mis samuti suunavad liigvee maaparanduse eesvoolu. Valgala hõlmab ka Tõnise III detailplaneeringuala 
lõunaosa ning valgala piiridesse jäävad ka Ilba III kinnistu detailplaneeringud ja Söödi II kinnistu 
detailplaneering, mis on määratud ka tiheasustusalana.  

6.2.2.12 MPS Luige-Kangro, ÜP-229 (4109450020100-004) eesvoolu valgala 2 (S-
1.11.2) 

Luige-Kangru valgala on Luige-Kangro, ÜP-229 MPE (4109450020100-004) teine osavalgala, hõlmates 
Luige aleviku põhjaosa ning Kangru aleviku lõunaosa. Valgala piirneb põhjast Tammemasti tee 
elamurajooniga ning Lea tänava elamurajooniga ning Luige alevikus piirneb valgala Kuura tänavaga. 
Valgalas on sademevee drenaažitorustik rajatud Kangru aleviku osas Lea tänavale ning Tohvri tänavale. 
Muudest piirkondadest toimub sademevee äravool loomulikul teel ning kohaliku tähtsusega kraavide 
abil, mis osaliselt läbivad ka erakinnistuid enne suublasse suundumist. Valgalasse jõuab liigvesi ka 
Männiku rabast kraavide abil, mis suurendab piirkonna sademeveesüsteemide koormust liigvee 
perioodidel.  

6.2.2.13 MPS Luige-Kangro, ÜP-229 (4109450020100-004) eesvoolu valgala 3 (S-
1.11.3) 

Kangru I valgala on ka Luige-Kangro, ÜP-229 MPE (4109450020100-004) kolmas osavalgala. Valgala 
hõlmab Kangru aleviku osa alates Viljandi mnt-st, piirnedes põhjast Karukella ja Kasteheina tänavatega, 
hõlmates osaliselt ka Maikellukese elamupiirkonda. Lõunast hõlmab valgala alad kuni Tammemasti tee 
ja Kivila tänava põhjapiirkonnani. Sademeveekanalisatsiooni piirkonda rajatud ei ole, sademevee 
äravool toimub loomulikul teel jõudes Viimsi metskond 192 kinnistul asuvatesse kraavidesse, mis 
suunavad sademevee edasi maaparandusehitise eesvoolu.   

6.2.2.14 MPS Luige-Kangro, ÜP-229 (4109450020100-004) eesvoolu valgala 4 (S-
1.11.4) 

Valgala piirneb põhjast Kangru teega, läänest Söödi II detailplaneeringu alaga ning idast Sausti 
peakraaviga. Valgala ei ole koostatava üldplaneeringu alusel määratud tiheasustusalana ning piirkonna 
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sademeveed liiguvad olemasoleva kraavituse abil maaparandussüsteemi eesvoolu. Valgala põhjaosa on 
seotud Valli kinnistu detailplaneeringuga.   

6.2.3 Harjuva oja valgala 

6.2.3.1 Raba piirdekraavi (MPS 4109450020120-002) valgala (H-1.1) 
Raba piirdekraav on ühtlasi ka Alasoo MPE (4109450020120-002) eesvooluks. Raba piirdekraavi valgala 
piirneb põhjast Sausti teega, ning hõlmab Kiili alevi Padi tänava, Metsa tänava ja Aru tänava 
elamurajoone. Läänest piirneb valgala Sausti tee 15 kinnistu piiriga ning Padi tänava elamurajooniga, 
Lõunas hõlmab valgala ka Vaska kinnistu planeeringuala ning Viimsi metskond 261 kinnistut, millest 
viimane ei ole määratletud tiheasustusalana ning Vaska kinnistu on määratud vaid osaliselt 
tiheasustusalana. Valgala piirid järgivad maapinna looduslikku reljeefi, kuid arvestab ka planeeringu ja 
arendusalade piiridega. Valgalas on sademevee drenaažitorustik rajatud Ristiku tänavale ning Padi ja 
Mesika tänavatele, mis juhivad sademevee Viimsi metskond 261 kinnistu piiril asuvasse kraavi, mis 
Tedremäe kinnistust alates on maaparandusehitise eesvooluks. Samuti on valgalas sademevee 
ärajuhtimiseks kraavid, kuid Ristiku tänava ääres on kraav lehti ja võsa osaliselt täis, Aru tänava 
ristmiku piirkonnas on ka kraavi truup ummistunud. Valgala kraavid vajavad korrapärast hooldust, eriti 
Ristiku tänava ääres (vt ptk 6.1.1). Samuti vajab korrastamist Raba piirdekraav, mis on 
maaparandusehitise Alasoo eesvooluks ning sinna juhitakse ka eelnevalt kirjeldatud aladelt torustike ja 
kraavidega sademevett. Raba piirdekraav on kasvanud rohtu täis (Joonis 6.11) ning vajab pikaajalises 
perioodis puhastamist settest, rohust ja võsast. 

    
Joonis 6.11 Raba piirdekraav vaadelduna Tedremäe (30401:001:2526) kinnistult augustis 
2025. 

6.2.3.2 Harjuva oja osavalgala 2 (H-1.2) 
Valgala piirneb Toomhansu tänava elamutega, Vaela teega, Sausti teega ning Pindle teega. Valgala 
hõlmab Reinu elamupiirkonna ning Harjuva oja, Ristiku tänava ning Sausti tee 15 kinnistu vahelise ala. 
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Sademeveekanalisatsioon on rajatud Toomhansu, Toompihla ja Toomkivi tänavatele, samuti Reinu 
tänavale (vt ptk 6.1.1), mis juhivad sademevee väiksemate kraavide abil Harjuva ojja. Kogu valgala 
piirkond on määratud ka tiheasustusalana.  

6.2.3.3 MPS SAUSTI (K-4, K-5, K-6, K-7) eesvoolu valgala (H-1.3.1) 
Reinu valgala on ühtlasi ka Sausti MPE (4109450020120-001) eesvoolu valgala. Valgala piirneb põhjast 
Sausti teega, idast Reinu tänava elamurajooniga ning Harjuva ojaga, läänest Sausti MPE eesvooluks 
oleva kraaviga ning põhjast Harjuva ojaga. Valgalalt saab alguse kraav, kuhu suunatakse Reinu tänava 
sademeveetorustikuga sademevesi, kuid muud sademeveerajatised piirkonnas puuduvad. Ala on 
määratud tiheasustusalana ning sinna on koostatud Väike-Rebase ja Reinu kinnistu ja kergliiklustee 
detailplaneering, mille raames on planeeritud rajada tänavatele ka sademeveetorustik.  

6.2.3.4 MPS Pikaru I (K-1, K-5) (4109450020120-004) eesvoolu valgala (H-1.3.2) 
Valgala on maaparandussüsteemide eesvooluks oleva kraavi valgala, mis hõlmab ka sinna alasse 
jäävate detailplaneeringute alasid, järgides ka maapinna reljeefi. Põhjast piirneb valgala Miku teega, 
Priidu kinnistu detailplaneeringualaga ning Hansumardi kinnistu piiriga. Läänest piirneb valgala Pikkaru 
teega ning idast Uue-Aasa teega. Lõunast piirneb valgala Sausti teega. Valgalas ei ole rajatud 
sademeveekanalisatsiooni, kuid sinna on planeeritud mitme detailplaneeringu raames rajada ka 
sademeveetorustik. Ala on määratletud tiheasustusalana.  

6.2.3.5 MPS Saire K-1 (4109450020120-005) eesvoolu valgala (H-1.3.3) 
Valgala piirneb lõunast Miku teega, idast Kadaka ja Lepiku tee elamurajooniga. Lääne suunas hõlmab 
valgala osaliselt Uue-Tootsi kinnistut ning põhja suunas Magnoolia tee ja Pärna tee piirkondi. Lepiku ja 
Kadaka teedele on rajatud ka sademevee drenaažitorustik, mis on ühendatud Kastani teele rajatud 
drenaažitorustikuga. Samuti on torustik rajatud Arise teele ning Mägimänni teele. Kuigi osad 
arendusalad ei ole veel välja ehitatud, on sademevee äravoolu tagamiseks torustik sinna juba rajatud 
(vt ptk 6.1.4). Valgala põhjapiirkonnas asuvad mitmed arendusalad, kuhu on samuti 
sademeveetorustiku rajamine planeeritud.  

6.2.3.6 Harjuva oja osavalgala 4 (H-1.4) 
Valgala hõlmab osaliselt Vaela küla Lageda tee ja Miku tee piirkonna ning ulatub lõuna osas kuni Sausti 
teeni ja Pindle teeni, piirnedes osaliselt ka Vaela teega (ehk Kurna-Tuhala teega). Vikerkaare ja Tormi 
tänavate piirkonnas on maaparandus kollektoreesvoolud ümber rajatud nii, et need asuvad 
tänavamaadel. Vaela külas Miku tee piirkonna sademeveed kogunevad osaliselt Miku tee 12 asuvasse 
tiiki, kust kraavi abil jõuab sademevesi Kiili MPE (4109450020120-006) kollektoreesvoolu. 

6.2.3.7 Harjuva oja osavalgala 5 (H-1.5) 
Valgala ulatub Vaela teest ja Sepamäe teest kuni Karja kinnistuni, hõlmates nii Põllu, Veere, Teeveere, 
Ilba tänav T1, Ilba tänav T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14, 16, Ilba tn 24, 26, 28 kinnistute 
detailplaneeringu kui ka Välja ja Teeääre kinnistute detailplaneeringu alad, mis on määratletud ka 
tiheasustusaladena. Planeeringute raames on planeeritud sademeveetorustike rajamine. Ilba tänavale 
on osaliselt juba arendustegevuste käigus rajatud sademeveetorustik, kuid see pole veel toimiv 
süsteem.  

6.2.3.8 Harjuva oja osavalgala 6 (H-1.6) 
Valgala piirneb Toomhansu rajooniga, Vaela teega, Tööstuse ja Veski tn piirkonnaga, järgides maapinna 
reljeefi ning hõlmab ka Matsi VI maaüksuse detailplaneeringuala. Valgalas on rajatud sademeveetorustik 
Maxima kaupluse juurest, mis suunab sademevee Vaela tee alt truubiga Toomhansu rajooniga 
paralleelselt kulgevasse kraavi (vt ptk 6.1.1). Samuti on Kiili tehnopargi arendamise raames planeeritud 
rajada sademeveetorustik, mis osaliselt läbib ka Tööstuse tänava kinnistuid.  
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6.2.3.9 Harjuva oja osavalgala 7 - tehnopargi prk 1 (H-1.7) 
Valgala piirneb Sepamäe teega, Vaela teega, Nabala teega, Sireli põik tänavaga ning hõlmab ka Loopõllu 
detailplaneeringuala. Valgalas ei ole sademeveekanalisatsiooni rajatud, kuid sademevee ärajuhtimine 
toimub olemasoleva kraavituse abil, mis suunab sademeveed Harjuva ojja. Valgalasse on 
detailplaneeringute alusel planeeritud rajada ka sademeveekanalisatsioon.  

6.2.3.10 Harjuva oja osavalgala 6 - tehnopargi prk 2 (H-1.8) 
Valgala piirneb põhjast Uuemaa teega, idast Kurna teega ning arvestab läänest maaparandusehitise 
KURNA II (4109450020120-007) piire ja looduslikku maapinna reljeefi. Samuti piirneb valgala Sepamäe 
teega. Valgala hõlmab osaliselt ka Kiili tehnopargi detailplaneeringu ala, kuhu on planeeritud 
sademeveekanalisatsiooni rajamine. Sepamäe tee ja Kurna tee ristmiku piirkonnas on valgala osa 
määratud ka tiheasustusalana, kus on ka olemasolev tööstusala, muus osas on valgala 
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ala.   

6.2.4 Sahkari kraavi valgala 

6.2.4.1 Sahkari kraavi osavalgala 1 (Sh-1.1) 
Valgala piirneb Sahkari kraaviga, Lähtse-Paekna teega, Vana-Altoa kinnistuga ning ulatub Sahkari 
tänavani. Valgalas pole sademevee torustikke. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on ala tiheasustusala, 
kuid koostatava üldplaneeringuga pole ala tiheasustusalana määratud. Sademevee äravool on tagatud 
loomuliku imbumise teel ning kraavide abil. Sahkari kraav vajab hooldust, kuna kraavi kaldad on võsa 
ja puudega kaetud ning osaliselt on kraavis esinenud ka kobraste tegevust.   

6.2.4.2 Sahkari kraavi osavalgala 2 (Sh-1.2) 
Valgala piirneb Sahkari kraaviga, Kääri tee elamurajooniga, hõlmates Lõime tee, Nõela tee, Niidi põik 
piirkonna. Valgalas on Nõela teele, Niidi teele ning Lõime teele rajatud drenaažitorustik mis suunab 
sademevee Niidi teega paralleelselt kulgevasse kraavi, mis suubub Sahkari kraavi (vt ptk 6.1.5).  

6.2.4.3 MPS Rebase (4109450020160-003) eesvoolu valgala (Sh-1.3) 
Valgala ulatub Kääri tee piirkonnast Voore tee piirkonda, hõlmates ka Rebase maaparandussüsteemi 
võrgustikuga kaetud ala. Tiheasustusalana on määratud Tuhkru tee ja Vainu tee piirkond ning Kääri tee 
piirkond. Sademevee drenaažitorustik on rajatud Kääri teele, kuid sellel puudub kindel eesvool (vt ptk 
6.1.5). Ala sademeveed jõuavad ilmselt Kääri tee 18 kinnistul asuva tiigi kaudu seal samas kõrval 
olevasse Rebase MPE eesvooluks olevasse kraavi. Sademevee drenaažitorustik on rajatud ka Rätsepa 
teele, mis on Kääri tee elamukinnistute piiril juhitud torustikuga Kääri tee 18 asuvasse tiiki. 

6.2.4.4 MPS Sahkari-Rebase (4109450020160-004) kollektoreesvoolu valgala (Sh-
1.4.1) 

Vana-Altoa valgala on ühtlasi ka Sahkari MPE (4109450020160-002) valgalaks, kus asub 420 mm 
läbimõõduga kollektoreesvool. Valgalas on rajatud sademeveetorustik Vanatoa teele ja Vana-Altoa teele 
ning sademevesi suunatakse maaparanduse kollektoreesvoolu (vt ptk 6.1.5). 

6.2.4.5 MPS Sahkari (4109450020160-002) kollektoreesvoolu valgala (Sh-1.4.2) 
Paju ja Saare tänava piirkonna valgala eesvool on ühtlasi ka Sahkari-Rebase MPE (4109450020160-
004) eesvooluks. Tegu on 420 mm läbimõõduga kollektoreesvooluga. Paju, Saare ja Voore tänavatele 
rajatud drenaažitorustikega suunatakse sademevesi kollektoreesvoolu (vt ptk 6.1.1).  

6.2.4.6 Sahakari pkr osavalgala 1 (Sh-1.4.3) 
Valgala piirneb Nabala teega, hõlmates Kiili alevis Looaasa, Andrese, Kase, Toominga, Lehise, Kirsi ja 
Eeruma tänavaid. Idast piirneb valgala Lepa kinnistuga ning hõlmab osa Andrese kinnistust, järgides 
maapinna reljeefi. Piirkonna sademevee äravool toimib loomuliku imbumise teel. Piirkonnas puudub 
sademeveekanalisatsioon ning kohaliku tähtsusega kraavid.  
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6.2.4.7 Sahakari pkr osavalgala 2 (Sh-1.4.4) 
Valgala piirneb osaliselt Loovälja, Kurna tee ja Sepamäe tee piirkonnas asuva tööstusalaga, idast piirneb 
valgala Tõnu kinnistuga ning Sahkari-Rebase MPE eesvooluks oleva kraaviga. Tiheasustusalana on 
määratletud vaid olemasolev tööstusrajoon, kust käesoleval ajal on sademevesi väiksema kraaviga 
juhitud maaparandusehitise eesvoolu.  

6.2.4.8 Sahkari kraavi osavalgala 3 (Sh-1.5) 
Valgala piirneb Nabala teega, Sahkari tänavaga ning Kooli teega. Valgalas on rajatud sademeveetorustik 
Välja põik tänavale, mis ulatub ka Välja tänaval asuvate kortermajadeni (vt ptk 6.1.1). Kogu valgala on 
määratud tiheasustusalana.  

6.2.4.9 Sahkari kraavi osavalgala 4 (Sh-1.6) 
Valgala hõlmab peamiselt Kiili keskuse ala. Valgala piirneb Nabala teega, Sireli tänavaga, Sausti teega, 
Karja tänavaga, hõlmates ka ühelt poolt Lasteaia ja Lootuse tänava piirkonna. Valgalas on rajatud 
sademeveekanalisatsioon alates vallamajast Lasteaia tänavale, Lootuse tänavale (vt ptk 6.1.1). Torustik 
kuulub selles osas OÜ Kiili KVH-le.   

6.2.4.10 Sahkari kraavi osavalgala 5 (Sh-1.7) 
Valgala hõlmab Sausti teest alates Mäe tänava, Põllu tänava, Maksimäe tänava, Pargi ja Vaska tänavate 
piirkonda. Sademeveetorustik on rajatud Pargi tänavale, osaliselt Põllu tänavale ning Vaska tänavale 
ning sademevesi suunatakse torustikuga Sahkari kraavi (vt ptk  6.1.1).  

6.2.5 Lähtse peakraavi valgala 

6.2.5.1 Lähtse peakraavi osavalgala 1 (L-1.1) 
Valgala ulatub Lähtse kraavist kuni Tiina ja Liina kinnistuteni, hõlmates Kajaka II kinnistu 
detailplaneeringu ja Andrease kinnistu detailplaneeringu alad. Planeeringualadelt saavad alguse 
olemasolevad kraavid, mille abil on planeeritud sademevesi Lähtse peakraavi juhtida. 
Planeeringualadele on planeeritud rajada sademeveekanalisatsioon.  

6.2.5.2 Arupere kraavi osavalgala (L-1.2.1) 
Valgala eesvool on ühtlasi ka Lehtse MPE (4109450020170-001) eesvooluks. Valgala hõlmab Rätsepa 
põik elamupiirkonna ning osaliselt ka Rätsepa tee ja Kääri tee elamute piirkonna ning ulatub Kurna-
Tuhala teeni. Olemasoleva elamupiirkonna osas on valgala määratud ka tiheasustusalana. 
Sademeveekanalisatsiooni valgalasse rajatud ei ole, kuid arendusala rajamisel on lõhutud ära 
maaparandussüsteemid, mistõttu Lähtse Farm kinnistu põllumaalt valgub sademevesi ka elamurajooni 
suunas. Vajalik on põllu ja elamurajooni piirile rajada piirdedreen ning juhtida liigvesi Arupere kraavi.  

6.2.5.3 MPS Sahkari-Rebase (4109450020170-006) eesvoolu valgala (L-1.2.2) 
Valgala eesvool on ka Rebase MPE (4109450020170-005) eesvooluks. Valgala piirneb idast Sepamäe 
kraaviga ning ulatub põhjast kuni Eromaa-Sääse teeni. Läänest piirneb valgala osaliselt Otsa kinnistuga, 
arvestades ka maapinna reljeefi. Lõunast piirneb valgala Kurna-Tuhala teega. Valgala lõunaosa on 
määratud ka tiheasustusalana, kus osaliselt on elamud veel rajamisel, kuid Pähklimäe, Jalaka ja Jugapuu 
tänavale on rajatud drenaažitorustik, mis suunab sademeveed maaparandusehitise Rebase 
(4109450020170-005) kollektoreesvoolu, milleks on 100-250 mm läbimõõduga toru (vt ptk 6.1.5).  

6.2.5.4 Lähtse peakraavi osavalgala 2 (L-1.3) 
Valgala hõlmab osaliselt Nööbi tee, Rätsepa tee ja Meistri tee piirkonda kuni Lähtse peakraavini. Valgalas 
pole rajatud sademeveekanalisatsiooni, sademevee äravool toimub väiksemate kraavide abil, mis 
suunavad sademevee Rätsepa teelt peamiselt maaparandusvõrguga kaetud alale.  
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6.2.6 Nabala peakraavi valgala  

6.2.6.1 MPS Ratassepa (410946002004-001) eesvoolu valgala (N-1.1) 
Valgala piirid järgivad nii maaparandusehitise Ratassepa (4109460020040-001) piire kui ka maapinna 
loomulikku reljeefi. Valgala piirneb lõunast Tõdva-Nabala teega. Valgala asub hajaasustusalal ning on 
valdavalt kaetud maaparandussüsteemi reguleeriva võrguga.  

6.2.6.2 Mõisakraavi valgala (N-1.2) 
Valgala eesvool on ühtlasi ka Ratassepa MPE (4109460020080-001) eesvoolu valgala. Valgala hõlmab 
ka Nabala küla tiheasustusala, kuhu on rajatud sademeveetorustik Kuldnoka ja Pääsukese tee piirkonda. 
Torustik läbib osaliselt erakinnistuid ning on rajatud kolhoosi ajal (vt ptk 6.1.6).  

6.2.7 Mõisaküla kraavi valgala 

6.2.7.1 MPS LUIGE-KANGRO, ÜP-229 4020059000010-003 eesvoolu valgala (K-
1.1.1) 

Valgala on määratud tiheasustusalana olemasoleva elurajooni osas, kust sademevee äravool on 
lahendatud olemasoleva kraavituse abil, mis suunab sademevee LUIGE-KANGRO, ÜP-229 MPE 
(4020059000010-003) eesvooluks olevasse kraavi, mis suubub Mõisaküla kraavi.  

6.2.7.2 Saire kraavi osavalgala (K-1.1.2) 
Kiili valla Kangru tee, Öövahi tee ning Kurna-Tuhala tee vaheline piirkond jääb Kurna oja valgalasse, 
mille osavalgalaks on Saire kraavi valgala. Kurna küla osas on olemasolev sademeveetorustik arendaja 
enda hallata. Kiili valla osas selles valgalas olemasolevad sademeveesüsteemid puuduvad, kuid 
arendusalade rajamise raames on planeeritud rajada ka sademeveetorustik. Valgala sademevee äravool 
toimub loomulikul teel Saire kraavi suunas.  

6.2.8 Kärneri oja valgala 

6.2.8.1 Kärneri oja (Kangru oja) valgala (K-1.2) 
Valgala hõlmab Kangru aleviku olemasolevat elurajooni. Valgala piirneb lõunast Karukella ja Kullerkupu 
tänavaga ning hõlmab osaliselt ka Kasteheina tänavat Maikellukese tänava piirkonnast. Piirkonnas pole 
rajatud sademeveekanalisatsiooni ning sademevee äravool on tagatud loomulikul teel, kust 
olemasolevad kraavid suunavad liigvee Kangru tee alt truubiga Kärneri ojasse, mis Kangru teest alates 
on ka maaparandussüsteemi eesvooluks.  

6.2.8.2 Nellise kraavi valgala (K-1.2.1) 
Valgala piirneb osaliselt Kangru tee ehk Kurna-Tuhala teega, Öövahi teega ning järgib maapinna reljeefi 
ja olemasolevate kraavide piire ja asukohti. Vaela külas on Rahnu teele rajatud sademeveetorustik, mis 
suunab sademevee olemasolevasse kraavi, kust see suundub Kangru tee alt truubiga Nellise kraavi, mis 
omakorda suubub Kärneri ojja. Rahnu tee piirkond on kehtiva üldplaneeringu alusel tiheasustusala, kuid 
koostatava üldplaneeringuga ei ole seda tiheasustusalana määratletud.  

6.2.9 Valgalade vooluhulkade arvutusmetoodika 

Iga eelnevates alapeatükkides kirjeldatud valgala kohta teostati hinnanguline vooluhulga arvutus, mis 
on esitatud Lisa 3 tabelis – „arvutusäravool“. Valgalade arvutusäravoolu arvutamisel lähtuti EVS 
848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk standardis esitatud sademevee arvutusäravoolu valemitest, võttes 
arvesse valgala pindala, arvutusvihma keskmist intensiivsust ning keskmist äravoolutegurit.  

Arvutusäravoolu arvutamiseks määrati GIS rakenduse abil igas valgalas Eesti topograafia andmekogu 
(ETAK) andmetele tuginedes kõvakattega ala, kruus- või killustikkattega ala, haljasala ning metsa 
pindala. Igale eelnevalt kirjeldatud erineva pinnakattega alale määrati standardist tulenev keskmine 
äravoolutegur ning arvutati vihma intensiivsus. Vihma intensiivsuse arvutamiseks võeti arvesse 
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arvutusvihma kestust minutites, kordust aastates ning empiirilisi tegureid, mis sõltuvad geograafilisest 
asukohast. Arvutusäravool (l/s) arvutati korrutades valgala suuruse, arvutusvihma keskmise 
intensiivsuse ning keskmise äravooluteguri. Tulemused esitati Lisa 3 iga valgala puhul nii olemasoleva 
kui ka perspektiivse olukorra põhjal. Perspektiivse olukorra puhul arvestati kui realiseeritakse kõik 
detailplaneeringu alad ning lisaks kui realiseeritakse detailplaneeringualad ning perspektiivsed 
maakasutused üldplaneeringu alusel. Arendusalade puhul arvestati erinevate pinnakatete osakaalu 
vastavalt planeeringus esitatud andmetele ning üldplaneeringu maakasutuse põhjal arvestati alade 
maksimaalset lubatud täisehituse protsenti, mille alusel erinevate pinnakatete võimalik osakaal 
arvestati. 

Arvutustulemuste puhul tuleb arvestada, et tegu on hinnanguliste väärtustega, mis võivad tegelikkusest 
erineda, kuna osade valgalade suurus on üle 100 ha. Standard soovitab eelnevalt kirjeldatud arvutust 
kasutada kuni 100 ha suuruste valgalade puhul, kuid käesolevas kavas on suuremate valgalade puhul 
tegemist peamiselt põllu ja metsamaaga seotud pinnakatete suurema osakaaluga. Samuti tuleb 
arvestada, et perspektiivsete alade puhul on keeruline hinnata erinevate pinnakatete osakaalu, mis 
mõjutavad sademevee arvutusäravoolu tulemusi, kuna osa perspektiivseid alasid on arvestatud 
üldplaneeringu alusel ning pole täpselt teada erinevate pinnakatete osakaalu ilma detailplaneeringu või 
projektita. Seetõttu ei saa kavas esitatud vooluhulkade põhjal teha lõplikku sademeveelahenduste 
dimensioneerimist, vaid see tuleb teostada täpsemate arvutuste põhjal projekteerimise etappides. 

6.3 Sademeveesüsteemide põhilised probleemid 

Kiili valla peamised probleemid seoses sademevee ja selle äravooluga on järgmised: 

 olemasolevate sademeveesüsteemi osaks olevate kraavide vähene hooldus – kraavid vajavad 
rekonstrueerimist ja puhastust rohust, settest võsast; 

 arendusalade rajamisel ei arvestata olemasoleva drenaažisüsteemiga ning arendusalade 
rajamisel ei planeerita ega rajata korrektselt olemasoleva drenaaži ümberjuhtimist; 

 arendusaladele ei ole rajatud sademeveesüsteeme või on rajatud puudulikult, mistõttu piirkonna 
sademevee äravool ei ole tagatud; 

 piirkonniti on elanikud iseseisvalt ajanud kinni olemasolevaid kraave või rajanud nende asemel 
ebapiisava läbimõõduga truupe, mistõttu sademevee äravool võib olla takistatud; 

 kiirelt areneva kinnisvaraarenduse mõjul suureneb vett läbilaskmatute alade osakaal ning sellest 
tingituna suureneb tipuvooluhulk sademevee suublatesse; 

 arendusalad on planeeritud ja rajatud kõrguslikult madalamale alale ja/või kehvemate 
omadustega pinnasele, mistõttu suuremate sadude korral võib kehvasti planeeritud ja rajatud 
sademeveesüsteemide korral esineda neil aladel liigvett; 

 sademeveesüsteemide rajamise ja hooldamise kõrge maksumus, rahastamisprobleemid ning 
omandikuuluvuse ja hoolduskohustuse puudulik info; 

 kraavide hooldamise eest vastutavad peamiselt maaomanikud, kuna kraavid on erakinnistutel 
ning neil puudub soov või võimalus hooldustöödesse piisavalt panustada. 

Mitmete valgalade puhul on probleemiks suubla seisund, sest suublaks olevad kraavid ja ojad on 
rekonstrueerimata ja hooldamata. Sellest tingituna on mitmed suublad kasvanud täis rohtu ja võsa, 
kraavi kallastel on suuremad puud ning kraavi on kogunenud liigselt setet ja puudelt langenud oksa-, 
leherisu. Olemasolevate süsteemide sademevee äravoolu tagamiseks on kraavide vastuvõtuvõime 
üldiselt piisav, kuid mitmed kraavid vajavad rekonstrueerimist ja hooldust, et tagada äravool ka 
tulevikus kui sademevee voolhulgad suublasse suurenevad lisanduvate arendusalade arvelt. Näiteks 
vajab rekonstrueerimist suurematest kraavidest Sahkari kraav, Sausti peakraav, osaliselt Harjuva oja. 
Täpsemalt on rekonstrueerimist ja hooldamist vajavad kraavid ning neile vajalikud investeeringud 
sademevee vastuvõtu ja äravoolu tagamiseks kirjeldatud peatükis 9.3 ja 9.4.  

  



Töö nimetus Kiili valla sademevee majandamise kava 2026-2037 Töö nr KII17/297-24 

Objekti aadress Kiili vald, Harjumaa Projekti osa SK 
Staadium Majandamise kava Versioon 03 
 Seletuskiri Kuupäev 17.09.2025 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 
 46/80 

 

6.4 Maaparandussüsteemid 

Kiili vallas on arvestatav osa kaetud ka maaparandussüsteemidega ning mitmed arendusalad on rajatud 
endistele maaparandussüsteemidega kaetud aladele. Kokku on valla territooriumil 71 
maaparandussüsteemi (edaspidi ka MPS), mille täpsemad andmed on esitatud Tabel 6.2 ja Lisa 2 
joonistel. 

Tabel 6.2 Kiili vallas asuvad maaparandussüsteemid 

Jrk nr Ehitise nimi MPS kood Ehitise kood Pindala (ha) 
1 Rebase I 4020059000010 009 58,2 
2 Kurna I 4020059000010 002 153,7 
3 LUIGE-KANGRO, ÜP-229 4020059000010 003 100,5 
4 KURNA 1-2 4020059000010 006 152,4 
5 KURNA II 4020059000010 010 254,6 
6 Sõeru 4020059000010 011 190,9 
7 Siimu 4108920010520 002 11,8 
8 Ojavere 4108920020060 001 69,2 
9 SINIKA 4109140010010 002 105,2 
10 PÄRTLEMETSA 4109170020011 001 129,1 
11 Alasoo 4109450020120 002 20,6 
12 Laane 4109450020080 002 77,4 
13 Luige-Kangro, ÜP-229 4109450020080 003 47 
14 Laane 4109450020090 001 58,9 
15 Pikkaru II 4109450020120 003 25,8 
16 Laane 4109450020100 001 43,9 
17 Pikkaru II 4109450020100 002 46,1 
18 Saire 4109450020100 003 82 
19 Pikkaru I 4109450020120 004 11,7 
20 Saire 4109450020120 005 2,9 
21 Luige-Kangro, ÜP-229 4109450020100 004 128 
22 Sausti 4109450020110 001 65,3 
23 Sausti 4109450020120 001 49,6 
24 Kiili 4109450020120 006 68 
25 KURNA II 4109450020120 007 51 
26 Sookaera 4109450020130 001 64,6 
27 Sookaera 4109450020140 001 61,3 
28 Aasu 4109450020150 001 67,9 
29 Sahkari 4109450020160 002 7,6 
30 Rebase 4109450020160 003 43,1 
31 Sahkari-Rebase 4109450020160 004 33,1 
32 Sõeru 4109450020160 005 8,8 
33 Lehtse 4109450020170 001 110,2 
34 Paali 2 4109450020170 002 44,6 
35 Paali 1 4109450020170 003 118,3 
36 Siimu 4109450020170 004 70,3 
37 Rebase 4109450020170 005 21,1 
38 Sahkari-Rebase 4109450020170 006 47,6 
39 Sõeru 4109450020170 007 19,5 
40 Ratassepa 4109450020180 001 36,1 
41 Ratassepa 4109450020190 001 27,8 
42 Paali 2 4109460020010 001 68,1 
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Jrk nr Ehitise nimi MPS kood Ehitise kood Pindala (ha) 
43 Ratassepa 4109460020020 001 51,3 
44 Ratassepa 4109460020030 001 27 
45 Ratassepa 4109460020040 001 51,5 
46 Siberi 4109460020050 001 71,4 
47 Oorna 4109460020060 001 96,1 
48 Siberi 4109460020070 001 35,9 
49 Ratassepa 4109460020080 001 6,2 
50 Vaida 4108920010500 001 18,2 
51 Vaida 4108920010510 001 7,4 
52 Sinisalu 4108920010520 001 121,5 
53 Patika 4108920010520 003 80,9 
54 VÄLJAKRAAVI 4108920010520 004 8,6 
55 Sinisalu 4108920020020 001 43,1 
56 Polder 1-2-3 4108920020050 001 598,6 
57 Poldriala 4108920020050 002 47,2 
58 Tammiku, PÜ-237 4109140010010 001 179,3 
59 Tuhala 4109140010030 001 14,9 
60 Tuhala 4109140010050 001 11,9 
61 Angerja, PÜ-126 4109170020070 001 102,6 
62 Angerja, PÜ-126 4109170020010 001 178 
63 Angerja, PÜ-126 4109170020020 001 673,5 
64 Angerja, PÜ-126 4109170020040 001 87,8 
65 Lokuti 4109450020070 001 57 
66 TRAANI 4109450020070 002 140 
67 ANGERJA, PÜ-126 4109450020070 003 252 
68 Lokuti 4109450020080 001 165,5 
69 ANGERJA, PÜ-126 4109450020140 002 219,7 
70 Angerja, PÜ-126 4109450030030 001 34,3 
71 ANGERJA, PÜ-126 4109450030040 001 102,3 

6.4.1 Maaparandusühistud 

Maaparandusühistud on juriidilised isikud, kelle põhiliikmed on maaparandussüsteemide omanikud ja 
vabatahtlikud liikmed, kes saavad kasu maaparandusühistu tegevusest ja maaparandussüsteemi 
toimimisest. Kiili vallas ei ole moodustatud ühtegi maaparandusühistut ning kõik maaparandussüsteemi 
reguleerivad võrgu alad ja nende eesvoolud on majandatavad kinnistu omanike poolt. 

6.4.2 Arendusaladelt sademevee juhtimine maaparandussüsteemi 

Kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu väliselt alalt, näiteks arendusalalt soovitakse tehnilise 
lahenduse raames sademevett läbi maaparandussüsteemide juhtida maaparanduse eesvoolu, on 
maaparandusseaduse mõistes tegemist lisavee juhtimisega maaparandussüsteemi. Lisaveeks 
maaparandussüsteemile loetakse maaparandusseaduse kohaselt väljaspool maaparandussüsteemi 
koondatud vett, mis suunatakse eesvoolu või kuivenduskraavi. Lisavee juhtimine tuleb kooskõlastada 
Maa- ja Ruumiametiga ning kohaliku omavalitsuse ja sealse sademeveesüsteemi haldajaga. 
Kooskõlastuses nimetab Maa- ja Ruumiamet tingimused lisavee juhtimiseks maaparandussüsteemi, sh 
kohustuse maaparandussüsteem vajadusel rekonstrueerida, mille kulud kannab tehnovõrku või -rajatist 
ehitada sooviv isik ehk isik, kes soovib lisavett maaparandussüsteemi juhtida. Kohaliku omavalitsuse 
kooskõlastuses nimetatakse lisaks Maa- ja Ruumiametile täiendavad tingimused lisavee 
maaparandussüsteemi juhtimiseks, seejuures võib kohalik omavalitsus nõuda huvitatud isiku kulul 
kraavide korrastamist ulatuses, mis on arendusala/detailplaneeringuala realiseerimiseks vajalik, 
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hõlmates seejuures nii maaparandussüsteemi eesvoolu kraave kui ka muid sademeveesüsteemi osana 
toimivaid kraave. Samuti võib kohalik omavalitsus kooskõlastuse raames teha kokkuleppeid kraavi(de) 
edaspidiseks hoolduskava koostamiseks ja hooldustööde finantseerimiseks.  

Kui sademevett on planeeritud juhtida olemasolevatesse maaparandussüsteemidesse, siis tuleb 
seejuures arvestada maaparandusseaduses (MaaParS) ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetega. 
Sademevee juhtimiseks maaparandussüsteemi on keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 § 7 ja 
maaparandusseaduse § 53 järgi vajalik Maa- ja Ruumiameti kooskõlastus, et tagada eesvoolu ja sängi 
ristlõike ning truupide ava vastavus lisanduvale vooluhulgale ning vajadusel lasta lisavee juhtimisest 
huvitatud isikul teostada vajalikud rekonstrueerimistööd, et nimetatud nõuded oleksid täidetud. 
Maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise tagamiseks on Maaparandusseaduse (MaaParS) § 47 
ja § 49 sätestatud tingimused maaparandussüsteemi toimimise tagamiseks ning maaparandushoiu 
korralduse osas. Kuid tuleb arvestada, et need maaparandussüsteemi eesvoolu seisundi nõuded ja 
tingimused ei pruugi vastata sademevee ärajuhtimise nõuetele. Et tagada nii maaparandussüsteemi kui 
ka sademeveesüsteemi nõuetekohane toimimine, tuleb investeeringu teostamisel lähtuda rangematest 
nõuetest ning maaparandussüsteemi eesvoolu lisavee juhtimise korral tuleb kulud kanda 
maaparandussüsteemi lisavee juhtimisest huvitatud isikul. Seejuures ei tohi tegevus mõjutada 
maaparandussüsteemi toimivust negatiivselt. 

MaaParS § 49 kohaselt on maaparandussüsteemi omanik kohustatud teostama hoidu 
maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise tagamiseks. MaaParS § 53 kohaselt osaleb 
maaparandussüsteemi lisavett juhtiv isik maaparandussüsteemi maaparandushoiukulude katmisel, 
mille täpsema korra kehtestab Maaeluministri 14.01.2019 määrus nr 1 „Maaparandussüsteemi lisavett 
juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude tasumise täpsem kord“. 
Seadusandlikult on tegemist halvasti reguleeritud olukorraga, kuna MaaParS § 53 ja määrus nr 1 
reguleerivad maaparandushoius osalemise ja lisahoiukulude kandmise vaid sellisel juhul kui lisavett 
(sademevett) juhitakse maaparandussüsteemi, mille ühishoiuks on moodustatud maaparandusühistu. 
Kui maaparandussüsteem ei kuulu maaparandusühistusse, siis tuleks maaparandussüsteemi eesvoolu 
lisavett juhtival isikul leppida edaspidised (hoiu)tegevused rekonstrueeritud eesvoolu nõuetekohaseks 
majandamiseks kokku iga maaomanikuga eraldi ning ühtlasi määrata kulude katmise ulatus, mis võiks 
olla osapoolte vahel proportsionaalselt jagatud lähtudes (lisa)vee vooluhulgast. Sellest tulenevalt tuleks 
maaparandussüsteemi omanike ning lisavett maaparandussüsteemi eesvoolu juhtiva isiku vahel sõlmida 
eelnevalt kokkulepe, milles sätestatakse proportsionaalselt osapoolte vahel hoiukohustused ning nende 
kulude katmine.   

Olulised lisavee juhtimise tingimused maaparandussüsteemi on järgmised: 

• kui lisavee arvutuslik vooluhulk ületab eesvoolu läbilaskevõime, tuleb eesvool 
rekonstrueerida lisavee juhtimisest huvitatud isiku kulul. Rekonstrueerimine peab 
toimuma enne arendusala(de)l hoonete rajamist või Maa- ja Ruumiameti määratud 
tähtajaks;  

• Maa- ja Ruumiamet ei anna luba eesvoolu lisavee juhtimiseks, kui lisavee juhtimine ei 
tulene avalikust huvist (tegemist ei ole üldplaneeringuga määratud arendusalaga) ja 
eeldab maaparandussüsteemi rekonstrueerimist, milleks ei ole saadud 
maaparandussüsteemi omanikult nõusolekut; 

• lisavett juhtiv isik peab osalema maaparandussüsteemi eesvoolu (kuhu lisavett 
juhitakse) maaparandushoiukulude katmisel Maa- ja Ruumiameti määratud ulatuses. 
Maaparandushoiukulud määratakse maaeluministri 14.01.2019 määruse nr 1 
"Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse 
määramise alused ja kulude tasumise täpsem kord" kohaselt. 

• Juhul kui maaparandussüsteemi ühishoiuks pole moodustatud maaparandusühistut, 
tuleks (lisa)hoiuks vajalikud investeeringud jagada proportsionaalselt osapoolte vahel 
lähtudes (lisa)vee vooluhulkadest.  
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Perspektiivne organisatsiooniline töökorraldus arendusalalt sademevee (lisavee) juhtimisel 
maaparandussüsteemi eesvoolu ÜVVK-torustiku ja/või kraavide abil ja arendaja omandis olevast 
torustikust ja/või kraavist on järgmine: 

1. Sademevesi arendusalalt (lisavesi) juhitakse maaparandussüsteemi eesvoolu ÜVVK-
torustikust ja/või kraavist, mille haldamine toimub vee-ettevõtja poolt. Lisavett juhtiv isik 
on vee-ettevõtja. Sademevee kogunemisalaks on sademevee valgala; 

2. Sademevesi arendusalalt (lisavesi) juhitakse maaparandussüsteemi eesvoolu eraõiguslikust 
arendaja omandis olevast torustikust ja/või kraavist, mida haldab arendaja. Kuni 
sademeveesüsteemi üleandmiseni vee-ettevõtjale või vallale on lisavee juhtijaks arendaja. 
Sademevee kogunemisalaks on sademevee valgala. 

Kui arendustegevuse ala paikneb kuivendatud maal, mille kuivendussüsteemid on arvel Maa- ja 
Ruumiameti maaparandussüsteemide registris (arvestust peetakse ainult maatulundusmaa kohta) või 
maal, mille sihtotstarbe muutumise tõttu kuivendussüsteemid ei ole arvel maaparandussüsteemide 
registris, tuleb alati planeerijatel ja tehniliste projektide koostajatel selgitada maa-aluste 
kuivendussüsteemide paiknemine ja olemasolevate kraavide mõju väljaspool arendusala, tehes 
koostööd Maa- ja Ruumiametiga. Väga oluline on enne ehitustööde alustamist selgitada välja, milline 
on vanade kuivendussüsteemide mõju arendusalale ja väljapoole arendusalasid nii alla- kui ülesvoolu 
jääval valgala osal. Kõik projekteeritud sademevee käitlust puudutavad tehnilised lahendused tuleb 
kooskõlastada kohaliku omavalitsuse sademeveesüsteemide haldajaga ning Maa- ja Ruumiametiga.  
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7 SADEMEVEESÜSTEEMIDE JÄTKUSUUTLIKKUSE TAGAMINE JA 
ARENDAMINE 

Sademeveesüsteemide majandamisel on oluline tagada olemasoleva süsteemi toimimine ning 
arendamise käigus tehtavad tegevused ja muudatused süsteemis (sh olemasoleva süsteemi 
korrastamine) peavad moodustama olemasolevaga ühtse terviku.  

Süsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline süsteemi tundmine, selle arendamine ning järelevalve 
teostamine arendustööde üle. Sademeveesüsteemide korrastamisel ja arendamisel tuleb järgida 
sademevee käitluse põhimõtteid (vt peatükk 8). Uute lahenduste puhul, tuleb hinnata nende sobivust 
olemasolevasse süsteemi enne nende realiseerimist ning planeeringute koostamisel tuleb 
sademeveelahendused eelnevalt kohalikus omavalitsuses ning vajadusel, kui lahendused on seotud 
maaparandussüsteemidega, Maa- ja Ruumiametis kooskõlastada, võttes arvesse süsteemi 
funktsionaalsust, sobivust keskkonda ning kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus sätestatud 
sademeveesüsteemi arengu eesmärke ja põhimõtteid.  

Kiili vald saab arendusi ning sealhulgas sademeveesüsteemi arendusi reguleerida läbi planeeringute 
kehtestamise, projekteerimistingimuste väljastamise kui ka ehitusloa väljastamise käigus.  

Olemasoleva süsteemi tundmiseks on vajalik täpsustada olemasolevaid andmeid ehk teostada 
süsteemide inventariseerimine. Sademeveesüsteemide inventariseerimise käigus on vajalik täiendada 
olemasolevate süsteemide asukoha info, teostades geodeetilised mõõdistused, mille raames 
mõõdistatakse sademeveekaevud, -torustikud ja kraavid. Inventariseerimise raames tuleb koondada 
asjakohane info- ja fotomaterjal ning selgitada välja süsteemide omanikud ja haldajad. Samuti tuleb 
inventariseerimise raames välja tuua süsteemi osadele iseloomulikud näitajad (sh torude ja truupide 
diameetrid, kraavide kõrguslikud andmed ja parameetrid jmt). Inventariseerimisel kogutav 
informatsioon koondatakse ühtsesse geoinfo andmebaasi. 

Sademeveesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks ja arendamiseks on vajalik järgnevate eesmärkide 
tagamine: 

• Hooldus- ja korrastustööd peaks olema planeeritud kindla perioodiga ning neid teostatakse 
piisava efektiivsusega; 

• Sademeveesüsteemide planeerimist suunatakse üldplaneeringus ning detailplaneeringutes; 
• Hoonete ja rajatiste ning sademeveesüsteemide ehitusele kehtestatud 

projekteerimistingimused vaadatakse üle iga projekti kohta eraldi; 
• Ehitusluba antakse ainult sobiva sademeveesüsteemi lahenduse korral. 

Hooldustööde puhul säilitatakse olemasolevate süsteemide toimimine ilma neis muudatusi või täiendusi 
tegemata. Olemasolevaid süsteeme tuleks hooldada regulaarselt hõlmates kogu süsteemi. Selleks tuleb 
luua hooldusjuhend ja hoolduskava, mis kehtestab hooldustööde tegemiseks vajalikud nõuded, et 
tagada kvaliteetne ja järjepidev hooldus. Korrastustööde puhul teostatakse olemasolevate süsteemide 
vigade parandamine probleemsetel aladel. Korrastustööde hulka arvestatakse muuhulgas ka truupide 
ummistuste likvideerimine, torustike parandamine, kraavide puhastamine settest. Sademevee 
hoolduskavas on vajalik minimaalselt kirjeldada kava koostamise eesmärk, olemasoleva 
sademeveesüsteemi kirjeldus ning viited asjakohastele normidele, eeskirjadele, seadustele. 
Sademeveesüsteemide hoolduskavas tuleb esitada kõigi sademeveesüsteemi osaks olevate rajatiste 
olemasolev informatsioon, sh arvestada nii torustike, kaevude, kraavide, truupide, pumplate, sette- ja 
õlipüüduritega, imbalade- ja süsteemidega. Hoolduskavas on vajalik kirjeldada hooldus- ja 
korrastustoimingud iga süsteemi osa kohta, määrates seejuures ära mida hooldatakse, kuidas seda on 
vajalik teha (metoodika, vajalikud töövahendid jmt), määrata tegevuste ajakava (sh hooldustööde 
sagedus) ning vastutaja(d). Samuti peab hoolduskavas olema kirjeldatud sademeveesüsteemide 
kontrolli ja seire nõuded, kirjeldus avariide ja rikkeolukordade juhul vajalikud tegevused. 
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Sademeveesüsteemide arendamise üldine perspektiiv ning lahendus on kirjeldatud kohaliku 
omavalitsuse üldplaneeringus, mis annab sisendi ka järgmisele etapile – detailplaneeringute 
koostamisele. Detailplaneeringute koostamisel ja ehitusprojektides tuleb lahendada sademevee 
kogumine ja ärajuhtimine planeeringu menetluse käigus. Detailplaneeringud ning ehitusprojektid 
peavad näitama ära sademevee juhtimise skeemi laiemalt kui vaid kinnistu vahetus läheduses. 
Sademevee äravool tuleb näidata ära suurema suublani, milleks võivad olla suuremad kraavid või 
torustikud. Kraavisüsteemide puhul tuleb sademevee äravool näidata kuni riigi poolt korras hoitava 
ühiseesvooluni kui kohalik omavalitsus ei ole sätestanud teisiti. See võimaldab enne planeeringu 
kehtestamist kontrollida planeeritavate sademeveesüsteemide sobivust olemasolevasse süsteemi. 
Samuti aitab sobivate sademeveelahenduste arendamisele kaasa korrektne projekteerimistingimuste ja 
tehniliste tingimuste väljastamine, et projekteeritavad ja ehitatavad lahendused kujuneksid 
planeeringutele vastavad ja sobiks olemasolevasse süsteemi. Selleks tuleb projekteerimis- ja tehnilised 
tingimused üle vaadata iga projekti kohta eraldi. Samuti tuleb projektides ning planeeringutes 
tähelepanu juhtida sellele, et sademeveekanalisatsiooni rajamisel peab arvestama, et 
drenaažtorustikuga võib sademevett suunata sademeveekanalisatsiooni, kuid vastupidi ei tohi. Ehk 
sademevee drenaažtorustikku ei tohi juhtida sademeveekanalisatsiooni. Drenaažtorustikud on osaliselt 
või täielikult aukudega ning nende eesmärk on pinnasest vee kogumine ja ära juhtimine, kuid juhul kui 
sademeveekanalisatsioonist juhtida vett drenaažtorustikku, siis see torustik ei täida oma eesmärki 
suurvihmade korral, vaid hakkab hoopis vastupidiselt suunama kokku kogutud ning torustikku juhitud 
sademevett läbi aukude pinnasesse juhtima, mistõttu võib pinnasevee osakaal suureneda niivõrd, et 
sademevesi ei suuda pinnasesse enam imbuda, tekitades võimaliku üleujutuse piirkonnas.  

7.1 Liigniisked alad, üleujutusohuga alad ja üleujutuse vastased meetmed 

Käesoleva sademevee majandamise kava koostamise ajal ei jää ükski üleujutusohuga riskiala Maa-
ameti (alates 2025. aastast Maa- ja Ruumiamet) geoportaali ja Keskkonnaportaali andmetel Kiili valla 
piirkonda. Keskkonnaportaalis olevad üleujutuspiirkonnad, kus üleujutuse tõenäosus on kord 10 ja/või 
50 aasta jooksul saadud 2019. aastal koostatud modelleerimise tulemusel. 2025. aasta suvel esitatakse 
ajakohastatud Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid avalikule 
väljapanekule. Vääna jõel ning osaliselt ka teistel suurematel maaparandussüsteemi kraavidel on 
aegajalt kevadise suurvee ajal esinenud üleujutusi, kuid Kiili valla piirides ei ole suuremaid pidevaid 
teadaolevaid üleujutusi esinenud. 

Siiski leidub Kiili vallas lokaalsemaid üleujutuse ja liigniiskeid alasid, mida ei ole Maa-ameti (alates 2025. 
aastast Maa- ja Ruumiamet) üleujutuste kaardil välja toodud. Kava koostamise raames määratleti 
lähtuvalt maapinna kõrgusandmetest võimalikud liigniisked või perspektiivselt üleujutusohuga alad. 
Peamiselt asuvad perspektiivsed üleujutusohuga ja liigniisked alad eelkõige Vääna jõe äärsetel aladel, 
aga ka Sausti peakraavi alamjooksul, Harjuva oja alamjooksul (sh Padi, Allika ja Metsa tänavate 
piirkonnas), Sahkari ja Arupere kraavi alamjooksul, Lähtse peakraavi ümbruses kui ka Nabala peakraavi 
alamjooksul. Kavas arvestati, et aladel, mille kõrgusandmete järgne maapinna kõrgus on madalam kui 
40,0 meetrit, võivad perspektiivselt olla liigniisked alad (Lisa 2 joonis SK-10). Samuti võivad olla 
liigniisked soode ja rabade äärsed alad, mida Kiili valla on mitmeid. Kõrgvee ajal võib üleujutusi ajutiselt 
esineda ka mujal piirkondades, mille maapinna kõrgus on kõrgem kui 40,0 meetrit. Kiili vallas ei kujuta 
Maa-ameti  (alates 2025. aastast Maa- ja Ruumiamet) kaardile kandmata liigniisked ja lokaalsed 
üleujutusohuga alad riigi seisukohalt üleujutuse riske, mistõttu neile aladele põhjalikumalt ei 
keskenduta. Sellegipoolest kirjeldatakse käesolevas kavas lihtsamaid viise väiksemate üleujutuste ja 
soovimatute liigniiskete alade vältimiseks. Ühtlasi soovitatakse neil aladel arendustegevusi pigem 
vältida, kui ei ole võimalik kasutusele võtta järgnevalt loetletud lahendusi.  

• Olemasolevate süsteemide (sh kraavide) korrastamine ja korrashoid – toimivad ja 
korrastatud süsteemid aitavad vähendada tõenäosust, et ülesvoolu tekib soovimatuid vee 
kogunemisi. 
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• Kasutada looduslähedasi lahendusi torude asemel, et suurendada sademevee imbumist 
aladel, kus see on pinnase lõimise ja pinnaseeveetaseme tõttu võimalik. 

• Rajada vajadusel voolurahustuseks settetiike või märgalasid. 
• Barjääride ja/või tammide rajamine. 
• Uute hoonete rajamisel tõsta maapind üleujutuse ajal esinevast veetasemest kõrgemale, 

olemasolevate hoonete kindlustamine. 

7.2 Perspektiivsed lumeladustamise alad 

Lume optimaalne käitlemine on oluline, et tagada talvisel perioodil sõiduteedel, tänavatel ja jalgteedel 
ohutu ja kasutussõbralik liiklemisvõimalus. Tänavate lumest puhastamisel on keskkonnasõbralikum 
variant lumekogumisplatside väljaehitamine koos liiva- ja õlipüüduritega. Lumevabal perioodil saab neid 
platse kasutada parklana. Prioriteet peab olema lume äravedu lumekogumisplatsidele esmajärjekorras 
piirkondadest, kus kasutatakse libeduse tõrjeks sõelmeid ja soola. Äri- ja tootmismaade puhul, kus vett 
läbilaskmatu katendi ja katuse pindala on suurem, peab planeerimise käigus olema lahendatud 
lumesulatusala(de) paiknemine. 

Lumekogumisplatsideks sobivad alad on eelistatult tiheasustuspiirkonna lähedal, et vältida liigset 
transpordikulu ja transpordist tulenevat koormust keskkonnale. Samuti on lumekogumisplats eelistatult 
munitsipaalomandis või peab olema tagatud platsi kasutamine pikaajalise rendilepingu alusel. 
Perspektiivselt võiksid Kiili vallas sobida lumekogumisplatside rajamiseks järgmised kinnistud: 

- Kiili alevis Kooli tn 1 (30401:001:1863) kinnistu. Tegu on üldkasutatava maaga, mis asub 
kooli läheduses ja millel on rajatud parkla. Lume ladustamist võib planeerida kinnistu 
haljasala osale, eeldusel, et sinna rajatakse sobiv katend ning õli- ja liivapüüdurid ning 
seiratakse lumesulavee reostusnäitajaid; 

- Kiili alevis Sahkari tn 20 (30401:001:2351) kinnistu. Tegemist on jäätmehoidla maaga, mis 
piirneb Sahkari kraaviga; 

- Kiili alevis Tüüstre tee 4 () kinnistu. Tegu on üldkasutatava maaga, mis käesoleval ajal on 
kasutusel põllumaana. Kinnistule lume ladustamisel tuleks planeerida selleks sobiva 
suurusega ala, mille pinnas tuleb lume ladustamiseks sobivalt ette valmistada; 

- Mõisakülas Väljamäe tee 8 ja Väljamäe tee 9 (vastavalt 30401:001:2736 ja 
30401:001:2737) kinnistud, mis on mõlemad üldkasutatavad maad ning millele on 
kehtestatud detailplaneering. Lumeladustamisplatsi planeerimisel kummalegi kinnistule, 
peab see olema kooskõlas planeeringulahendusega; 

- Vaela külas Kesk-Vaela tn 36 (30501:001:0269) kinnistu, mis on üldkasutatav maa ja 
piirneb Sausti peakraaviga. Lumeladustamisplatsi rajamisel tuleb arvestada, et platsilt 
kraavi juhitav lumesulavesi peab vastama Keskkonnaministri määruses nr 61 sätestatud 
nõuetele; 

- Luige alevikus Põllu tn 9 (30401:001:2525) kinnistu, mis on sihtotstarbelt ühiskondlike 
ehitiste maa ning kuhu võiks planeerida ühiskondliku ehitise jaoks vajaliku parkla, kus 
talvisel perioodil on võimalik ka lund ladustada; 

- Sausti külas Pikkaru tee 10 (30401:001:2579) kinnistu, mis on ühiskondlike ehitiste maa 
ning kuhu võiks samuti planeerida ühiskondliku hoone juurde parkla, kuhu on võimalik 
talvisel perioodil lund ladustada; 

Käesolevas SVMK-s on kirjeldatud vaid võimalikke alasid, kuhu lumeladustamisplatside rajamist 
planeerida. Tegelik lumeladustamisplatside asukoht selgub peale seda kui on arvestatud äraveetava ja 
ladustatava lume kogusega, piirkondadega, kust lume äravedu ja ladustamine on prioriteetseim ning 
alade rajamisel tuleb lähtuda sellest, et lumesulavesi vastaks Keskkonnaministri määruses nr 61 
sätestatud nõuetele enne suublasse juhtimist ning lumesulavee imbumine pinnasesse ei tohi põhjustada 
pinnasereostust.  
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7.3 Sademeveesüsteemide kuuluvus ja omandisuhted 

Olemasolevate sademeveesüsteemide haldamine on siiani toimunud Kiili valla poolt ning vee-ettevõttele 
Kiili KVH OÜ-le kuuluvatel torustikel nende poolt. Hooldustöid on teostatud vajaduspõhiselt, mis 
lepitakse eraldi kokku probleemide esinemisel. Kuna suuremad kraavid ja ojad, kuhu Kiili valla 
olemasolevad sademeveesüsteemid suubuvad, on suuremas osa ka maaparandussüsteemide 
eesvooluks, teostatakse nende hooldus ja korrastustöid maaparandussüsteemi ja kinnistute omanike 
poolt ning Maa- ja Ruumiameti poolt.  

Arendusaladel rajatud ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemid on antud arendajate poolt enamasti 
üle vastavalt piirkonnas tegutsevale vee-ettevõttele (Kiili KVH OÜ-le), kuid sademeveesüsteeme 
sarnaselt üle antud pole igal pool. Erandiks on Kiili vallas Kiili alevi piirkond Lasteaia tänavast Lootuse 
tänavani, ning Kangru ja Luige alevikes Tohvri tänava, Lii tänava ja Lea tänava piirkond, kus 
olemasolevad sademeveesüsteemid kuuluvad Kiili KVH OÜ-le. Ülejäänud rajatud arendusalade puhul on 
sademeveesüsteemid vald osaliselt koos teedega üle võtnud (valla kinnistutel ja teedel asuvad 
torustikud ja kraavid) või on need endiselt era-/arendaja omandis. KOV ja vee-ettevõtte võivad edaspidi 
seada arendajatele tingimusi, mis sätestavad ka sademeveetorustike üleandmise nõuded koos teiste 
kommunikatsioonide ja teedega. Sel juhul on võimalik tagada ka sademeveesüsteemide korrektne 
rajamine ja üleandmine arendajate poole. Juhul kui sademeveesüsteem teenindab üksikut kinnistut, on 
tegu kinnistu omandiga, kuid kui süsteem teenindab või läbib mitut kinnistut ning eraomandeid, tuleb 
antud süsteemide omanikud tuvastada või määratleda ning seada alale, kus süsteem paikneb, isiklik 
kasutusõigus või sundvaldus sademeveesüsteemi omaniku kasuks ning määratleda eraldi lepinguga 
süsteemi haldaja(d) ja hoolduskohustus. Juhul kui olemasoleva sademeveesüsteemi või selle osa 
omanikku ei ole võimalik tuvastada, tuleks rajatis tunnistada peremehetuks ning algatada selle 
hõivamise protsess valla poolt (vt peatükk 7.3.1). Sademeveesüsteemide hooldustöid tuleks teostada 
regulaarselt süsteemi omanike ja või haldaja(te) poolt. Sademeveesüsteemide kulupõhise haldamisega, 
milleks on investeeringud ja regulaarne hooldus, võiks perspektiivis, vastavate lepingute või 
omanikustaatuse alusel tegeleda piirkonnas tegutsev vee-ettevõte, kes ühtlasi haldab piirkonnas 
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme ning kellel on sademeveesüsteemide haldamiseks parim 
kompetents ja tehnilised vahendid. 

7.3.1 Hoolduskohustus 

Kraavid, torud ja truubid, mis teenindavad üksikut kinnistut sademevee suublasse juhtimisel ning 
asuvad erakinnistul, on kinnistu omaniku hooldada ja hallata. Juhul kui sademeveesüsteemi osaks olev 
rajatis (kraav, toru, truup) juhib suublasse rohkem kui ühe kinnistu sademevett, on süsteemi 
hooldamine ette nähtud selle haldaja poolt.  

Maaparandussüsteemi eesvoolud on maaparandussüsteemi osa ning nende hooldust reguleerib 
Maaparandusseadus.  

Maaparandussüsteem seaduse tähenduses on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamiseks ja 
keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum, mis võib olla nii kuivendamiseks, niisutamiseks kui ka 
veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks mõeldud süsteem.  

Maaparandussüsteemi eesvool (edaspidi eesvool) Maaparandusseaduse tähenduses on 
kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks 
rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme vee 
läbilaskevõimest sõltub reguleeriva võrgu nõuetekohane toimimine. Ühiseesvool on eesvool, mille 
veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub mitme omaniku kinnisasjal paikneva 
maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine. 
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Maaparandussüsteemide hooldamist käsitleb Maaparandusseaduse 6. peatükk. Seaduse tähenduses on 
maaparandushoid maaparandussüsteemi ja selle maa-ala hooldamine ja uuendamine, 
maaparandushoiutöö tegemine maaparandussüsteemi toimimise tagamiseks ning maatulundusmaa 
viljelusväärtuse säilitamiseks ja suurendamiseks. § 49 on sätestatud, et maaparandushoiu kohustus on 
maaparandussüsteemi omanikul ja maaparandusühistul ulatuses, mis on ette nähtud 
Maaparandusseaduse § 73 kohases maaparandusühistu tegevuskavas.  

§ 49 lõige 4 ja 5 sätestavad: „Riik kui maaparandussüsteemi omanik korraldab maaparandushoidu riigi 
omandis oleval maal riigivara valitseja või selleks volitatud isiku kaudu. Riigi poolt korras hoitaval 
ühiseesvoolul korraldatakse esmajoones suuremahulise maaparandushoiutöö tegemist, mis tagab 
nimetatud ühiseesvoolul liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku. Riigi poolt 
korras hoitaval ühiseesvoolul väiksema voolutakistuse kõrvaldamise korraldab maaparandussüsteemi 
omanik.“ 

Sellest järeldub, et maaparandussüsteemi eesvoolu hooldamine on seni olnud maavaldaja kanda. Kiili 
vallas ei ole maaparandusühistuid, seega on hoolduskohustus maaomanike kanda. Kui tulevastelt 
arendusaladelt juhitakse lisavett (sademevett) maaparandussüsteemi eesvoolu, tuleb lisavee 
juhtimisest huvitatud isikul leppida maaomanikega eraldi kokku hooldamise korraldamises juhul kui alal 
puudub maaparandusühistu. Maaparandusühistu olemasolu korral osaleb maaparandussüsteemi lisavett 
juhtiv isik maaparandussüsteemi maaparandushoiukulude katmisel Maa- ja Ruumiameti määratud 
ulatuses (vt ka peatükk 6.4.2).   

Sademeveesüsteemide, mis ei ole maaparandussüsteemide osa, hooldamist on seni teostanud vastavalt 
tekkinud vajadusele Kiili vald ning eraomandis asuvaid üksikuid majapidamisi teenindavaid süsteemid 
on olnud kinnistuomanike hooldada.  

Juhul kui sademeveerajatis asub või läbib erakinnistuid, juhtides ära mitmete kinnistute sademevee, 
tuleks arvestada, et kinnistu omanikel on võimalus hoolduskohustus edasi anda servituudilepinguga 
ning hooldustööde korraldamine oleks vastavalt seatud servituudile kohaliku omavalitsuse kohustus, 
mille saab vastavalt sõlmitavatele lepingu(te)le anda üle ka kohalikule vee-ettevõttele. Kohaliku 
omavalitsuse maal paiknevate sademeveerajatiste haldamise korraldamine kuulub kohaliku 
omavalitsuse kompetentsi. 

Käesoleva majandamise kava koostamisel ei ole Kiili vallas olemasolevate sademeveetorustike ega 
kraavide hoolduskohustust antud lepingutega üle vee-ettevõtjatele. Kiili vallas Kiili alevi piirkonnas 
Lasteaia tänavast Lootuse tänavani, ning Kangru ja Luige alevikes Tohvri tänava, Lii tänava ja Lea 
tänava piirkonna sademeveetorustikud on Kiili KVH OÜ omandis, kuid lepingulist hoolduskohustust neile 
seatud ei ole. Tulevikus perspektiivsete sademeveetorustike rajamisel tuleb need arendajatel rajada 
isiklike kasutusõiguste alusel, mis võimaldab vajadusel nende võõrandamise vee-ettevõtjale. Samuti 
tulevikus kaaluda tingimuse seadmist, millega arendajad peavad teostusjooniste alusel andma üle vee-
ettevõttele koos teiste rajatud tehnovõrkudega (ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud) ka 
sademeveetorustikud ning nende haldamise, seades kinnistule vajadusel selleks vajalikud servituudid.  

Kuna Kiili vallas on piirkondi, kus ei ole täpselt teada sademeveesüsteemide parameetreid ning torustik 
pole vallale üle antud, on vajalik eelnevalt läbi viia sademeveesüsteemide inventariseerimine. Selle 
tulemusel kaardistatakse olemasolevad puuduliku informatsiooniga süsteemid ning erakinnistutel 
asuvad süsteemid, nende omandikuuluvus ning muud parameetrid. Juhul kui olemasolevad rajatised 
asuvad erakinnistul ning omanikku ei ole võimalik tuvastada ning rajatisi ega teed ei ole varasemalt 
vallale üle antud, tunnistatakse need rajatised peremehetuks, misjärel on võimalik need Kiili vallal 
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hõivata ja arvele võtta ning määrata hooldaja8,9,10. Juhul kui peremehetuks tunnistatud ja valla poolt 
hõivatud torustikke on vajalik tulevikus rekonstrueerida, tuleks valla ja vee-ettevõtte vahel sõlmida 
haldusleping, millega antakse perspektiivselt sademeveetorustike omand üle piirkonnas tegutsevale 
vee-ettevõtjale. 

Kui sademeveetorustike omand on vee-ettevõttele üle antud, tuleks koostada tegevuskava ja 
finantskava, mille põhjal saab kavandada sademeveesüsteemide hooldustöid ning kujundada kulupõhise 
veeteenuse hinna. Kraavide hooldamise puhul tuleks hooldustöid teostada või läbi hangete korraldada 
Kiili valla poolt neil aladel, mis kuuluvad valla omandisse. Perspektiivselt, süsteemide inventariseerimise 
järgselt, võiks tulevikus sademeveesüsteemi osadeks olevate kraavide hooldustöid korraldada ja 
teostada samuti vee-ettevõtte, kellele on need süsteemid üle antud. Vastavalt perspektiivsetele 
kokkulepetele võib vee-ettevõttele üle antud kraavide osas hooldustöid finantseerida valla eelarvest 
sihtfinantseeringu abil, kuid korrektsem ja arusaadavam oleks ka need tegevused lülitada veeteenuse 
hinda 

7.4 Sademeveesüsteemide maksustamine ja teenuse hinna kujundamise võimalused 

Sademeveesüsteemide haldamine nõuab kohalikult omavalitsuselt ja/või vee-ettevõtjalt rahalist 
ressurssi. Vajalikud rahalised vahendid on võimalik eraldada olemasolevast eelarvest, taotleda toetusi 
või hallata süsteeme kulupõhise sademeveetasu laekumistest. Käesolevas peatükis on kirjeldatud 
sademeveesüsteemide haldamise finantseerimise võimalusi.  

Käesoleval ajal on Kiili vallas vee-ettevõtjaks Kiili KVH OÜ, kelle omandis on Kiili vallas Kiili alevi 
piirkonnas Lasteaia tänavast Lootuse tänavani, ning Kangru ja Luige alevikes Tohvri tänava, Lii tänava 
ja Lea tänava piirkonna sademeveetorustikud, mille haldamine ja hooldamine on ettevõtte ülesandeks. 
Kui sademeveesüsteemide haldamine on peale inventariseerimist ja omandi kuuluvuse määratlemist 
vee-ettevõttele üle antud, tuleb koostada täpsustatud sademeveesüsteemide hoolduse kava, mille 
koosseisus on ka investeeringute ja hoolduse finantskava, mille alusel on võimalik kavandada ja 
kujundada veeteenuse hinda või kehtestada sademeveesüsteemide hoolduse tasu. 

Enne tasu kehtestamist tuleb aga vee-ettevõttel üle võtta olemasolevad sademeveetorustikud kohalikult 
omavalitsuselt või arendajatelt. Samuti tuleb enne tasu kehtestamist vee-ettevõttel ja kohalikul 
omavalitsusel läbi arutleda järgmised võimalikud kitsaskohad: 

• kes hakkavad tasu maksma - kas kõik kinnistu omanikud või ainult juriidilised isikud; 
• kas sademeveesüsteemide tasu on võimalik ja kasulik lisada mõne olemasoleva maksu 

juurde; 
• kas on vajalik liitumislepingute sõlmimine ja kuidas kontrollida, kas elanikud on 

süsteemidega liitunud; 
• milline on ja millest sõltub/sõltuvad tasu määr(ad) ning kuidas ja kui tihti toimub selle 

määra muutmine, arvestades uute lisandunud maksukohustusega kinnistutega. Samuti 
tuleb arvesse võtta, millisel määral saab KOV muudest vahenditest sademevee valdkonna 
arendamiseks raha eraldada; 

• millised on rakenduvad soodustused (nt kinnistut läbiva kraavi/sademeveetoru korral 
rakendub soodustus); 

• kas tasu maksmist saab asendada muu tegevusega omavalitsuse/vee-ettevõtte hüvanguks, 
nt heakorratööde tegemisega; 

• kui on võimalik rakendada asendustegevust, siis kuidas seda hinnatakse; 

 

8 Asjaõigusseaduse § 96 lg 3 (https://www.riigiteataja.ee/akt/117032023058?leiaKehtiv) 
9 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2 (https://www.riigiteataja.ee/akt/110032022019?leiaKehtiv) 
10  Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määrus nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/691523?leiaKehtiv) 
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• kuidas seletada elanikele sademeveetasu kehtestamise põhimõtteid ja vajalikkust (teiste 
riikide ja Eesti teiste omavalitsuste kogemusel on see keeruline protsess). 

Eestis puudub käesoleval ajal üldtunnustatud sademevee tasu kujundamise metoodika, kuid aina enam 
on mitmed omavalitsused selle heaks tegutsenud ning püüdnud välja töötada erinevaid metoodikaid 
sademevee maksustamiseks. Näiteks koostati 2020. aastal Civitta Eesti AS poolt töö „Tallinna linna 
sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamine“. Antud töös kirjeldatud metoodikat on võimalik 
kasutada teisteski omavalitsustes, mis võimaldaks omavalitsuse kulutusi sademevee ärajuhtimiseks ja 
sademeveesüsteemi arendamiseks vähendada. 

Sademevee tasu tuleks perspektiivselt maksta kõigil vee-ettevõtja sademevee teenuse piirkonnas 
olevate kinnistute omanikel või avalike teede, tänavate, väljakute omanikel või valdajatel, kes juhivad 
sademevett sademeveesüsteemi. Avalike teede, tänavate ja väljakute eest maksab sademevee tasu 
kohalik omavalitsus. Kuna ÜVVKS näeb ette, et sademevee teenuse eest arvestatakse tasu ärajuhitava 
sademevee mahu põhiselt, siis peab metoodika võimaldama arvutada kinnistult ärajuhitava sademevee 
kogust. 

Käesoleval ajal puudub Kiili vallal ja Kiili KVH OÜ-l täpne ülevaade olemasolevate sademeveesüsteemide 
omandikuuluvusest, sademevee kliendibaasist ning parameetritest (kõvakattega ja hoonestatud alade 
pindala, ärajuhitava sademevee mahu vähendamiseks rakendatavad meetmed jms), mille alusel 
sademeveetasu võiks määrata. Sellest tulenevalt on Konsultandi hinnangul mõistlik rakendada peale 
sademeveesüsteemide inventariseerimist ja vee-ettevõtjale üle andmist metoodikat, mille kohaselt 
arvestatakse sademevee tasu määramisel ainult kinnistu kõvakattega osa pindala. Kinnistult ärajuhitava 
sademevee maht (QSV, m3/a) arvutatakse metoodika kohaselt järgmise valemiga:  

QSV = SK x H, kus  

SK on kinnistu hoonestatud ja sillutatud pindade pindala, millelt juhitakse sademevett 
sademeveesüsteemi (m2); 

H on aastane sademete kogust 1 m2 kohta. Aastase sademevee koguse leidmiseks 1 m2 kohta 
koostatakse andmebaas kinnistute kaetud (hoonestatud ja sillutatud alade) ja katmata pindade 
pindalade kohta ning aastane keskmine sademete summa saadakse Keskkonnaagentuurilt, kes 
vastavaid mõõtmisi on teostanud ja teostab.  

Meetodi rakendamise eelduseks on kliendiandmebaasi olemasolu, mis sisaldab muu hulgas iga 
sademeveekanalisatsiooniga ühendatud kinnistu hoonestatud ja sillutatud ala pindala. Lahkvoolse 
sademeveekanaliga ühendatud klient maksab ainult sademevee ärajuhtimise eest. Avalikelt teedelt ja 
tänavatelt (platsidelt) sademevee ärajuhtimise eest maksab kohalik omavalitsus, kuid seejuures ei 
võeta arvesse pindu, millelt sademevett tänavale valgub. Kinnistu kaetud (ja katmata) pinnaga osa 
määratakse plaani alusel koostöös kliendiga ning fikseeritakse kliendilepingus. Arvesse võetakse ainult 
seda osa, millelt sademevett kanaliseeritakse. 
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8 SADEMEVEE KÄITLUSE PÕHIMÕTTED 

Sademesüsteemi eesmärk on minimeerida sademetest tulenevat kahju inimesele ja nende varale, 
eesmärgi saavutamisel on suur osa looduse kaitsmisel ja säilitamisel. Sademeveesüsteemi eesmärk on 
saavutatav järgides põhimõtteid: 

- Sademeveesüsteemidega ärajuhitav sademevee vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab 
olema minimaalne 

Minimaalse äravoolu tagamine on oluline nii põhjavee kvaliteedi, kui üleujutuste tekke vältimise 
seisukohast. 

Ärajuhitavad sademevee kogused sõltuvad suuresti planeeringust, kõvakattega alade osakaalust, teede 
ja tänavate kalletest (määrab suuresti kokkuvoolu aja), pinnasest ja loomulikult sademete 
intensiivsusest ja kestusest. Mida suurem on kõvapindade osakaal sademeveesüsteemi valgalas, seda 
suuremad on ärajuhitavad sademevee kogused. 

- Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas, vähendamaks 
keskkonnale tekitatavat kahju  

Reostuse minimeerimiseks tuleb kokku kogutud sademeveekanalisatsiooni juhitud reostunud 
sademevesi enne suublasse juhtimist puhastada vähemalt õigusaktidega nõutud kvaliteedini. 
Sademevee puhastamine vähendab suublatele ja eesvooludele ning teatud olukordades ka põhjaveele 
mõjuvat reostuskoormust.  

Selleks, kuidas põhimõtteid rakendada, on mitmeid viise. Järgnevalt on toodud mõningad 
rakendusmeetmed. 

- Sademeveesüsteemiga ärajuhitava sademevee vooluhulga optimeerimine: 

1. Sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega (kõvapindadelt) üle 
murupindade, et vähendada vooluhulga tippe ja üleujutusohte; 

2. Sademevee kogumine kastmisveeks; 
3. Võimalusel juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi immutusaladele, imbtiikidesse, 

nõvadesse; 
4. Sademevee immutamine kinnistul; 
5. Sademevee juhtimine teede äärsetele murupindadele (sobivates kohtades kõnniteede ja ka 

teede kallete muutmine selliselt, et vähemalt osa sademeveest voolaks haljasaladele); 
6. Sademevee kokkuvoolu aja pikendamine ühtlustusmahutite rajamisega 

sademeveesüsteemidele; 
7. Kraavitusega aladel toimivad kraavid nii sademevee ärajuhtimise kui ka pinnavee taseme 

regulaatoritena vältides liigniiskuse tekkimist, seetõttu tuleb eriti ettevaatlikult suhtuda 
kraavituse asendamisse torudega; 

8. Otse sademeveekanalisatsiooniga ühendatud mitteläbilaskvate pindade vähendamine. See 
võimaldab pikendada äravoolu formeerumise aega ja infiltreeruda sademeveel pinnasesse 
juba enne kontakteerumist potentsiaalse reostusallikaga; 

9. Sademevee maksimaalne ärakasutamine selle tekkekohas. Tiheasustusaladel kinnistutele 
planeerida sademeveemahutid, millesse kogutavat vett kasutada kastmisveena. Pikemas 
perspektiivis osaliselt olmeveena (tualettide loputusvesi, pesupesemine jne, eelduseks 
majasiseselt kahe erineva torustiku olemasolu); 
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10. Kasutada planeeringute koostamisel ning arendusalade rajamisel Eesti kliimasse sobivaid 
säästvaid ja looduslikke sademeveelahendusi11. 

- Sademeveega ärakantava reostuse vähendamine selle tekkekohas: 

1. Asulate ja keskuste tänavate, teede ja väljakute puhastamine, et viia miinimumini 
sademeveega ärakantavad heljuvainete kogused; 

2. Kõrgendatud tähelepanu kõige intensiivsema liiklusega aladelt ja reostunud 
tööstusterritooriumitelt ärajuhitava sademevee esimesele kõige reostunumale vooluhulgale. 
Näiteks tuleks reostunud sademevett juhtida kogumismahutitesse või tuleks see vesi 
puhastada eraldi sademevee või asula reovee puhastusseadmetel; 

3. Reostunud pindade (tööstusterritooriumid, laoplatsid, parklad jne) süsteemne puhastamine; 
4. Lokaalsete puhastusseadmete (liiva-/õlipüüdurid, tiigid, lodud) rajamine vastavalt vajadusele 

ja nende hooldamine, et tagada vähemalt kehtestatud normidele vastava sademevee 
juhtimine suublasse; 

5. Lume optimaalne käitlemine. Keskkonnasõbralikum variant on lumekogumisplatside 
väljaehitamine koos liiva- ja õlipüüduritega. Lumevabal perioodil saab neid platse kasutada 
parklana. Prioriteet peab olema lume äravedu lumekogumisplatsidele esmajärjekorras 
piirkondadest, kus kasutatakse libeduse tõrjeks sõelmeid ja soola. 

Lisaks on sademevee majandamise osas teisigi põhimõtteid, mida järgida:  

• Uute süsteemide rajamise üldpõhimõte 
o kõik rajatavad süsteemid peavad moodustavad ühtse valgalapõhise terviku;  
o igal süsteemil on eesvool, mis suudab vastu võtta sinna suunatud vooluhulga; 
o lähtudes terviklikkusest ning hästi toimivast süsteemist, tuleb tagada „parima võimaliku 

tehnika“12 kasutamine, sh nt rajades säästlikke ja kaasaegseid sademevee käitluse 
lahendusi või nende kombinatsioone; 

o regulaarselt tuleb hooldada ja korrastada olemasolevaid süsteeme. 

• Olemasoleva süsteemi rekonstrueerimine ja ekspluatatsioonirežiimi parandamine 
o Olemasolevate süsteemide pidev ja regulaarne hooldus. Sademeveesüsteemides 

paiknevate kottkaevude ja liivapüüniste süstemaatiline liivast ja settest puhastamine 
ning torustike regulaarne läbipesu, kraavide ja truupide regulaarne hooldamine ja 
puhastamine rohust ja settest; 

o Olemasolevate sademeveesüsteemide rekonstrueerimisel, kus vähegi võimalik, tuleb 
säilitada looduslik kraavitus, mis aeglustab oluliselt sademevee äravoolu tänu kraavide 
suurele akumuleerivale mahule ja toimib ka sademevee eelpuhastina (tänu väiksemale 
voolukiirusele kui torudes, settib heljuvaine osaliselt kraavi, vähendades eesvoolude 
koormust); 

o Vanade sademeveetorustike või nende teatud lõikude rekonstrueerimisel tuleb kasutada 
„parimat võimalikku tehnikat“ ja jälgida, et valgalas oleks kõik ennetavad meetmed 
juurutatud; 

o Vältida sademevee jõudmist reovee kanalisatsioonisüsteemi. 

• Sademeveepuhastite rajamine väljavooludele 

 

11 Looduslähedased sademeveesüsteemid: Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat, 
2022 
12 „Parim võimalik tehnika“ tähendab tegevusala ja selles rakendatavate töömeetodite kõige arenenumat astet. 
„Parim“ tähendab kõige mõjusamat ja tõhusamat viisi, mille abil on võimalik kõrgetasemeliselt keskkonda kaitsta. 
"Võimaliku tehnika" all on mõeldud sellisel arengutasemel olevat tehnoloogiat, mis on majanduslikult ja tehniliselt 
vastuvõetav ja kättesaadav. "Tehnika" sisaldab nii käitises kasutatavat tehnoloogiat kui ka käitise kavandamist, 
ehitust, hooldamist, käitust ja tegevuse lõpetamist. 
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o Kui eelnevalt toodud meetmete rakendamine ei anna soovitud tulemusi ja sademevesi 
ei vasta keskkonda juhtimise nõuetele või mõjutab oluliselt suubla seisundit, tuleb 
rajada sademeveepuhasti; 

o Arvestades sademevee vooluhulkade ja reoaine (heljuvaine) suure muutlikkusega 
äravoolu ajal ja sellega, et põhiline reoaine kogus kantakse ära sademevee esimeste 
vooluhulkadega, tuleb uuringutega määrata vajalik puhasti maht esimese reostunud 
sademevee vooluhulga puhastamiseks ja ülejäänud sademevee vooluhulk juhtida 
seadmest mööda. Ainult sellisel juhul on võimalik rajada majanduslikult ja tehniliselt 
põhjendatud puhastusseadet ja tagada selle efektiivne töö; 

o Vajaduspõhiselt rajada sademeveeseirepunkt, et tuvastada võimalikke reostusohtlikke 
piirkondi. Seiret võib teha automaatsete mõõtepunktidega või pisteliste kontrollproovide 
võtmisena. Võimalikud seirekohad on suuremate tööstusalade ja parklate suublaks 
olevad sademeveekraavid või sademevee väljavoolud taolistes piirkondades.  

• Uute lahenduste väljatöötamine üha karmistuvate keskkonnakaitse nõuete 
täitmiseks 
o  Uute lahenduste väljatöötamisel tuleb arvesse võtta kõiki kaasaegseid suundumusi 

sademevee käitlemisel (sademevee vooluhulkade ja reostuse vähendamine lokaalsete 
meetmetega, sademevee kui loodusliku ressursi ärakasutamine kastmis- ja 
majapidamisveena jne); 

o  Sademevee eesvoolude valikul pöörata erilist tähelepanu EL veepoliitika raamdirektiivist 
tulenevatele nõuetele veekogude hea seisundi saavutamiseks ja Vabariigi Valitsuse poolt 
kinnitatud veemajanduskavas kinnitatud eesvoolu seisundile, millest võib tulla 
täiendavaid tingimusi sademevee käitlemisele; 

• Uute süsteemide arendamisel „parima võimaliku tehnika“ kasutamise 
võimaldamisele aitavad kaasa: 
o valgalapõhiste mudelite loomine; 
o säästlike ja innovaatiliste lahenduste kasutamine; 
o sademeveesüsteemi lahendamine alustades üldplaneeringu etapist ning jätkates 

sademevee skeemide esitamisega detailplaneeringute raames kuni suurema suublani; 
o valgala eripäraga, seal asuvate eesvooludega ja nende seisundiga, arvestamine. 

Tuleb jälgida, et uusehituste rajamisel või olemasolevate rajatiste rekonstrueerimisel ei kahjustataks 
olemasolevaid maaparandussüsteeme nende kinnijäämisega, läbikaevamisega või truupidega 
asendamisega. Praktika näitab, et sellistel juhtudel ei arvestata paigaldatavate truupide läbimõõtudega, 
kõrgustega ja arvutuslike sademevee vooluhulkadega, mis võivad põhjustada üleujutusi suurte 
sademehulkade korral. 

Samuti tuleb arendusalade väljarajamisel arvestada, et enne planeeringualade sademeveesüsteemide 
rajamist on vajalik korrastada suubla ja arendusalast allavoolu jääv suubla osa, kuhu sademevett 
planeeritakse arendusalalt juhtida, et tagada nii olemasolevate süsteemide kui uue rajatava süsteemi 
optimaalne toimimine.   

Rakendusmeetmete alla kuuluvad ka HELCOMi soovitused (vt peatükk 3.6). 

8.1 Sademeveesüsteemide võimalikud tehnilised lahendused 

Sademeveesüsteemi toimivust mõjutavad mitmed tegurid, mille hulgas on nii looduslikke kui 
inimtegevusest põhjustatud tegureid. Looduslikud tegurid on peamiselt tingitud klimaatilistest 
muutustest – intensiivsemad ja suuremad sajud, suurenenud äravool vooluveekogudes. Samuti 
mõjutavad geoloogilised muutused ja tingimused sademeveesüsteemide toimivust. Näiteks pinnasevee 
kõrgem tase raskendab sademevee immutamist. Inimtegevusest tingitud mõjutegurid on peamiselt 
seotud arendustegevustega, mille raames väheneb looduslike kõlvikute ala, kus sademevesi saab 
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imbuda ning suureneb kõvakatetega pindade osakaal, millelt on vajalik sademevett kokku koguda ja 
ära juhtida. Inimtegevusest tingitud teguriks on ka süsteemide hooldamine või nende hooldamata 
jätmine. Kui süsteemide hooldustoimingud ei ole teostatud piisava sagedusega, võib süsteemis tekkida 
ummistusi, liigse sette kogunemine, kraavide kinni kasvamine või voolutakistuste tekkimine, mistõttu 
sademevee äravool on piiratud ning suurte vihmade korral ei suuda süsteem sademevett vastu võtta ja 
võib piirkonnas tekkida üleujutusohu risk. Inimtegevuse tagajärjel võivad kahjustuda ka juba toimivad 
olemasolevad süsteemid kui uute alade rajamisel ei planeerita ja rajata ümber olemasolevaid 
maaparandussüsteeme. See võib tekitada olukorra, kus sademevee äravool aladelt on takistatud ning 
aladel võib tekkida probleeme liigniiskusega või üleujutustega. Sademevee äravool on takistatud 
inimtegevuse tõttu ka juhul kui olemasolevaid kraavisüsteeme omaalgatuslikult torustatakse või lausa 
kinni aetakse. Seeläbi on sademevee äravool suublasse takistatud ning ülesvoolu jäävatel aladel võib 
tekkida probleeme üleujutustega.  

Järgnevalt on kirjeldatud mõningaid tehnilisi lahendusi, mis aitavad eelnevalt kirjeldatud teguritest 
tingitud mõju sademeveesüsteemidele leevendada. 

Tuleviku prognooside kohaselt suureneb sademete hulk keskmiselt ca 20% võrreldes senisega 13 . 
Sademete hulga suurenemise, sh intensiivistuvate valingvihmade tõttu otsivad planeerijad ja 
projekteerijad uusi tehnilisi lahendusi, et vältida üleujutusi tiheasustusaladel, kus kõvakattega pindade 
osakaal on suurenemas laiendevate arendusalade tõttu. Tavapäraste lahenduste (sademevee 
kanaliseerimine) korral suunatakse sademevesi võimalikult kiiresti kokku kogumiseks ja ärajuhtimiseks 
torustikku, mis aga suuremate sadude korral võidakse üle koormata. Ülekoormuse vältimiseks on 
võimalik kollektoritele rajada voolurahustuslõike (suurema läbimõõduga torustikud) ning piirata 
sademevee ärajuhtimist kinnistutelt torustiku läbimõõdu piiramisega. Uuemate lahenduste korral on 
võimalik tavapäraseid lahendusi täiendada looduslähedaste sobivate lahendustega, mis aitavad voolu 
kiirust vähendada ning võimalusel soodustavad sademevee imbumist maapinda kui selleks on 
looduslikult sobivad tingimused. Näiteks on Vaela külas Mardi detailplaneeringualal arendaja soovinud 
planeeringulahenduse järgset tänavatorustikku rajamist asendada kinnistupõhiste sademevee 
immutamisega, et eelistada sademevee käitlemist selle tekkekohas. 

Peamisteks looduslähedasteks tehnilisteks lahendusteks on: 

 Sademevee kogumine ja kasutamine selle tekkekohas (kastmiseks aianduses, rohealadel, 
tehnoloogilise veena näiteks autopesulates); 

 Sademevee immutamine (imbkaev, -väljak, -kraav jmt); 
 Liigvee suunamine (üle) haljasalade (liigniiskust ajutiselt taluvate taimestikuga alad); 
 Vett läbilaskvate katendite rajamine (kivisillutised, sõelmed, poorne asfalt jmt); 
 Tiikide, lodude, mahutite abil liigvee kogumine ja puhverdamine; 
 Haljaskatuste rajamine. 

Tavapäraseid lahendusi saab efektiivselt kasutada kombineeritult looduslähedaste lahendustega, kuid 
seejuures tuleb arvestada, et lokaalsed lahendused oleksid kooskõlas valgala üldiste põhimõtetega. 
Lokaalsete lahenduste korral tuleb arvestada näiteks immutamiseks sobilike alade olemasoluga ning 
nende rajamiseks vajaliku maa-ala suurusega. Kui lokaalseid lahendusi ei ole võimalik rakendada, tuleb 
liigne sademevesi torustiku ja/või kraavidega ära juhtida.  

Üheks looduslähedaseks lahenduseks on sademevee immutamine pinnasesse. Keskkonnaministri 
08.11.2019 määrusega nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- 
ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 

 

13  „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“, Keskkonnaministeerium, 
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-
06/Kliimamuutustega%20kohanemise%20arengukava%20aastani%202030.pdf 
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saasteainesisalduse piirväärtused“ on kehtestatud nõue, mille kohaselt sademevee immutussügavus 
peab olema aasta ringi hinnanguliselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee (pinnasevee) kõrgeimat taset 
ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Vee kogunemiseks ja immutamiseks peab olema 
krundil sobilik reljeef, ning sademevesi ei tohi voolata naaberkinnistule, samuti ei tohi leostuda enda ja 
naaberkinnistute alused geoloogilised kihid. Kiili vallas on sademevee immutamine kõrguslikult 
madalamatel aladel piiratud, sest aladel võib esineda kõrge pinnasevee tase. Maa-ameti (alates 2025. 
aastast Maa- ja Ruumiamet) ehitusgeoloogiliste uuringute andmebaasist leitud Kiili vallas rajatud 
puuraukude andmete põhjal hinnati, millised alad võivad sademevee immutamiseks olla ebasoodsad. 
Kokku analüüsiti Kiili vallas ca 265 puuraugu andmeid, mis sisaldasid eelkõige informatsiooni pinnasevee 
sügavuse kohta ja/või paekivimikihi sügavust maapinnast. Juhul kui pinnasevee sügavus maapinnas oli 
vähem kui 0,55 m, arvestati, et selles piirkonnas võib sademevee immutamine olla piiratud. Sellised 
alad on näiteks Kiili alevis Padi tänava piirkonnas, Sausti külas Sarapiku ja Saaruste tee piirkonnas, 
Luige alevikus Kaasiku ja Tõnise tänava piirkonnas, Vaela külas Suurvälja tee piirkonnas ning Lähtse 
külas Rätsepa piirkonnas (Lisa 2 joonis SK-10). Maapinnale lähim paekivikihi sügavus asus analüüsitud 
andmete kohaselt 1,5 m sügavusel maapinnast, seega paekivimi sügavus eelduslikult immutamist ei 
piira Kiili vallas. Sademevee immutamisel tuleb siiski arvestada ka põhjavee kaitstusega. Kiili vald on 
valdavalt nõrgalt või keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel, Paekna külas esineb ka kaitsmata 
põhjaveega alasid, kus sademevee immutamine on piiratud. Aladel, kus sademevee immutamine ei ole 
võimalik, tuleks sademevee ärajuhtimiseks kasutada võimalusel säästvaid sademeveelahendusi 
(viibetiigid, vihmapeenrad, rohekatused, nõvad), suunata sademevesi kraavide ja torustike abil 
suublasse või rajada kombineeritud sademevee ärajuhtimise süsteem. Seega on oluline planeerimise 
etapis uurida, kas piirkond on ehitustegevuseks sobiv ning millised võimalused on sademevee 
immutamiseks ja/või ärajuhtimiseks. Planeerimise etapis on oluline kavandada piisav ruumivajadus 
sademevee ärajuhtimiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja hoolduseks, sh 
juurdepääsud.  

Sademeveesüsteemide paremaks arendamiseks ning tagamaks, et suublasse juhitakse 
Keskkonnaministri 08.11.2019 määruses nr 61 sätestatud nõuetele vastavat heitvett, on vajalik 
pisteliselt kontrollida uuringutega ja seire raames ärajuhitava sademevee parameetreid, sh kvaliteeti 
ning vajadusel reguleerida seiret ka vee-erikasutusloas sätestatud tingimustega. Võimalik saastus võib 
suurema tõenäosusega jõuda sademeveega suublasse tööstusaladelt. Sellest tulenevalt on 
perspektiivseteks sademevee seirepunktide:  

1) Luige alevikus Üldplaneeringut muutev Luige tn 1 detailplaneeringu ala peale selle 
realiseerimist; 

2) Kiili alevis Kiili tehnopargi planeeringualal enne Harjuva ojja suubumist.  

Käesoleva kava koostamisel ajal omab sademevee suublasse juhtimise osas keskkonnaluba Ringtee 
Äripark OÜ (L.VV/328785) ning loa raames esitatud seireandmete kohaselt on võetud veeproovid 
vastanud kvaliteedinõuetele.  

8.1.1 Sademevee kanaliseerimine 

Olukordades, kus pole mingil põhjusel võimalik sademevee haljasaladele suunamine ja immutamine, 
kasutatakse sademevee kanaliseerimist ehk juhtimist sademevee kanalisatsioonitorustikku. 

Sademevee kanaliseerimisel on kahte tüüpi lahendusi – ühisvoolne ja lahkvoolne kanalisatsioon. 
Ühisvoolse kanalisatsiooni korral juhitakse sademevesi reoveekanalisatsiooni, lahkvoolses 
kanalisatsioonis on eraldi süsteemid reovee ja sademevee jaoks. Keskkonnast tulenevalt ei ole lubatud 
ühisvoolseid süsteeme rajada ning olemasolevate süsteemide puhul oleks eelistatud kui sademevett ei 
juhitaks reoveekanalisatsiooni, mistõttu torustike rekonstrueerimisel ja rajamisel tuleb rajada 
lahkvoolne kanalisatsioon.  



Töö nimetus Kiili valla sademevee majandamise kava 2026-2037 Töö nr KII17/297-24 

Objekti aadress Kiili vald, Harjumaa Projekti osa SK 
Staadium Majandamise kava Versioon 03 
 Seletuskiri Kuupäev 17.09.2025 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 
 62/80 

 

Sademevee kanalisatsioonitorustikke projekteerides ning rajades tuleb tähelepanu juhtida sellele, et 
vastavalt EVS 846:2021 peatükile 7.5 võib drenaaživeed juhtida sademeveekanalisatsiooni või 
loodusesse, kuid sademevett ja reovett drenaaži juhtida ei tohi. Drenaažtorustikud on osaliselt või 
täielikult aukudega ning nende eesmärk on pinnasest vee kogumine ja ära juhtimine. Juhul kui 
sademeveekanalisatsioonist juhtida vett drenaažtorustikku, siis see torustik ei täida oma eesmärki, vaid 
hakkab vastupidiselt suunama kokku kogutud ning torustikku juhitud sademevett läbi aukude 
pinnasesse, mistõttu võib pinnasevee osakaal suureneda niivõrd, et sademevesi ei suuda pinnasesse 
imbuda, tekitades piirkonnas võimaliku üleujutuse. 

 

  



Töö nimetus Kiili valla sademevee majandamise kava 2026-2037 Töö nr KII17/297-24 

Objekti aadress Kiili vald, Harjumaa Projekti osa SK 
Staadium Majandamise kava Versioon 03 
 Seletuskiri Kuupäev 17.09.2025 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 
 63/80 

 

9 INVESTEERINGUPROJEKTID 

Käesoleva sademevee majandamise kava aastateks 2026-2037 investeeringuprojektide kavandamisel 
on lähtutud järgmistest aspektidest ja lähteandmetest:  

• Kiili valla kehtiv üldplaneering (kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.05.2013. a. otsusega 
nr 26) ning Skepast&Puhkim OÜ poolt uuendatava Kiili valla üldplaneeringu andmed 
seisuga mai 2025; 

• Kiili valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034; 
• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava aastateks 2022-2027; 
• Konsultandi poolt teostatud välitööd detsember 2024 – märts 2025; 
• Torustike ja rajatiste ehitamise ja rekonstrueerimise eeldatavad ühikmaksumused. 

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel on Konsultant lähtunud: 

• Kiili valla majanduslikust võimekusest ja eelarvest; 
• Olemasolevate süsteemide seisundist, töötamise efektiivsusest. 

Investeeringuprojekte on Kiili valla sademevee majandamise kavas arvestatud tulenevalt kehtestatud 
planeeringutest, eesvoolude seisunditest ning nende vajadusest ja vastuvõtuvõimest. Samuti on 
sademevee majandamise kava koostamisel arvestatud Kiili valla üldplaneeringus planeeritavate 
maakasutuse juhtotstarvetega. Üldplaneering on kava koostamise ajal veel koostamisel ning seetõttu 
võivad ka muutuda planeeritavad maakasutuse juhtotstarbed, mis käesolevas töös aluseks on võetud. 

9.1 Investeeringute jaotus ja investeeringute allikad 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele on investeeringud jaotatud kahte 
ajaperioodi: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2026-2029); 
• pikaajaline investeeringuprogramm (2030-2037). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust 
piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile ning arvestades kohaliku omavalitsuse (KOV-i) finantsilist 
võimekust.  

Maksumuste hindamisel on kasutatud 2024. a samalaadsete tööde hinnataset Eestis (ilma 
käibemaksuta). Hinnad on saadud erinevate Eestis tegutsevate firmade hinnapakkumistest, hangete 
tulemustest ning analoogsete objektide torustike ja kraavide rajamise ja korrastamise 
ühikmaksumustest. Torustike puhul on esitatud hinnad koos torude ja vaatluskaevudega. 

Kiili valla investeeringuprojektide puhul on peamiseks finantseerimisallikaks valla eelarvest eraldatavad 
vahendid ning võimalusel kasutatakse erinevaid toetusmeetmeid investeeringute finantseerimiseks (vt 
ka pt 10.1). Nende investeeringuprojektide puhul, mille rajamist ja finantseerimist teostatakse kinnistu 
omanike või arendajate poolt on käsitletud eraldi alapeatükis ning finantseerimisallikaid täpsemalt 
määratletud ei ole. Samuti on kirjeldatud investeeringuprojekte, mille finantseerimine on planeeritud 
jagada mitme osapoole vahel, sh kohaliku omavalitsuse, kinnistu omanike ja/või arendajate vahel.  

Oluline on arvestada, et kirjeldatud investeeringute mahud on indikatiivsed ning täpsed rahalised mahud 
selguvad pärast hangete läbiviimist. Samuti selguvad rajatavate ja rekonstrueeritavate torustike ja 
rajatiste täpsed asukohad, läbimõõdud ja tehnilised lahendused projekteerimisel, millest tulenevalt 
maksumused täpsustuvad. 
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Sademevee majandamise kava investeeringuprojektide kirjeldamisel on eraldi peatükis välja toodud 
projektid, mille teostajaks ning rahastajaks on kohalik omavalitsus kas otseselt või kasutatakse 
rahastust läbi erinevate toetusprogrammide ja -meetmete. Lisaks on eraldi peatükis kirjeldatud kõik 
ülejäänud investeeringu projektid, mida arendatakse ja rahastatakse kinnisvaraarendajate poolt, 
liitumistasudest või maa omanike või haldajate poolt. Sademevee osas on oluline tagada sademevee 
optimaalne ärajuhtimine sõltumata arendajate tegevustest, mistõttu võiks sademeveesüsteemide 
rajamiseks ja hoolduseks kasutada võimalusel ka Euroopa Liidu ja siseriiklikel rahalistel vahenditel 
põhinevaid toetusmeetmeid. Seeläbi oleks võimalik kiiremini ja tõhusamalt rajada uusi sademevee 
süsteeme ning hooldada olemasolevaid sademevee rajatisi, et oleks tagatud suublate vajalik 
vastuvõtuvõime. Samuti planeerida erakinnistuid läbivate sademevee süsteemide põhiosadele isikliku 
kasutusõiguse (IKÕ) või servituudi seadmist, et sademevee äravoolu tagamiseks oleks kohalikul 
omavalitsusel või vee-ettevõttel võimalik sademeveesüsteeme hooldada ilma kinnistu omanikega 
täiendavate kokkulepete sõlmimiseta.   

Projektide prioritiseerimisel on lähtutud keskkonnakaalutlustest ja majanduslikest aspektidest, et 
tagada parem süsteemi töökindlus, kvaliteet ja keskkonnaohutus.  

Arendusalade väljaehitamise puhul on sademeveesüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine ette nähtud 
arendajate rahastatavate investeeringutena vastavalt planeeringutele ning ulatuses, et oleks tagatud 
tervikpiirkonna sademevee ärajuhtimine. Juhul kui arendusalade sademevee äravoolu tagamiseks on 
vajalik korrastada olemasolev süsteemi osa, kuhu on suunatud ka eelnevalt olemasolevate alade 
sademevesi, on investeering jaotatud KOV-i ja arendajate/kinnistu omanike vahel. Käesolevas kavas on 
jagamine teostatud kaheks võrdseks osaks kui suubla pole maaparandussüsteemide eesvooluks ning 
kolmeks võrdseks osaks kui suublaks on maaparandussüsteemi ühiseesvooluna toimiv kraav. Siiski 
tegelikkuses jaguneb investeering osapoolte vahel sõlmitavate kokkulepete alusel, mille sisu käesolevas 
kavas ei ole võimalik täpsemalt ette prognoosida. 

Sademevee investeeringute puhul on arvestatud ka nö üldiseid üle vallalisi investeeringuid, mis pole 
seotud vallas asuva kindla piirkonnaga. Sademeveesüsteemide üldisteks investeeringuteks on 
arvestatud nende kraavide ja truupide hooldus, mida ei rekonstrueerita ning olemasolevate 
sademeveesüsteemide (torustik ja kraavid) inventariseerimine. Sademeveesüsteemide 
inventariseerimise võib teostada asustusüksuste või valgalade kaupa ning tööde teostamine toimuks 
etappide kaupa nii lühiajalisel kui pikaajalisel perioodil. Lühiajalisel perioodil inventariseeritakse 
olemasolevad sademevee torustikud ja kaevud ning pikaajalisel perioodil teostatakse kraavide ja 
truupide inventariseerimine. Luige aleviku kraavide ja truupide inventariseerimine on planeeritud 
teostada eraldi lühiajalisel perioodil, et enne piirkonna kraavide ja truupide rekonstrueerimistöid oleks 
olemasolev olukord kaardistatud. Töid teostatakse mõlemal perioodil järgnevate etappidena:  

• I etapp – sademeveesüsteemide ja rajatiste (vastavalt perioodile ja piirkonnale 
torustikud, kaevud, truubid, kraavid) inventariseerimise metoodika koostamine; 

• II etapp – sademeveesüsteemide ja rajatiste (vastavalt perioodile ja piirkonnale 
torustikud, kaevud, truubid, kraavid) geodeetilised mõõtmised, välitööd, olukorra 
kaardistamine; 

• III etapp – kogutud andmete põhjal geoinfosüsteemi ja andmebaasi loomine, mis on 
sisendiks sademeveerajatiste omandi selgitamisele, servituutide seadmisele kui ka 
perspektiivse sademevee tasu metoodika kehtestamisele; 

• IV etapp – kogutud andmete ja loodud andmebaasi põhjal omandi selgitamine, 
vajadusel servituutide seadmine, investeeringuvajaduste kirjeldamine, tööde 
maksumuste hindamine, et tagada sademevee äravool sademeveesüsteemide kaudu. 

Riigiteede kõrval asuvate kraavide ning truupide hooldusvajadust ei ole antud töö 
investeeringuprojektides kirjeldatud, kuna riigiteedel teostatakse vastavaid hooldustöid Riigiteede 
teehoiukava alusel.  
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Siiski on mõningaid piirkondi, kus riigiteede äärsed sademeveesüsteemid suunavad sademevee neisse 
sademeveesüsteemi osaks olevatesse kraavidesse, mis eelkõige juhivad sademevett suublasse mõnest 
tiheasustusala piirkonnast. Seega võib kohalik omavalitsus selliste kraavide hooldamist ja 
rekonstrueerimist võimalusel planeerida koostöös Transpordiametiga.  

9.2 Investeeringuteprojektide lahendusalternatiivid 

Olulisi alternatiive olemasolevatele sademeveesüsteemidele ei ole ning sademeveesüsteemid toimivad 
tulevikus käesoleva kavaga määratletud valgalade vooluskeemide raames. Sademevee äravool 
piirkonniti on lahendatud torustike ja kraavide abil, järgides maapinna loomulikku kõrguse muutusi 
suubla suunas, kuna see lahendus on sobivaim ning majanduslikult soodsaim viis sademevee äravoolu 
reguleerimiseks. 

Perspektiivselt võib planeeritavate sademeveesüsteemide puhul kasutada alternatiivina esmajärgus 
sademevee kasutamist selle tekkekohas, mitte suunata seda torustike või kraavidega suubla suunas. 
Kui pinnase- ning keskkonnatingimused on sobivad, on soovitatav sademevee kinnistusisene kasutus, 
näiteks selle immutamine, kogumine ning kohapeal kasutamine kastmisveena või hoones hallveena. 

9.3 Investeeringuprojektide kirjeldus 

Järgnevalt on kirjeldatud perioodile 2026-2037 kavandatud investeeringuprojekte Kiili vallas 
asustusüksuste ja valgalade kaupa. Detailne asustusüksuste ja valgalade kaupa kajastatud 
investeeringute kava koos investeeringute hinnanguliste maksumustega ja rahastajatega on toodud 
käesoleva kava Lisas 1 Investeeringud 2026-2037 ning Tabel 9.1. Rekonstrueeritavad ja rajatavad 
sademevee rajatised on näidatud Lisa 2 joonistel. 

Uuendatava Kiili valla üldplaneeringu planeeritavat maakasutust on arvestatud sademeveesüsteemide 
eesvoolude planeerimisel, kuid teadmata alade täpsemat planeeringu lahendust, mis selguvad peale 
detailplaneeringute koostamist, on äravoolu arvutustes ning ja perspektiivsete suublate osas võetud 
arvesse üldplaneeringu seletuskirjas esitatud erinevate maakasutuse juhtotstarvete osas kirjeldatud 
maksimaalset tähisehituse protsenti.   

Olulisemad perspektiivsed elamu maa-ala arendusalad üldplaneeringu alusel jäävad Kiili alevi ja Vaela 
küla aladele, kus sademevee eesvooluks on peamiselt Harjuva oja ning sinna suubuvad kohaliku 
tähtsusega kraavid kui ka Pikkaru II ja Saire maaparandussüsteemide eesvooluks olevad kraavid. Kiili 
alevis jäävad osad üldplaneeringu kohased perspektiivsed elamu maa-alad ka Sahkari kraavi ning sinna 
suubuvate kohaliku tähtsusega kraavide valgalasse. Kangru aleviku perspektiivsete elamu maa-alade 
suublaks on kohaliku tähtsusega olemasolevad kraavid, mis suubuvad Luige-Kangro ÜP-229 
maaparandussüsteemi eesvoolu kraavi ning Luige aleviku perspektiivsete elamu maa-alade peamiseks 
suublaks on Sausti peakraav. 

Üldplaneeringu järgsed perspektiivsed tootmis- ja ärimaade alad jäävad peamiselt Vaela külasse ning 
nende suublaks on peamiselt Sausti peakraav ning sinna suubuvad kohaliku tähtsusega kraavid (näiteks 
Saire kraav). Üldplaneeringu järgsed perspektiivsed  suuremad ühiskondlike hoonete maa-alad asuvad 
peamiselt Kangru, Luige alevikus kui ka Kiili alevis ja Sausti külas. Seega on ka nende alade suublad 
erinevad, vastavalt Luige-Kangro, ÜP-229 maaparandussüsteemi eesvoolu ja Sausti peakraavi 
suubuvad kohalikud kraavid ning Sahkari kraav ja sinna suubuvad kohalikud kraavid ja Sausti peakraav 
ning sinna suubuv Pikkaru II maaparandussüsteemi eesvoolu kraav. 

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonistel. 



Töö nimetus Kiili valla sademevee majandamise kava 2026-2037 Töö nr KII17/297-24 

Objekti aadress Kiili vald, Harjumaa Projekti osa SK 
Staadium Majandamise kava Versioon 03 
 Seletuskiri Kuupäev 17.09.2025 

 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
 
 66/80 

 

9.3.1 Kiili valla poolt rahastatavate investeeringuprojektide kirjeldus 

9.3.1.1 Lühiajaline programm (2026-2029) 
Kõikidele lühiajalises programmis kirjeldatud investeeringutele määrati prioriteet I - väga oluline.  

9.3.1.1.1 Sausti peakraavi valgala 
Lühiajalises programmis on planeeritud Luige alevikus olemasolevate kraav-truup süsteemide 
rekonstrueerimine. Luige alevik jagati investeeringute planeerimiseks kolmeks alaks valgalade alusel, 
millest kahe rekonstrueerimine on planeeritud lühiajalises perioodis ning ühe ala rekonstrueerimine 
pikaajalises perioodis tulenevalt kohaliku omavalitsuse finantsvõimekusest ning eelarvest.  

Enne rekonstrueerimist on vajalik olemasolevad süsteemid (kraavid, truubid, sademevee- ja 
drenaažitorustikud) inventariseerida ehk mõõdistada (valgalad S-1.1, S-1.3, S-1.4), mille maht kogu 
Luige alevikus on ca 6,9 km. Mõõdistustööde käigus tuleb teostada vähemalt järgmised tööd: geodeesia 
koostamine, pildistamine, GIS kaardi kihtide täpsustamine, andmebaasi korrastamine. Samuti on oluline 
määrata kõikide olemasolevate süsteemide läbimõõdud, asukohad, kraavide ristlõiked ning üldine 
seisukord. 

Lühiajalisel perioodil rekonstrueeritavaks üheks piirkonnaks on Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav 
// Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav (30404:013:1791) (valgala S-1.1), mille raames 
rekonstrueeritakse ca 2488 m kraav-truup süsteemi. Teine rekonstrueeritav ala on Kaare, Haldja, 
Kaasiku, Aia, Kivi, Kõivu, Sangari tänavate piirkonda (valgala S-1.3) jääv kraav-truup süsteem, mille 
maht on ca 1960 m.  

Luige piirkonna sademeveesüsteemi rekonstrueerimisel tuleks võimalusel taastada kraavid, mis olid 
varasemalt süsteemi osa, kuid kinnistuomanikud on osaliselt selliseid kraave likvideerinud. Kraavide 
asendamisel sademeveetorudega tuleks võimalusel kasutada minimaalselt De250 läbimõõduga toru. 
Arvestada tuleb, et kui kõrguslikult ei ole võimalik sademeveetorule vajalikku langu/kallet tagada, siis 
tuleb kasutada kraavidega lahendust. Sademevee majandamise kavas antakse üldised suunised Luige 
sademeveesüsteemi rekonstrueerimiseks. Täpse projektlahenduse koostamise eelduseks on 
olemasoleva süsteemi inventariseerimise tulemused, mille põhjal on võimalik koostada Luige aleviku 
sademeveesüsteemi rekonstrueerimise projekt (eel-, põhi- või tööprojekt). 

Juhul kui Luige aleviku piirkonna erinevaid alasid ei rekonstrueerita terviklikult on oluline teostada 
investeeringuid vähemalt olemasolevate truupide rekonstrueerimise või uute rajamise näol. Valgalas S-
1.1 on selliseid kohti kolm, kuhu on vajalik truup rajada, et olemasolevad kraavisüsteemid omavahel 
ühendada ning tagada sademevee läbivool ja äravool suubla suunas. Üks truup tuleb rajada Kuu 34 ja 
Kuu 23 kinnitute juurde, teine truup Kuu 26 ja Marsi 1 kinnitute juurde ning kolmas truup Marsi ja Luna 
tänavate ristmikule. Valgalas S-1.3 on vajalik ühe truubi rajamine Aia 5 ja Aia põik 1 kinnistute juurde, 
teine truup tuleb rajada Aia ja Kaare tänava ristis, Kaare tn 5 kinnistu juurde ning Aia ja Kaare tänava 
ristis, Aia tn 2 kinnistu juures asuv truup tuleb rekonstrueerida.  

Sausti peakraav valgalas on oluline rekonstrueerida Vaela küla piirkonda jääv Sausti peakraavi lõik 
algusega Opmani tee T7-st kuni Kraavi (30401:001:0203) kinnistu lõunapiirini (maht ca 276 m), et 
tagada kraavi vastuvõtuvõime ja vee optimaalne äravool. Kraavi juhitakse sademevett nii 
olemasolevatest süsteemidest kui ka perspektiivselt rajatavatelt arendusaladelt, samuti on tegu 
maaparandussüsteemi ühiseesvooluna toimiva kraaviga. Sellest tulenevalt on selle kraavi osa 
rekonstrueerimise investeering jagatud kolme osapoole vahel – kohalik omavalitsus, arendajad ja 
kinnistu omanikud. Täpne investeeringu jagunemine selgub kui on teostatavate tööde osas osapoolte 
vahel vastavad kokkulepped sõlmitud. 20.09.2023 a otsusega on väljastatud ehitusluba antud lõigus 
Sausti peakraavi eesvoolule selle rekonstrueerimiseks, mille ehitusteatis on esitatud 20.02.2025 Maa- 
ja Ruumiametile. Kui ehitusteatise raames teostatakse kraavi rekonstrueerimine ning see saab 
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kasutusloa, ei ole käesolevat investeeringud täiendavalt vajalik realiseerida ning tulevikus on vajalik 
arvestada antud kraavilõigu perioodiliste hooldustöödega. 

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-04. 

9.3.1.1.1 Kogu vald 
Lühiajalise programmi investeeringuna valla üleselt on ette nähtud olemasolevate sademeveesüsteemi 
osaks olevate kraavide ja truupide hooldus, mida ei ole planeeritud rekonstrueerida. Kokku on 
hooldamist vajavaid kraave ca 23,7 km, millest ca 7921 m teostatakse lühiajalises programmis ehk 
nelja aasta jooksul. Edaspidi kui kraav on hooldatud, tuleb seda uuesti hooldada (puhastada settest ja 
rohust) ca 2-5 aasta jooksul 14 . Täiendavalt on vajalik hooldada ka sademeveesüsteemi osadena 
toimivaid maaparandussüsteemide ühiseesvooluks olevaid kraave, mille maht lühiajalises programmis 
on ca 3921 meetrit. Seejuures pole arvestatud sademeveesüsteemi osadena toimivaid 
maaparandussüsteemidee kraave, mis on planeeritud rekonstrueerida. Kuna maaparandussüsteemide 
puhul on hoolduskohustus jäetud kinnistu omanikule, siis on nende kraavide hoolduse investeering 
jagatav kohaliku omavalitsuse ja kinnistu omanike vahel, mille täpne jagunemine selgub peale vastavate 
kokkulepete sõlmimist.  

Samuti on lühiajalise programmi investeeringuna ette nähtud olemasolevate sademeveetorustike (sh 
kaevude) inventariseerimine, mille raames teostatakse geodeetilised mõõtmised, pildistamised, GIS 
kaardikihtide ning andmebaasi koostamine. Olemasolevate sademeveetorustike inventariseerimine 
teostatakse vallale mittekuuluvatel aladel, et täpsustada omandi küsimus ning vajadusel seada isiklik 
kasutusõigus valla või vee-ettevõtte kasuks. Inventariseerimise mahtu (ca 5 km torustikke) on 
arvestatud arendajatele-kinnistuomanikele kuuluvaid olemasolevaid torustikke arendusaladel, mis on 
välja rajatud ja kus sademeveetorustikke pole teedega vallale üle antud. Arvestatud on ka valla 
omandisse kuuluvaid torustikke, mille puhul pole teada torustiku täpseid parameetreid, kuid vee-
ettevõttele torustike üleandmiseks on vajalik teada süsteemide täpseid andmeid ja paiknemist.  

Investeeringud on esitatud Lisas 1. 

9.3.1.2 Pikaajaline programm (2030-2037) 
Pikaajalise programmi raames planeeritud investeeringu tegevustele määrati prioriteet: I - väga oluline 
(eesvoolud, kriitilised piirkonnad), II - vajalik tegevus, III - tulevikus vajalik, aga pole kriitiline tegevus. 
Järgnevates peatükkides on kirjeldatud valgalade kaupa vajalikud investeeringud, kirjeldades peatüki 
alguses kõrgema prioriteediga investeeringuid.  

9.3.1.2.1 Sausti peakraavi valgala 
Pikaajalise programmis on planeeritud Luige alevikus olemasolevate kraav-truup süsteemide 
rekonstrueerimine valgala S-1.4 osas ehk Tammetalu, Energia, Mooni, Rõõmu, Tammetalu põik, Kraavi, 
Masti tänavate piirkonnas, kuna kohaliku omavalitsuse eelarvelise piiratuse tõttu ei ole võimalik 
investeeringut lühiajalises programmis teostada. Investeeringu raames rekonstrueeritakse ca 2439 m 
kraav-truup süsteemi, mille rekonstrueerimise soovitused on kirjeldatud peatükis 9.3.1.1.1. 
Investeeringule määrati prioriteet I.  

Pikaajalise programmis on planeeritud ka Vaela küla aladele jääva Sausti peakraavi rekonstrueerimine 
alates Kesk-Vaela tn 52a-st kuni Kaasiku tn 22 kinnistuni (30404:015:0029) (valgala S-1.6), mis teeb 
tööde mahuks ca 1312 m. 20.09.2023 a otsusega on väljastatud ehitusluba Sausti peakraavi eesvoolule 
selle rekonstrueerimiseks, mis hõlmab osaliselt ka käesoleva investeeringu mahtu. Vastav 
rekonstrueerimistööde ehitusteatis on esitatud 20.02.2025 Maa- ja Ruumiametile. Kui ehitusteatise 
raames teostatakse kraavi rekonstrueerimine alates Vaela küla Valli tee T4 katastriüksusest (tunnus 

 

14 Looduslähedased sademeveesüsteemid: Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat, 
2022.  
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30401:001:2005) kuni Luige alevikus oleva Kaasiku tänav T2 katastriüksuseni (tunnus 
30501:001:0103) ning see saab kasutusloa, ei ole käesolevat investeeringut selles lõigus vajalik 
täiendavalt realiseerida ning tulevikus on vajalik arvestada antud kraavilõigu perioodiliste 
hooldustöödega. Kui eelnevalt kirjeldatud ehitusteatise raames teostatakse kraavi rekonstrueerimistööd 
on vajalik käesolevast investeeringust teostada Sausti peakraavi rekonstueerimine alates Kesk-Vaela tn 
52a-st kuni Kraavi (30401:001:0203) kinnistul asuva kraaviosaga ristumiseni (ca 768,5 m). Sel juhul 
käesoleva investeeringu kogumaksumus väheneks ca 42% võrra. 

Samuti on planeeritud Sausti peakraavi puhastamine alates Küttimi teest kuni Kasetuka 
(30401:001:1675) kinnistuni (ca 750m, valgalas S-1.1). Investeeringud on vajalikud, et tagada suubla 
vastuvõtuvõime ning vee optimaalne äravool nii olemasolevatelt aladelt, planeeringualadelt ning 
maaparandussüsteemi aladelt. Kuna kraav on nendes lõikudes ka maaparandussüsteemi ühiseesvooluks 
on investeeringud jagatud kolme osapoole vahel - KOV, arendaja(d), maaomanik(ud) – täpne 
jagunemise maht selgub peale vastavate kokkulepete sõlmimist. Kuna eesvoolu vastuvõtuvõime 
tagamine on oluline, on investeeringutele määratud prioriteet I.   

Pikaajalises programmis on I prioriteetsusega investeering ka Luige-Kangro, ÜP-229 
maaparandusehitise eesvooluks oleva kraavi rekonstrueerimine Tamme-Kangru tee T8-st kuni Sausti 
peakraavi suubumiseni (ca 1136 m, valgala S-1.11.4). Kraav on maaparandussüsteemi ühiseesvool ning 
sinna suubub olemasoleva sademeveesüsteemi kaudu sademevesi ning tulevikus ka perspektiivsetelt 
arendusaladelt. Seetõttu on investeering jagatud kolme osapoole vahel - KOV, arendaja(d), 
maaomanik(ud) – täpne jagunemise maht selgub peale vastavate kokkulepete sõlmimist. 

Maaparandussüsteemi Luige-Kangro, ÜP-229 (4109450020100-004) eesvoolu kraavi suubub ka Kangru 
alevikus Tammepoja (30401:001:0202) kinnistul asuv kraav (ca 165m, valgala S-1.11.2), mis tuleb 
pikaajalise programmi jooksul rekonstrueerida ning puhastada settest, võsast ja rohust. Samuti on pikas 
perspektiivis investeeringuna nähtud vajadus rajada Viirpuu ja Pihlaka tänavatele sademeveetorustik 
(ca 482 m, valgala S-1.11.3), mis arendaja poolt on jäänud tegemata ning perspektiivis suubub läbi 
väiksemate kohalike kraavide Luige-Kangro, ÜP-229 maaparandussüsteemi eesvooluks olevasse kraavi. 
Mõlemale investeeringule on määratud prioriteet III, kuna käesoleval ajal ei esine piirkondades 
probleeme, kuid tulevikus süsteemide toimivuse tagamiseks on vajalik tegevused teha.   

Lisaks on Luige alevikus pikaajalise programmi raames planeeritud teostada Kaasiku tn elamukinnistute  
taha jääva ja Uuetoa kinnistut (30401:001:1964) läbiva kraavi rekonstrueerimine (ca 425,5 m, valgalas 
S-1.4). Investeeringule on määratud prioriteet II. Kuna kraav asub eraomandis oleval kinnistul, kuid 
sademevett juhitakse sinna nii valla sademeveesüsteemidest kui ka Transpordiametile kuuluvate 
riigiteede äärest, on võimalik investeering osapoolte vahel jagada, mille täpne maht selgub vastavate 
kokkulepete raames.  

Sausti külas on pikaajalises programmis valgalas S-1.1 planeeritud Kalju tee kõrval asuva kraavi 
puhastamine Küttimi teest kuni Sausti peakraavini (ca 128 m). Käesoleval ajal on kinnistu eraomandis, 
kuid kraav on eesvooluks Luige aleviku Päikese ja Kuu tn piirkonnale ning vajalik on tagada sademevee 
äravool ning vältida kraavi seisundi halvenemist. Samuti on planeeritud Kaljula tee 14 ja 5 kinnistutel 
asuva kraavi puhastamine (ca 234 m), kuigi kinnistud, kus kraav asub eraomandis, on siiski vajalik ka 
tulevikus tagada sademevee äravool sellest piirkonnast. Kuna tegemist on kohaliku tähtsusega 
kraavidega ning käesoleval ajal pole piirkonnas probleeme esinenud, on määratud neile 
investeeringutele prioriteetsus III.  

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-03 ja SK-04. 

9.3.1.2.1 Harjuva oja valgala 
Vaela külas on esmase (I) prioriteedina planeeritud pikaajalises programmis rekonstrueerida Nulu teelt 
alguse saav kraav (ka Saire maaparandusehitise eesvool) kuni Priidu tee T4 teeni (valgala H-1.3.3), mis 
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teeb tööde mahuks ca 592 m. Kuna kraav on maaparandusehitise Saire eesvool ning sinna juhitakse 
sademevett nii olemasolevatest süsteemidest kui ka perspektiivselt rajatavatest süsteemidest, on 
investeering jagatud kolme osapoole vahel - KOV, arendaja(d), maaomanik(ud) – täpne jagunemise 
maht selgub peale vastavate kokkulepete sõlmimist. 

Teisese prioriteedina (II) on Vaela külas pikaajalises programmis planeeritud  Väljamäe tee T2 
sademevee drenaažtorustiku rajamine ühendamaks Peetri tee ja Kuuse tee drenaažtorustikke (ca 30 m, 
valgalas H-1.3.3). Juhul kui Väljamäe tee 2 detailplaneeringu alalt soovitakse sademevett juhtida ära 
varem kui kohalik omavalitsus selle töö teostab, tuleb arendajatel investeering enda kanda võtta.  

Kiili alevis on pikaajalises perioodis esmase (I) prioriteedina planeeritud rekonstrueerida Harjuva oja 
lõigus, mis saab alguse Kurna-Tuhala teest ning lõppeb Lähtse küla piiril (ca 1944 m, valgala H-1.2). 
Kuna sinna suubub nii olemasolev sademeveesüsteem kui perspektiivselt ka arendusaladele rajatav 
süsteem ning tegu on maaparandussüsteemi ühiseesvooluga, on investeering jagatud kolme osapoole 
vahel - KOV, arendaja(d), maaomanik(ud) – täpne jagunemise maht selgub peale vastavate kokkulepete 
sõlmimist. Samuti on pikaajalises perioodis esmase (I) prioriteedina planeeritud rekonstrueerida Raba 
piirdekraav, mis on eesvooluks maaparandusehitisele Alasoo (kood 4109450020120/002) ning mille abil 
juhitakse sademeveed valgalal asuvatest torustikest ja kraavidest Harjuva ojja. Raba piirdekraav on 
vajalik puhastada settest, rohust ja võsast ning investeering on jagatud kolme osapoole vahel - KOV, 
arendaja(d), maaomanik(ud) – täpne jagunemise maht selgub peale vastavate kokkulepete sõlmimist. 

Teisese (II) prioriteetsusega on Kiili alevis pikaajalises programmis planeeritud Reinu kinnistu 
(30401:001:0506) idaosast Harjuva ojja suubuva kraavi rekonstrueerimine (ca 171 m, valgala H-1.3.1), 
mille investeering on planeeringud jagada KOV ja arendaja vahel, kuna sinna suubub nii olemasolev 
drenaažtorustik kui ka perspektiivselt arendaja poolt rajatav kraav. Samuti on pikaajalises programmis 
planeeritud rajada truup Kiili alevis Allika 16 ja Allika 18 kinnistute vahele (H-1.1), et ühendada 
olemasolevad kraavid sademevee paremaks ära juhtimiseks. 

Lisaks on Kiili alevis H-1.1 valgalas planeeritud pikaajalise programmi raames rekonstrueerida Ristiku 
tänav T6 alguse saav kraav kuni Ristiku tn 19 kinnistuni (ca 221 m) ja Ristiku tänav 22 ja 24 kõrval 
asuv kraav (ca 98 m), Kraavid on vajalik puhastada võsast, lehtedest, okstest ja settest. Settest ja 
rohust on vajalik puhastada pikaajalises programmis Metsa tn T4 (30401:001:0752) alguse saav kraav 
(ca 225 m), mis läbib ka Ristikunurga tn 16 (30501:001:0733) kinnistut. Viimane neist investeeringutest 
on jagatud KOV ja arendajate vahel, kuna nii olemasolev sademeveesüsteem kui ka arendajate 
planeeritav sademeveesüsteem juhivad sinna kraavi sademevett. Kõigile kolmele investeeringule on 
määratud prioriteet III. 

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-06 ja SK-07. 

9.3.1.2.2 Sahkari kraavi valgala 
Kiili alevis on pikaajalises programmis planeeritud esmase (I) prioriteedina rekonstrueerida Sahkari 
kraav alates Pargi tänavast kuni Lootuse tn 17-ni (ca 253 m, valgala Sh-1.7) ning sealt edasi kuni Lähtse 
küla piirini (ca 1000 m, valgala Sh-1.1). Investeering on vajalik, et tagada olemasoleva süsteemi 
toimimine. Juhul kui piirkonnas peaks perspektiivis rajatama arendusala, on võimalik investeeringu 
jagamine.  

Lähtse külas on pikaajalises programmis planeeritud esmase (I) prioriteedina rekonstrueerida Sahkari 
kraav alates Uuetoa (30401:003:0642) kinnistul asuvast lõigust kuni suubumiseni Vääna jõkke (ca 1706 
m, valgala Sh-1.1). Tegu on selles lõigus maaparandussüsteemi eesvooluga, kuhu on suunatud 
olemasolevate sademeveesüsteemide sademevesi, seetõttu on investeering jagatud KOV-i ja 
maaomanike vahel. Lõigus, mis algab Uue-Altoa kinnistust (30401:003:0527) võib investeeringut 
jagada ka kolme osapoole vahel, kuna seal asub perspektiivne arendusala, kust sademevett kraavi 
suunatakse.  
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Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-08. 

9.3.1.2.3 Lähtse peakraavi valgala 
Lähtse külas on pikaajalises programmis planeeritud esmase (I) prioriteedina rekonstrueerida Arupere 
kraav, seda peamiselt settest ja võsast puhastades. Investeeringu maht on ca 1065,5 m, mis saab 
alguse Kurna-Tuhala teest kuni Lähtse peakraavi suubumiseni (valgala L-1.2.1). Tegu on selles lõigus 
maaparandussüsteemi eesvooluga, kuhu on suunatud olemasolevate sademeveesüsteemide 
sademevesi, seetõttu on investeering jagatud KOV-i ja maaomanike vahel. Samuti on   

Lisaks on planeeritud pikaajalises programmis Lähtse külas Rätsepa elurajooni ja Lähtse farm 
(30401:003:0440) kinnistu vahelisele alale sademevee drenaažtorustiku rajamine (ca 962 m, valgala 
L-1.2.1), et maatulundusmaalt ei valguks sademevesi elamukinnistutele. Investeeringu prioriteetsus 
määrati III, kuna liigne sademevesi pole piirkonnas enam probleeme tekitanud, kuid tulevikus oleks see 
vajalik, et võimalikke probleeme ennetada.  

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-08. 

9.3.1.2.4 Mõisaküla kraavi valgala Kurna oja valgalas 
Mõisakülas on pikaajalises programmis planeeritud Lote (30401:001:2809) kinnistult alguse saava 
kraavi rekonstrueerimine kuni Sääsesoo (30401:001:0574) kinnistuni (ca 1426 m, valgala K-1.1.1). 
Selles lõigus on tegu maaparandussüsteemi eesvooluks oleva kraaviga, kuhu juhitakse olemasolevast 
sademeveesüsteemist sademevett, mistõttu investeering on jagatud KOV-i ja maa omanike vahel. Kuna 
piirkonnas sademeveega probleeme ei ole, aga pikas perspektiivis vajab kraav rekonstrueerimist, 
määrati investeeringu prioriteetsuseks III. 

Investeering on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-06. 

9.3.1.2.5 Kogu vald 
Pikaajalise programmi investeeringuna valla üleselt on ette nähtud olemasolevate sademeveesüsteemi 
osaks olevate kraavide ja truupide hooldus, mida ei ole planeeritud rekonstrueerida. Kokku on 
hooldamist vajavaid kraave ca 23,7 km, millest osa hooldatakse lühiajalises programmis ning ca 15842 
m teostatakse pikaajalises programmis ehk kaheksa aasta jooksul. Edaspidi kui kraav on hooldatud, 
tuleb seda uuesti hooldada (puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul15.  Täiendavalt on vajalik 
hooldada ka sademeveesüsteemi osadena toimivaid maaparandussüsteemide ühiseesvooluks olevaid 
kraave, mille maht pikaajalises programmis on ca 7842 meetrit. Seejuures pole arvestatud 
sademeveesüsteemi osadena toimivaid maaparandussüsteemidee kraave, mis on planeeritud 
rekonstrueerida. Kuna maaparandussüsteemide puhul on hoolduskohustus jäetud kinnistu omanikule, 
siis on nende kraavide hoolduse investeering jagatav kohaliku omavalitsuse ja kinnistu omanike vahel, 
mille täpne jagunemine selgub peale vastavate kokkulepete sõlmimist.  

Samuti on pikaajalise programmi investeeringuna ette nähtud olemasolevate sademeveesüsteemi 
osadena toimivate kraavide inventariseerimine, mille raames teostatakse geodeetilised mõõtmised, 
pildistamised, GIS kaardikihtide ning andmebaasi koostamine. Sademeveesüsteemi osadeks olevate 
kraavide (ca 33,5 km kraave) inventariseerimine teostatakse, et täpsustada omandi küsimus ning 
vajadusel seada isiklik kasutusõigus valla või vee-ettevõtte kasuks, samuti on inventariseerimine 
vajalik, et koguda täpsed kraavide parameetrid, mis on oluliseks aluseks kraavi täituvuse ja äravoolu 
arvestamisel.  

Investeeringud on esitatud Lisas 1. 

 

15 Looduslähedased sademeveesüsteemid: Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat, 
2022. 
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9.3.2 Arendajate ja maaomanike/-haldajate rahastatavate investeeringuprojektide 
kirjeldus 

Arendajate investeeringud on määratud valdavalt pikaajalisse programmi, v.a Sausti peakraavi lõigu 
rekonstrueerimine, mida on kirjeldatud Kiili valla rahastatavate investeeringute all kui mitme osapoole 
vahel jagatavat investeeringut. Arendajate ja maaomanike rahastatavad investeeringud on määratud 
pikaajalisse programmi, kuna ei ole teada nende täpne realiseerimine ning arengukavas on arvestatud, 
et suuremas mahus arendusalade välja ehitamine ei toimu lähima nelja aasta jooksul.  

Arendajate poolt rahastatavad ja teostatavad investeeringud on peamiselt seotud erinevate 
detailplaneeringute alusel teostatava ehitustegevusega ning neist tingitud rekonstrueerimisvajadustega 
olemasolevate süsteemide osas. Maaomanike/-haldajate poolt rahastatavad investeeringuprojektid on 
seotud aladega, kus on vajalik erakinnistul asuvate kraavide, truupide korrastamine või 
maaparandussüsteemidega seotud rajatiste korrastamine, et vähendada vee äravoolu takistusi. 
Kraavide korrastamise ja rekonstrueerimise vajadus on tuvastatud välitööde ja ortofotode vaatluse 
tulemusel ning kohaliku omavalitsuse poolse sisendinfo alusel probleemsemate piirkondade osas.  

Osade investeeringuprojektide puhul on projekti maksumus jaotatud mitme osapoole vahel – KOV, 
arendajad, maaomanikud. Jagamine on teostatud kui investeeringut vajav projekt on seotud juba välja 
arendatud piirkondadega ning uute planeeritavate aladega. Käesolevas kavas on jagamine teostatud 
kaheks võrdseks osaks, kui investeering ei ole seotud lisaks olemasolevatele aladele ja perspektiivsetele 
aladele maaparandussüsteemi eesvooluga. Juhul kui investeeringuprojekt on seotud olemasoleva ja 
perspektiivse süsteemi aladega ning tegu on maaparandussüsteemi eesvooluga, on jagamine tehtud 
kolmeks võrdseks osaks. Tegelikkuses ei ole käesoleva kava koostamise ajal võimalik täpselt ette teada, 
kuidas jaguneb investeering osapoolte vahel tegelikult, sest jagamine on vajalik teha osapoolte 
kokkuleppel, mille sisu käesolevas kavas ei ole võimalik ette teada. KOV ja arendajate vahel jagatud 
investeeringu projektide kirjeldus on esitatud juba eelnevalt peatükis 9.3.1 ning järgnevates 
peatükkides täpsemat kirjeldust välja ei tooda. 

Arendusalade investeeringute teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla 
osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd tagamaks piisav sademevee 
vastuvõtuvõime. 

9.3.2.1 Pikaajaline programm (2030-2037) 

9.3.2.1.1 Harjuva oja valgala 
Vaela külas on pikaajalises programmis arendajate investeeringuks arendusaladel (Suvila M/Ü, Priidu 
kinnistu ja Karla kinnistu detailplaneering) sademevee drenaažtorustiku rajamine kokku ca 2353 m 
(valgalad H-1.3.2 ja H-1.3.3). Arendusalade investeeringute teostamise eelduseks on, et eelnevalt on 
teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd tagamaks 
piisav sademevee vastuvõtuvõime.  

Samuti on vajalik arendajate poolne investeering Vaela külas Priidu tee T4-lt alguse saava kraavi (ka 
Saire maaparandusehitise eesvool) rekonstrueerimine kuni Sausti-Kiili teeni (ca 1025,5 m, valgala H-
1.3.2). Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, mille kaudu juhitakse sademevett nii olemasolevatest 
sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt. Tööde teostamiseks on 
tegevused kokku lepitud Jussinuka detailplaneeringuala arendajaga, täpne tööde maht kava koostamisel 
ei ole teada.  

Kiili alevis valgalas H-1.1 on arendajate investeeringuna vajalik rajada truubid Ristikunurga tänavat 
läbivale kraavile, rekonstrueerida Ristiku 37 detailplaneeringualal (DP0338) olemasoleva kraav (ca 602 
m) seda puhastades ja laiendades ning rajada sademeveetorustik (ca 628,5 m) planeeringualale.  

Kiili alevis valgalas H-1.2 on investeeringuprojektiks Kasetuka ja Väike-Kasetuka detailplaneeringu 
(DP0310) alal sademeveetorustiku rajamine (kraavi asemel) ca 80 m. Arendusala investeeringu 
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teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l 
vajalikud rekonstrueerimistööd.  

Kiili alevis valgalas H-1.3.1 on arendajate investeeringuks kraavi rekonstrueerimine Reinu kinnistu 
(30401:001:0506) piiril, mis on suublaks Väike-Rebase ja Reinu kinnistu detailplaneeringuala (DP0196 
ja DP0262) sademeveele. Kraavi rekonstrueerimise maht on ca 727 m algusega Sausti teest kuni 
Harjuva ojja suubumiseni. Samuti on investeeringuks samal arendusalal kraavi rajamine ca 176 m ning 
sademeveetorustiku rajamine ca 1073 m. Arendusala vastava investeeringu teostamise eelduseks on, 
et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud 
rekonstrueerimistööd. 

Kiili alevis valgalas H-1.3.2 on arendajate investeeringuks Jussinuka detailplaneeringualal (DP0355) 
sademevee torustiku rajamine ca 551 m. ja H-1.4 valgalasse jääval osal sademeveekraavi rajamine ca 
104 m. Arendusala investeeringu teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval 
suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd ning rajatud eelneva arendusala 
sademevee-/drenaažtorustikud, kuhu sademevesi on planeeritud juhtida. Suublaks oleva kraavi 
korrastustööde osas on eelnevad kokkulepped sõlmitud, mida on kirjeldatud peatüki alguses.  

Kiili alevis valgalas H-1.4 on arendajate investeeringuks sademevee drenaažtorustiku rajamine 
Vikerkaare, Tormi ja Pilve kinnistute detailplaneeringu alal (DP0201) ca 211,5 m ja Väike-Pindle ja Suur-
Pindle detailplaneeringu (DP0349) alal ca 853 m. Arendusalade investeeringute teostamise eelduseks 
on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud 
rekonstrueerimistööd. Lisaks on  H-1.4 valgalas arendajate investeeringuks maaparandussüsteemi 
eesvoolu Kiili (K-2,K-4) (4109450020120-006) rekonstrueerimine Tormi tänavast kuni suubumiseni 
Harjuva ojja (ca 318 m), et tagada arendusala sademevee optimaalne ärajuhtimine ja suubla 
vastuvõtuvõime.  

Kiili alevi valgalas H-1.5 on oluliseks arendajate investeeringuks Harjuva oja rekonstrueerimine ehk 
puhastamine settest, rohust ja võsast kallastel. Tööde teostamise maht ca 871 m saab alguse Pärtle 
(30401:001:0539) kinnistust kuni Vaela teeni.  

Kiili alevis valgalas H-1.5 on arendajate investeeringuks Ilba IV, Põllu, Metsa ja Veere maaüksuste 
detailplaneeringualalt (DP0069 ja DP0224) alguse saava kraavi puhastamine võsast ja settest kuni 
Harjuva ojja suubumiseni ca 315,5 m. Lisaks on Kiili alevis valgalas H-1.5 arendajate investeeringuks 
arendusaladel (Välja ja Teeäärse kinnistute detailplaneering (DP0142), Ilba IV, Põllu, Metsa ja Veere 
maaüksuste detailplaneering (DP0069) / Põllu, Veere, Teeveere, Ilba tänav T1, Ilba tänav T3, Ilba 
alajaama 1, Ilba tee 1-14, 16, Ilba tn 24, 26, 28 kinnistute detailplaneering (DP0224)) 
sademeveetorustiku ja/või drenaažtorustiku rajamine kokku ca 1621 m. Arendusalade investeeringute 
teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l 
vajalikud rekonstrueerimistööd.  

Kiili alevis valgalas H-1.6 on arendajate investeeringuks Harjuva ojale, mis on ka maaparandussüsteemi 
(MPS) eesvooluks, truubi rajamine detailplaneeringu (DP0049) planeeritava tee ja Pindle tee 
ühendamiseks. Samuti on arendajate investeeringuks sademeveetorustiku / drenaažtorustiku rajamine 
Matsi VI maaüksuse detailplaneeringu (DP0049) alal ca 140 m ning Kiili tehnopargi kinnistu 
detailplaneeringu (DP0162) alal sademeveetorustiku rajamine ca 617 m. Arendusalade investeeringute 
teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l 
vajalikud rekonstrueerimistööd.  

Kiili alevis valgalas H-1.7 ja H-1.8 on arendajate investeeringuks Kiili tehnopargi planeeringualal 
(DP0162) Pärtle (30401:001:0539) ja Tõnuni (30401:001:0349) kinnistul oleva kraavi 
rekonstrueerimine Harjuva ojani (ca 715 m). Samuti on sellel arendusalal investeeringuna planeeritud 
sademevee torustiku ja drenaažtorustiku rajamine ca 5116 m. Arendusala investeeringu teostamise 
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eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud 
rekonstrueerimistööd.  

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-06 ja SK-07. 

9.3.2.1.1 Sausti peakraavi valgala 
Sausti külas valgalas S-1.2 on arendajate pikaajaliseks investeeringuks Uueveski kinnistu 
detailplaneeringuala (DP0169) piires olemasoleva Pikkaru II maaparandussüsteemi eesvoolu kraavi 
puhastamine (ca 676 m) ning samal planeeringualal sademevee drenaažtorustiku rajamine ca 1372 m.  

Sausti külas valgalas S-1.3 on arendajate pikaajaliseks investeeringuks Küttimi tee 19 
detailplaneeringualal (DP0038) olemasoleva kraavi rekonstrueerimine (ca 434 m) ning 
sademeveekraavide rajamine ca 579 m ja sademevee drenaažtorustiku rajamine ca 1053 m. Arendusala 
investeeringu teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l 
kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd. Küttimi tee 19 planeeringu raames on tehtud kokkulepe, 
arendaja kanda on ka investeering, et rekonstrueerida Sausti peakraav alates Kaasiku tn 22 kinnistust 
(30404:015:0029) kuni Sangari tn 2 kinnistuni (30404:017:0580) (ca 870 m), et tagada piirkonna 
olemasolevatest süsteemidest ja arendusalalt lisanduva sademevee tõrgeteta äravool.  

Luige alevikus valgalas S-1.4 on arendajate pikaajalise programmi investeeringuks kraavi rajamine 
Männi kinnistu detailplaneeringualal (DP0120) (ca 599 m) ning Kirsi, Sarapuu, Männimetsa maaüksuste 
detailplaneeringualal (DP0043) ca 74 m. Samuti on mõlemal arendusalal investeeringuna planeeritud 
sademeveetorustiku / drenaažtorustiku rajamine vastavalt ca 428 m ja ca 208 m. Männi kinnistu 
arendusala investeeringute teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla 
osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd. 

Sausti küla valgalas S-1.5 on arendajate investeeringuna planeeritud Suvila M/Ü detailplaneeringualal 
(DP0071) ca 275 m kraavi ja nelja truubi rajamine Suvila tee // Uusna tee T1 teele ning Raba tee T2-le 
ning ca 2516 m sademevee drenaažtorustiku rajamine. Arendusala investeeringute teostamise 
eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud 
rekonstrueerimistööd. 

Vaela külas valgalas S-1.7 on investeeringuks Kraavi mü detailplaneeringualal (DP0107) kraavi 
rekonstrueerimine ca 162 m ning kraavi rajamine ca 407 m ning ca 1119 m sademeveetorustiku 
rajamine. Lisaks on Vaela külas valgalas S-1.7 arendajate investeeringuks sademevee drenaažtorustiku 
rajamine Metsaniidu kinnistu detailplaneeringu (DP0154) alal (ca 206 m). Arendusalade investeeringute 
teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l 
vajalikud rekonstrueerimistööd. 

Vaela küla valgalas S-1.9 on arendajate investeeringuks ca 231 m kraavi rajamine ja nelja truubi 
rajamine Valli ja Uuesalu maaüksuse detailplaneeringu alas (DP0278). Samuti on arendajate 
investeeringuks Valli kinnistu detailplaneeringu (DP0205) alal sademevee drenaažtorustiku rajamine (ca 
555,5 m valgalas S-1.9) ning ca 1004 m sademevee drenaažtorustiku rajamine ja nelja truubi rajamine 
valgalas S-1.10. Lisaks on planeeritud sellel arendusalal S-1.11.4 valgalasse jääval osal olemasoleva 
maaparandussüsteemi eesvoolu kraavi (Saire) ja Sausti peakraavi puhastamine alates Ingridi 
(30401:001:2891) kinnistust kuni Valli tee T4-ni (ca 567 m) ning ca 219 m sademevee drenaažtorustiku 
rajamine. Valli kinnistu detailplaneeringualal investeeringute teostamise eelduseks on, et eelnevalt on 
teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd. 

Vaela külas valgalas S-1.10 on arendajate investeeringuks Laura katastriüksuse detailplaneeringualal 
(DP0309) ca 142 m kraavi rajamine ja ca 237 m sademevee drenaažtorustiku rajamine. Arendusala 
investeeringu teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l 
kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd. 
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Luige alevikus valgalas S-1.11.1 on arendajate investeeringuteks arendusaladel kraavide, truupide ja 
torustike rajamine. Planeeritud on investeeringuna Tõnise III detailplaneeringuala lõunapoolses osas 
sademeveekraavi rajamine (ca 142 m) ning ühe truubi rajamine. Samuti on planeeritud Söödi II kinnistu 
detailplaneeringu (DP0098) alal sademevee drenaažtorustiku rajamine (ca 974 m) ning kahe truubi 
rajamine. Ilba III kinnistu detailplaneeringu (DP0060) alal on planeeritud rajada ca 632 m sademevee 
drenaažtorustikku ning ca 209 m sademeveekanalisatsiooni torustikku. Viimase kahe arendusala 
investeeringute teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks 
oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd. 

Luige alevikus valgalas S-1.11.2 on arendajate investeeringuteks Tõnise III detailplaneeringuala 
(DP0091) põhjapoolses osas sademeveekraavi rajamine (ca 511 m) ja kahe truubi rajamine. Rail Baltica 
Luige peatuse detailplaneeringualal (DP0352) on planeeritud ca 61 m kraavi rajamine, ühe truubi 
rajamine ning ca 551 m sademeveetorustiku rajamine.  

Lähtse külas valgalas S-1.11.2 on arendajate investeeringuks Lähtse küla Vainu ja Kõssinurme 
detailplaneeringualal (DP0320) kraavi rajamine (ca 245 m). Arendusala investeeringu teostamise 
eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud 
rekonstrueerimistööd. 

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-03, SK-04 ja SK-06. 

9.3.2.1.2 Sahkari kraavi valgala 
Lähtse külas Sh-1.3 valgalas on arendaja pikaajalise programmi investeeringuks Sahkari kraavi suubuva 
kraavi rekonstrueerimine, mis saab alguse Ojakalda kinnistust (30401:001:2409) (ca 460 m). Tegemist 
on maaparandussüsteemi Rebase eesvooluga.  

Lähtse külas Sh-1.4.1 valgalas on arendajate investeeringuks Tuuletoa kinnistu detailplaneeringu 
(DP0358) alal sademeveetorustiku rajamine (ca 563 m). Arendusala investeeringu teostamise eelduseks 
on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud 
rekonstrueerimistööd. 

Sh-1.4.4 valgalas on arendajate investeeringuks Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi 
detailplaneeringu (DP0081) alal sademeveetorustiku rajamine (ca 569 m). 

Kiili alevis valgalas Sh-1.6 on arendajate investeeringuks Pentuka ja Allikametsa maaüksuste osalise 
detailplaneeringu (DP0123) alal sademeveetorustiku rajamine (ca 507 m) ning valgalas Sh-1.7  Vaska 
maaüksuse detailplaneeringu (DP0353) alal sademeveetorustiku rajamine kraavi asemel (ca 158 m). 
Arendusalade investeeringute teostamise eelduseks on, et eelnevalt on teostatud allavoolu jääval suubla 
osaks oleva(te)l kraavi(de)l vajalikud rekonstrueerimistööd. 

Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-08. 

9.3.2.1.3 Vääna jõe valgala 
Paekna külas on valgalas V-1 arendajate investeerinuks Lähtse tee 16 (30501:001:0229) kinnistul asuva 
Miku maaüksuse detailplaneeringualal (DP0294) oleva kraavi taastamine (ca 80 m). 

Investeering on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-09. 

9.3.2.1.4 Lähtse peakraavi valgala 
Nabala külas valgalas L-1.1 on arendajate investeeringuks Andrese kinnistu detailplaneeringu alas 
(DP0100) ca 738 m sademevee drenaažtorustiku rajamine ning Andrese teele kahe truubi rajamine, 
Kajaka II kinnistu detailplaneeringualal (DP0139) ca 205 m sademeveekraavi rajamine  ning ca 970 m 
sademevee torustiku ja drenaažtorustiku rajamine ning Annukse kinnistu detailplaneeringu (DP0188) 
alal ca 145 m sademevee drenaažtorustiku rajamine.  
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Investeeringud on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-09. 

9.3.2.1.5 Nabala peakraavi valgala 
Nabala külas valgalas N-1.2 on arendajate investeeringuks Külakeskuse kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu (DP0218) alal ca 473 m sademevee torustiku rajamine.  

Investeering on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-09. 

9.3.2.1.6 Saire kraavi valgala Kurna oja valgalas 
Vaela külas valgalas K-1.1.2 on arendajate investeeringuks Tominga ja Saare detailplaneeringu 
(DP0340, endine DP0158 osa) alal ca 284 m sademeveetorustiku rajamine. Torustikuga on planeeritud 
suunata sademevesi immutusaladele. Arendusala investeeringu teostamise eelduseks on, et eelnevalt 
on teostatud allavoolu jäävatel aladel sademeveetorustiku rajamine. Samuti on arendajate 
investeeringuks Kangru tee 5 detailplaneeringu (DP0334) alal ca 223 m sademeveetorustiku rajamine. 
Planeeritav torustik suunab sademevee kinnistule planeeritavatele immutusaladele. Lisaks on 
arendajate investeeringuna planeeritud sademeveetorustiku rajamine Rae valla alale Kurna külas, kus 
asub Kiili KVH tegevuspiirkond. Torustik on planeeritud rajada Kangrumetsa tee, Kurna tee ja Õlleköögi 
tee piirkonnas ca 1915 m. 

Investeering on esitatud Lisas 1 ning näidatud Lisa 2 joonisel SK-05. 

9.4 Investeeringuprojektide orinteeruv maksumus 

Maksumuste hindamise aluseks on võetud 2023-2024 a samalaadsete tööde hinnatase Eestis ja juba 
teostatud hangete keskmised maksumused. Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Maksumuste 
osas on arvestatud lisakuludega (ca 14%) (projekteerimine 10%, omanikujärelevalve 4%).  

Torustike paigaldusmaksumusse on arvestatud ka tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud.  

Investeeringuprojektide maksumused on esitatud Lisas 1 koondmaksumusena, arvestades sinna hulka 
neis sisalduvate põhielementide maksumused (seadmete, materjalide, ehitustööde ja sellega 
seonduvate tööde maksumused) samuti vajadusel projekteerimise ja omanikujärelevalve kulud. 
Maksumuste koond (tänastes hindades) on esitatud alljärgnevas tabelis asustusüksuste kaupa. 

Tabel 9.1 Sademeveesüsteemide investeeringute koondmahud tänastes hindades eurodes 
ning rahastajate ja ajalise jaotuse kaupa 

Asula 

KOV vahenditest 
teostatavad investeeringud 

Arendajate ja kinnistute 
omanike vahenditest 

teostatavad investeeringud 
KOKKU 

Lühiajaline 
2026-2029 

Pikaajaline 
2030-2037 

Lühiajaline 
2026-2029 

Pikaajaline 
2030-2037 KOV 

Arendajad ja 
kinnistute 
omanikud 

Kiili alev                              336 320,40  4 565 554,98 336 320,40 4 565 554,98 

Luige alevik 652 962,48 396 881,28  1 017 608,40 1 049 843,76 1 017 608,40 

Kangru alevik  159 942,00                              159 942,00                              

Lähtse küla  386 188,68  477 315,72 386 188,68 477 315,72  

Nabala küla                                  542 640,00                        542 640,00  

Sausti küla  42 826,00  1 453 411,28 42 826,00 1 453 411,28 

Vaela küla 12 585,60 70 472,90 25 171,20 2 029 657,66 83 058,50 2 054 828,86 

Mõisaküla  97 538,40  97 538,40 97 538,40 97 538,40  

Paekna küla                                  10 944,00                        10 944,00  
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Asula 

KOV vahenditest 
teostatavad investeeringud 

Arendajate ja kinnistute 
omanike vahenditest 

teostatavad investeeringud 
KOKKU 

Lühiajaline 
2026-2029 

Pikaajaline 
2030-2037 

Lühiajaline 
2026-2029 

Pikaajaline 
2030-2037 KOV 

Arendajad ja 
kinnistute 
omanikud 

Kogu valla 
ülene 

20 929,17 126 312,74 1 176,39 2 352,78 147 241,91 3 529,17 

Kokku 686 477,25 1 616 482,40 26 347,59 10 197 023,22 2 302 959,65 10 223 370,81 

 

Kokku on Kiili vallal vajalik aastatel 2026-2037 investeerida sademeveesüsteemide arendamisse 
tänastes hindades ligikaudu 2,3 miljonit eurot, millest lühiajalise programmi osakaal on ligikaudu 0,68 
miljonit eurot ehk ca 30% kohaliku omavalitsuse sademeveesüsteemide investeeringutest kogu 
arendamise kava perioodil. Arendajate poolt teostatavate investeeringute püsikulud on kokku ca 10,2 
miljonit eurot kogu kavas käsitletud perioodi kohta. Täpsemalt on kulude jagunemist kirjeldatud 
peatükis 10.  
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10 FINANTSPROGNOOS 

Kiili valla sademevee majandamise kava koostamise hetkel ei ole Kiili vallas kehtestatud tariife 
sademevee ärajuhtimiseks või puhastamiseks. Vastavalt käesoleva Töö lähteülesandele kirjeldatakse 
Töös käsitletavate sademeveerajatiste investeeringuvajadusi ja koostatakse finantsprognoos 12 
aastasele perioodile, eesmärgiga prognoosida omavalitsuse sademeveesüsteemide tulevasi 
ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust arvestades lühiajalist ja pikaajalist 
investeeringuprogrammi. Valgalade põhine investeeringute jaotus on esitatud Lisas 1 ja peatükis 9. 

Peatükis kirjeldatakse eeldatavaid investeeringu allikaid, prognoositakse sademeveesüsteemide 
ekspluatatsioonikulu, antakse ülevaade sademeveesüsteemide arendusmeetmete ajakavast ning 
hinnangulisest maksumusest, kirjeldatakse süstematiseeritud kraavide osas vajalikud hooldustööd ja 
suuremad investeeringuvajadusest.  

10.1 Eeldatavad investeeringu allikad 

Hetkel ei ole Kiili vallas ei ole sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest tasu kehtestatud. 
Olemasolevate sademeveesüsteemide hooldamine ja arendamine vajab pidevalt rahastust. Seetõttu on 
oluline Kiili vallas kehtestada sademee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks tasu, mis võimaldab katta 
sademeveesüsteemide hooldamise ja arendamisega seotud kulusid. Sademeveesüsteemide 
maksustamise ja teenuse hinna kujundamise võimalusi kirjeldatakse peatükis 7.4. 

Osaliselt tegeleb olemasolevate sademeveesüsteemide haldamise ja hooldamisega Kiili valla vee-
ettevõte, Kiili KVH OÜ. 

Käesoleva Töö raames kavandatud investeeringute võimalikud finantseerimiseallikad on: 

1. Kiili valla eelarvest eraldatud vahendid; 
2. Võimalikud toetusmeetmed, nt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest (Kliimaministri 

määrus 31.08.2023 nr 53 "Kombineeritud sademeveesüsteemide, sealhulgas lahkvoolsete 
sademeveesüsteemide rajamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021-2027"), 
Kiili vallas on maksimaalne toetusemäär 46%, vastavalt nimetatud määruse lisale 1; 

3. Maaomanikud, erakinnistul paiknevate kraavide ja/või truupide hooldamisega seotud 
investeeringud; 

4. Arendajad, eelkõige detailplaneeringute aladel teostatavad investeeringud. 

10.2 Kavandavate investeeringute ja hoolduskulude finantsprognoos 

Sademeveemajandamise kava koostamisel määratleti sademeveesüsteemi toimimiseks vajalikud 
investeeringud. Igale vajalikule tegevusele määrati prioriteet: I - väga oluline (eesvoolud, kriitilised 
piirkonnad), II - vajalik tegevus, III - tulevikus vajalik, aga pole kriitiline tegevus. Vastavalt 
investeeringute prioriteetsusele ning Kiili valla finantsvõimekusele jaotati kavandatavad investeeringud 
aastate kaupa, vt Tabel 10.1 ja Tabel 10.2. Olemasolevate kraavide, truupide ja torustike hooldamise 
eeldatavad maksumused on kirjeldatud Kiili valla olemasolevate sademeveesüsteemide 
ekspluatatsioonikulud valgalade lõikes on esitatud Tabel 10.3. Kraavide, truupide ja torustike 
hoolduskuluks on arvestatud 0,6 eurot/jm. Arvestati, et kõiki kraave, truupe ja torustikke ei hooldata 
iga-aastaselt. Üldistatult on arvestatud, et kõik kraavid, truubid ja torustikud saavad hooldatud 12 aasta 
jooksul. Hooldust teostatakse erinevatele osadele erinevatel perioodidel ca 4  aastase intervalliga. 

Tabel 10.3. Perspektiivsete kraavide, truupide ja torustike hooldamise eeldatavad maksumused on 
kirjeldatud Tabel 10.4. 
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Tabel 10.1 Kavandatavad lühiajalised investeeringud (sh ol sademeveesüsteemide inventariseerimine) jaotatud aastate kaupa 
(püsihindades, eurodes) 

Eeldatav finantseerija 2026 2027 2028 2029 
KOV                   179 210,40         152 941,99           177 162,43         177 162,43   

sh toetatavatest tegevustest võimalikud 
toetusmeetmed (46%)* 

                   61 637,98           61 637,98            78 285,58           78 285,58   

Maaomanikud                    12 585,60               392,13                 392,13               392,13   
Arendajad                    12 585,60                     -                         -                       -     
KOKKU 204 381,60 153 334,12 177 554,56 177 554,56 

Märkused: * Võimalike toetusmeetmete kasutamise võimalusega arvestatakse ainult lühiajaliste investeeringute osas, kuna pikaajalises 
perspektiivis puudub info, kas ja millised toetusmeetmed on sademeveesüsteemide investeeringuteks võimalikud. 

Tabel 10.2 Kavandatavad pikaajalised investeeringud (sh ol sademeveesüsteemide inventariseerimine) jaotatud aastate kaupa 
(püsihindades, eurodes) 

Eeldatav 
finantseerija 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 KOKKU 

KOV        182 644,05          216 718,05          241 235,49          217 252,17          222 631,95          187 548,09          235 125,09          113 327,49   
      2 302 

959,65    

Maaomanikud              294,10           34 368,10           88 940,50           94 266,58          128 357,26             9 357,10                294,10           97 832,50   
         467 

472,21    

Arendajad     1 217 914,13       1 217 914,13       1 217 914,13       1 217 914,13       1 217 914,13       1 217 914,13       1 217 914,13       1 217 914,13   
      9 755 

898,60    
KOKKU 1 400 852,28 1 469 000,28 1 548 090,12 1 529 432,88 1 568 903,34 1 414 819,32 1 453 333,32 1 429 074,12 12 526 330,46 

Kiili valla olemasolevate sademeveesüsteemide ekspluatatsioonikulud valgalade lõikes on esitatud Tabel 10.3. Kraavide, truupide ja torustike 
hoolduskuluks on arvestatud 0,6 eurot/jm. Arvestati, et kõiki kraave, truupe ja torustikke ei hooldata iga-aastaselt. Üldistatult on arvestatud, 
et kõik kraavid, truubid ja torustikud saavad hooldatud 12 aasta jooksul. Hooldust teostatakse erinevatele osadele erinevatel perioodidel 
ca 4  aastase intervalliga. 

Tabel 10.3 Olemasolevate sademeveesüsteemide ekspluatatsioonikulud valgalade lõikes (püsihindades, eurodes) 

Valgala 
Olemasolevate kraavide, truupide ja torustike 

hoolduskulud, EUR/a  
Vääna jõe/Paekna järve valgala (V-1) 60,68  

Sausti peakraavi valgala (S.1 ja osavalgalad) 4 948,93  

Harjuva oja valgala (H.1 ja osavalgalad) 7 446,02  

Sahkari kraavi valgala (Sh. 1 ja osavalgalad) 3 792,50  

Lähtse peakraavi valgala (L.1 ja osavalgalad) 796,24  

Nabala peakraavi valgala (N.1 ja osavalgalad) 806,21  

Mõisaküla kraavi valgala (K.1 ja osavalgalad) 1 020,76  

Kärneri oja valgala (K-1.2 ja osavalgalad) 353,20  
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Valgala Olemasolevate kraavide, truupide ja torustike 
hoolduskulud, EUR/a  

Kogu valla tiheasustusala, inventariseerimise kulud 0,00  

KOKKU 19 224,53  

Kiili valla perspektiivsete sademeveesüsteemide ekspluatatsiooni kulud sisaldavad kavandatavate investeeringute amortisatsioonikulu, 
planeeritavate kraavide, truupide ja torustike hoolduskulusid ning olemasolevat kraavide, truupide ja torustike hoolduskulusid. Investeeringute 
amortisatsioonikuluks on arvestatud 2,5% aastas. Kraavide, truupide ja torustike hoolduskuluks on arvestatud 0,6 eurot/m. Arvestati, et kõiki 
kraave, truupe ja torustikke ei hooldata iga-aastaselt. Üldistatult on arvestatud, et kõik kraavid, truubid ja torustikud saavad hooldatud 12 aasta 
jooksul. Kiili valla perspektiivsete sademeveesüsteemide ekspluatatsioonikulud valgalade lõikes on esitatud Tabel 10.4. 

Tabel 10.4 Kiili valla perspektiivsete sademeveesüsteemide ekspluatatsioonikulud valgalade lõikes (püsihindades, eurodes) 

Valgala 

Planeeritavate investeeringute amortisatsioonikulud Perspektiivsete 
kraavide, truupide 

ja torustike 
hoolduskulud, 

EUR/a 

Ekspluatatsiooni-
kulud kokku, 

EUR/a 

KOV 
investeeringutest 

amortisatsioonikulu, 
EUR/a 

Maaomaniku 
investeeringutest tulenev 

amortisatsioonikulu, 
EUR/a 

Arendajate 
investeeringutest tulenev 

amortisatsioonikulu, 
EUR/a 

Vääna jõe/Paekna järve 
valgala (V-1) 

0,00 0,00 305,24 4,00 309,24 

Sausti peakraavi valgala 
(S.1 ja osavalgalad) 

32 502,41 3 203,90 74 121,69 1 216,42 111 044,42 

Harjuva oja valgala (H.1 
ja osavalgalad) 

5 012,09 3 606,90 106 939,04 1 082,26 116 640,29 

Sahkari kraavi valgala 
(Sh. 1 ja osavalgalad) 6 634,57 2 349,31 18 897,00 291,57 28 172,46 

Lähtse peakraavi 
valgala (L.1 ja 
osavalgalad) 

7 305,41 0,00 13 046,60 204,26 20 556,26 

Nabala peakraavi 
valgala (N.1 ja 
osavalgalad) 

0,00 0,00 3 007,92 23,65 3 031,57 

Mõisaküla kraavi valgala 
(K.1 ja osavalgalad) 

2 438,46 2 438,46 3 224,13 96,65 8 197,70 

Kärneri oja valgala (K-
1.2 ja osavalgalad) 0,00 0,00 24 355,85 95,75 24 451,60 

Kogu valla 
tiheasustusala, 
inventariseerimise kulud 

375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 

KOKKU 54 267,94 11 598,58 243 897,47 3 014,55 296 959,64 
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11 LISAD 

Lisa 1 Investeeringute tabel 

Lisa 2 Joonised 

Lisa 3 Valgalade koondtabel 

Lisa 4 GIS andmebaas ja kaardikihid 

 

 

 

 


